INFORME EJECUTIVO PARA EL OCTA
SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO (1, 2 y 3)
DEL PROYECTO RLA/0/046

Durante los años 2012 y 2013 se han desarrollado las actividades de los Grupos de Trabajo 1, 2 y 3 de acuerdo con el plan de trabajo del proyecto  aprobado.

Las actividades cumplidas son:
· El Grupo de Trabajo 1 realizó el diagnóstico de la comunicación en la región, realizó las misiones de experto y elaboró la Estrategia de Comunicación de ARCAL con el plan de acción para implementarla

· El Grupo de Trabajo 2, diseñó el Sistema de Gestión de Información (SGI) (integrado por la web y la plataforma de comunicación ARCAL),  elaboró  la Guía de evaluación de resultados e impactos, diseñó la nueva web de ARCAL e identificó los contenidos de la plataforma de ARCAL para su culminación.

· El Grupo de Trabajo 3 elaboró la Estrategia de alianzas, el plan de acción y las Directrices para acercamiento a los socios estratégicos.

Como resultado de las actividades desarrolladas y las reuniones realizadas se llegaron a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

Resultados de la reunión del Grupo de trabajo 1 (Anexo 1)
Conclusiones 
1. Se definió el problema central de la comunicación en ARCAL y se identificaron posibles soluciones incluidas en la estrategia (Anexo 2).
2. Se definió un plan preliminar de comunicación para ejecutar la estrategia (Anexo 2).
3. Dada la importancia de la comunicación para la sostenibilidad de ARCAL, se definió un objetivo para que sea incorporado al PER y que los proyectos a formular incorporen el componente de comunicación en su diseño.
Recomendaciones 
1. El curso de capacitación de comunicadores en Argentina se debe realizar de manera teórico práctica para que al final del curso se elaboren ejemplos de mensajes de los temas expuestos en el programa del curso. 

2. Que el OCTA incorpore en el diseño de cada proyecto el componente de comunicación como requisito fundamental para la aprobación del mismo. 
3. Que el Grupo 2 defina un proceso para garantizar la calidad de la información y defina las pautas sobre la información a incorporar en el sitio web de ARCAL.
4. Se propone al grupo del PER que incorpore dentro de la actualización del mismo el siguiente objetivo estratégico: “La comunicación sobre ARCAL y el impacto de sus proyectos es fundamental para lograr la validación social de la tecnología nuclear en América Latina y el Caribe, crear capital de imagen y la sostenibilidad del Acuerdo”.

5. Se recomienda al Grupo 2 elaborar la herramienta técnica para el curso de inducción básica auto-administrada sobre ARCAL y elementos de comunicación con los contenidos proporcionados en el anexo I de la estrategia de comunicación. 

Resultados de la reunión del Grupo de trabajo 2 (Anexo 3)

Conclusiones:
I. SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN (SGI):

Se profundizó y afinó el  Sistema de Gestión de Información (SGI) de ARCAL  integrado por un Portal (página WEB) para el público en general y por una plataforma de comunicación para uso interno. Se analizó el uso y las facilidades de la plataforma presentada por el OIEA y se avanzó en las conversaciones sobre la ubicación del portal o página web en Argentina.

Se revisó y complementó  la  plataforma  de  comunicación  ARCAL  diseñada  por  el  OIEA  con  una  revisión  de  su contenido  adaptándolo  a los  intereses  de  ARCAL  y de  la Secretaria.  El  acceso  a esa plataforma  se realizara a través del   nuevo portal (Pagina WEB). El portal será diseñado en idioma español, inglés y portugués. La información será cargada con la contribución de Cuba y Argentina.

Se presentaron los avances realizados a la Guía de Evaluación de Resultados e Impacto, herramienta que deberá ser utilizada para recopilar la información que alimentará la presentación de resultados del Sistema de Gestión de Información ARCAL (SGI).  Durante la exposición del Resumen del Proyecto y de la Guía mencionada asistieron funcionarios de OIOS con el fin de compartir la experiencia sobre la aplicación de la misma durante el proceso de evaluación del PER (2007-2013) y la elaboración del PER (2016-2021). 
II. SOBRE LA WEB:

1. En cuanto a los temas legales relacionados con la identidad de ARCAL no existen dificultades para el uso del logo del OIEA en los aspectos referidos a los resultados de los proyectos.

2. El Coordinador Nacional  de cada  Estado Miembro debe entregar  la información actualizada de los puntos a continuación relacionados, para ser incluidos en la nueva página WEB del ARCAL:

· Coordinador Nacional

· Breve Historia del ARCAL en  su País

· Instituciones asociadas 
La información deberá ser enviada por email antes del 24 de  mayo 2013 al Coordinador Nacional de Argentina (tate@cnea.gov.ar )

3. Los Coordinadores Nacionales deben garantizar que los DTM  de los Proyectos del bienio 2012 – 2013 en su país, entreguen la información  que a continuación se relaciona para incluirla en la nueva página WEB de ARCAL. 
· Título

· Objetivo 

· Resultados esperados 

La información deberá ser enviada por email antes del 24 de mayo 2013 al Coordinador Nacional de Argentina (tate@cnea.gov.ar)

4. Se debe usar en la WEB la identidad de ARCAL ya definida con anterioridad, que la OIEA nos proveerá antes de fin de mayo de 2013.

5. El editor de los documentos elaborados para cargar en la web será el Coordinador Nacional de Argentina. Cada Coordinador Nacional recibirá una clave para cargar los documentos a la web. (Esto no lo pusiste y está en el original).
6. El formato de la información para ser incorporada a la WEB será el establecido por el Grupo 1 del proyecto. Que será   enviado   a los coordinadores nacionales por la DTM del proyecto  en la segunda quincena de mayo 
7. La nueva página WEB del ARCAL estará disponible en Internet para la reunión del OCTA.

8. El punto focal de comunicación designado debería tener dentro de sus funciones el manejo de las redes sociales. 
III. SOBRE LA PLATAFORMA

1. Los DTM son responsables de presentar los resultados en los proyectos ARCAL ejecutados de acuerdo con el formato establecido por el Grupo 1 en la nueva plataforma para lo cual recibirán una clave. 
2. Los contenidos de la plataforma se ajustaron de acuerdo con los intereses de ARCAL tal como se presenta en el informe del Grupo de trabajo 2 (Anexo 3).
IV. REVISIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES 
La revisión del plan de actividades del proyecto RLA/0/046 (2012-2013) y del diseño del nuevo proyecto RLA/2012/0/10 del ciclo 2014 – 2015 permitió el reajuste y reprogramación de algunas actividades  debido a que el proyecto no dispone de fondos aprobados para el 2014 de manera que se garanticen el cumplimiento de los objetivos y la sostenibilidad del proyecto para el próximo año. Se revisaron las actividades que estarían pendientes de financiamiento y se realizó una propuesta para incluir recursos en el marco del nuevo proyecto RLA/2012/0/10, esta propuesta fue discutida con el PMO del proyecto RLA/0/046 (2012-2013)  en el OIEA.  El plan reajustado  se presenta en el  Anexo 4.  
V. EXPERIENCIAS EXITOSAS IDENTIFICADAS POR ÁREAS TEMÁTICAS DEL PER 2007-2013 (Anexo 5):
· Salud Humana: RLA/6/062 y RLA/6/064.

· Medio Ambiente: queda pendiente al análisis del Coordinador del área temática, la identificación de los dos proyectos hasta finales de mayo.
· Seguridad Alimentaria:  RLA/5/057 y RLA/5/063 

Recomendaciones 
1. La responsabilidad del ingreso de la información a la WEB  sería del Coordinador Nacional del ARCAL, quién tendrá el acceso a la misma. 

2. Los informes anuales que presentan los países deben contener actividades sobre comunicación.

3. El encargado de atender las redes sociales debe ser el punto focal de comunicación.
4. El OCTA deberá decidir entre los comunicadores que integran el proyecto, siguiendo los términos de referencia, quien será el Punto Focal de Comunicación tomando en consideración los recursos para garantizar las funciones asignadas y su sostenibilidad.
5. Revisar cómo se garantizará la sostenibilidad de la plataforma de comunicación ARCAL y del Sistema de Gestión de Información ARCAL (SGI) en su conjunto.
6. Se suministre a los expertos que participan en el proceso de elaboración del PER (2016-2021) el documento Guía de Evaluación de Resultados e Impacto para la formulación de indicadores en las Áreas temáticas y las propuestas de proyectos futuros. 
Resultados de la reunión del Grupo de trabajo 3 (Anexo 6)

Conclusiones 

1. Se reafirma la necesidad de contar con una estructura específica para la gestión de alianzas. Esta estructura, que trabajará bajo las directrices del Grupo Directivo del OCTA, debe contar como mínimo con un Punto Focal para Alianzas (PFA) (Anexo 6), un Punto Focal para Comunicación (PFC) (Anexo 2) y el apoyo de los Coordinadores Nacionales responsables de las áreas temáticas. Se acordó que el PFA deberá ser uno de los Coordinadores Nacionales.  

2. Se reconoce que la estrategia de alianzas implica una acción transversal a todos los actores del Acuerdo ARCAL.
Recomendaciones 

1. La estrategia de acercamiento a nuevos aliados tendrá que enfatizar el impacto de los resultados o productos de ARCAL, y no exclusivamente las técnicas y/o las aplicaciones nucleares.
2. Se debe hacer un esfuerzo para que la estrategia de alianzas sea una acción transversal a todos los actores del acuerdo ARCAL.

3. Reafirmar que el ORA delegue en el OCTA la implementación de la estrategia para alianzas.

4. Reafirmar que el OCTA considere y apruebe el establecimiento de la estructura para la implementación de la estrategia para alianzas, referida en el documento revisado.

5. Como las estrategias establecidas, tanto de comunicación como de alianzas, tienen que estar coordinadas y desarrollarse en paralelo, se considera fundamental que la DTM junto con los Coordinadores de los grupos de trabajo del Proyecto, revisen y retroalimenten a los diferentes integrantes de los Grupos, asignando tareas dentro de los plazos establecidos, para garantizar la ejecución y éxito del plan.

