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RESUMEN DEL INFORME 2011 

1. En 2011, y dentro del marco del Acuerdo ARCAL, hubo un total de 23 proyectos activos, 

no habiéndose iniciado ningún proyecto. El año 2011 marca el final del ciclo 2009-2011, 

y por lo tanto, entre 2011 y principios de 2012 se cerraron seis proyectos, los RLA/0/035, 

RLA/6/058, RLA/6/059, RLA/8/041, RLA/8/042 y RLA/8/043. Diecinueve proyectos 

más están en proceso de cierre, y serán cerrados a lo largo de 2012 y 2013. En cuanto a la 

participación en los proyectos ARCAL, cada país participó en al menos tres proyectos, 

siendo la media de proyectos por país de 15,19. 

2. Jamaica forma parte del Acuerdo desde el dos de noviembre de 2011. Con la accesión de 

Jamaica al Acuerdo, todos los países de América Latina y el Caribe que forman parte del 

programa de cooperación técnica del OIEA forman parte de ARCAL, con la excepción de 

Belice. 

3. El 20 de septiembre de 2011 tuvo lugar la duodécima reunión de representantes del ORA. 

Entre las decisiones adoptadas en dicha reunión destaca la aprobación de la nueva cartera 

de proyectos para el ciclo 2012-2013. Asimismo, se trataron otros temas de interés para el 

Acuerdo, tales como las posibilidades de refuerzo del Acuerdo mediante la inclusión de 

socios y aliados estratégicos; el progreso hasta la fecha de la plataforma de comunicación 

para ARCAL, y; el honorario de los expertos que participan en los proyectos ARCAL. 

4. La reunión del GD-OCTA preparatoria para la reunión ordinaria del OCTA tuvo lugar en 

mayo de 2011, cuyo objetivo fue el de revisar la agenda y los documentos a ser 

considerados durante la XII reunión ordinaria del OCTA, definir la propuesta de términos 

de referencia de la actualización del PER para el ciclo 2014-2019, y organizar una 

reunión con los Puntos Focales en el OIEA de los otros Acuerdos Regionales. 

5. La XII reunión ordinaria del OCTA tuvo lugar en Panamá del 23 al 27 de mayo de 2011. 

En dicha reunión, a la que asistieron altos representantes de la República de Panamá, se 

trataron como temas de mayor relevancia la priorización de los diseños de proyectos para 

el ciclo 2012-2013,  y el establecimiento de un plan de acción para diseñar un proceso de 

revisión del PER actual (2007-2013) y la elaboración de un nuevo PER para el periodo 

2016-2021. Además, se conformó  y se designó al GD-OCTA entrante, se presentó el 

informe de la labor del GD-OCTA durante el periodo junio de 2010 a mayo de 2011, y se 

conformaron una serie de grupos de trabajo que abordaron otros temas incluidos en la 

agenda, revisaron y elaboraron un informe con recomendaciones sobre los siguientes 

temas: plataforma de comunicación de ARCAL, diseño del proyecto especial para Haití, 

seguimiento de proyectos, manual de procedimientos, y el proyecto de comunicación de 

ARCAL. 

6. Las cuatro áreas temáticas de mayor relevancia en cuanto a número de proyectos fueron 

Salud Humana, y Agricultura y Seguridad Alimentaria (sumando ambas áreas un 62% del 

total de proyectos), Desarrollo General de la Energía Atómica (17%), Hidrología e 
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Industria (9%), Ingeniería y Tecnología Nucleares, Química Nuclear y Radioquímica y 

Biología y Medio Ambiente (4%, respectivamente) 

7. A uno de enero de 2011 hubo un total de 5.887.305 euros disponibles, entre fondos 

aportados por el OIEA a través del Fondo de Cooperación Técnica (TCF) y las 

donaciones extrapresupuestarias (EBT), lo cual supone un incremento del 22% con 

respecto a 2010. De dicha cantidad, 5.189.770 fueron fondos TCF (el 88%), y 707.598 

fueron fondos EBT (el 12%). Los países donantes fueron España, Estados Unidos, 

Francia, Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Las contribuciones más importantes fueron las 

de Estados Unidos y España. 

8. Los fondos del OIEA consumidos a 31 de diciembre de 2011 por los proyectos ARCAL 

ascendieron a 3.684.476 euros. El ratio de implementación medio de los proyectos fue del 

65,04%. 

9. Las contribuciones en especie, según los diferentes informes nacionales, sumaron 

3.812.804 dólares, aproximadamente un millón de dólares menos que en 2010. Los países 

que más fondos en especie aportaron fueron Panamá, Nicaragua y Argentina, de acuerdo 

con la información provista por los países en sus respectivos informes. 

10. Por áreas temáticas, los fondos consumidos se distribuyeron, porcentualmente, de la 

siguiente manera: Salud Humana (32%), Agricultura y Seguridad Alimentaria (30%), 

Desarrollo General de la Energía Atómica (16%), Biología y Medio Ambiente (10%), 

Hidrología e Industria (6%), Química Nuclear y Radioquímica (3%), Ingeniería y 

Tecnología Nucleares (3%) 

11. Los principales logros sobre los que los países informaron a través de sus informes 

naciones fueron los siguientes: capacitación de profesionales en diferentes áreas y 

aspectos relativos al uso de la tecnología nuclear; fortalecimiento de las capacidades 

técnicas de los diferentes países; homogeneización de prácticas y métodos en toda la 

región; fortalecimiento del grado de integración regional en las diferentes áreas de acción 

del OIEA; desarrollo socioeconómico de los países participantes; divulgación de los 

beneficios del uso de la ciencia y tecnología nucleares; mejora de los servicios regionales 

de acuerdo con los estándares internacionales; aumento de las capacidades analíticas e 

interpretativas de la región; mayor independencia en cuanto a la oferta de cierto tipo de 

servicios; mayor grado de reconocimiento a nivel internacional, y; mejora de los 

estándares de calidad. Los países han señalado el importante impacto social que estos 

proyectos tienen en los diferentes países, en especial los proyectos dedicados a las áreas 

de salud humana y agricultura y seguridad alimentaria. 

12. En cuanto a las dificultades sobre las cuales los países informaron, el 95,65% de los 

proyectos presentó algún tipo de dificultad, siendo las más comunes las asociadas a retrasos 

en al ejecución de las actividades de los proyectos, aunque en ocasiones las dificultades 

presentadas fueron de carácter más técnico y/o de mayores implicaciones. Así, como 

problemas generales propios del proceso de ejecución de los proyectos, se ha informado 

extensivamente sobre la presencia de retrasos, aplazamientos, cancelaciones, etcétera; se ha 

resaltado los problemas que generan los diferentes trámites burocráticos y administrativos 
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internos de cada país, inestabilidad laboral del personal asociado al proyecto, las dificultades 

relacionadas con la falta de presupuesto nacional, problemas generados debido a las 

limitadas capacidades técnicas de algunos países o de algunas contrapartes, diferentes 

problemas relacionados con aduanas, falta de personal y/o de recursos humanos, y diferentes 

problemas de comunicación y/o coordinación entre los diferentes actores participantes.  

En un 35% de los proyectos los países informaron de problemas relacionados con un interés 

escaso o nulo en dicho proyecto por parte de los actores políticos, sociales y/o privados 

nacionales, o por las diferentes contrapartes de los proyectos. Resulta urgente corregir estas 

deficiencias para garantizar la sostenibilidad a medio y largo plazo de los proyectos. En 

particular, es de la mayor importancia tomar medias que contribuyan a reforzar el 

compromiso de estos actores para con el programa de cooperación técnica del OIEA, el 

Acuerdo ARCAL, y el desarrollo de las aplicaciones pacíficas de la ciencia y tecnología 

nucleares. También se resaltó el hecho de que algunos participantes en diferentes eventos 

tanto a nivel nacional como regional, una vez que dicho evento ha tenido lugar, no entregan a 

tiempo sus respecticos informes, no pudiéndose incorporar sus contribuciones a las 

conclusiones y/o recomendaciones de esos eventos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. El presente documento, preparado por la Secretaría para ARCAL en el OIEA, repasa las 

principales actividades y proyectos realizados dentro del marco del Acuerdo Regional de 

Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América 

Latina y el Caribe (ARCAL) entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre de 

2011. 

2. Este informe contiene asimismo la información financiera (fondos disponibles 

implementados y utilizados, donaciones y aportes de los países), así como de becas y 

visitas científicas de los proyectos ARCAL activos durante 2011. Dicha información ha 

sido obtenida a través de los sistemas de información del OIEA,
1
 o a través de los 

informes de los países, según el caso. 

3. Debido a la introducción de la plataforma AIPS a principios de 2011, toda la información 

financiera provista por parte de la Secretaría aparece en euros; sin embargo, la 

información provista por los países en sus diferentes informes se refleja en dólares, tal y 

como los países han informado. Este informe reflejará los datos financieros en la moneda 

en la que fueron informados en origen, en la medida de lo posible. Cuando, por motivos 

ilustrativos o estadísticos, sea necesario combinar datos en ambas monedas, se usará la 

siguiente tasa de cambio: 1€ = 1.3955 US$. Esta tasa representa la media interanual de 

2011, de acuerdo con el Banco Central Europeo.
2
 

4. Igualmente, debido a la introducción de la plataforma AIPS a principios de 2011, el modo 

en el que se presenta la información financiera en el presente informe es ligeramente 

diferente al usado en años anteriores; así, varias tablas sumatorias han sido eliminadas, y 

otras han sido añadidas. En materia financiera, este informe hace más hincapié en el 

aspecto e impacto regional de los proyectos. 

 

                                                 

1 La información de carácter financiero contenida en este informe ha sido proporcionada por la sección de 

finanzas del Departamento de Cooperación Técnica del OIEA u obtenida de la plataforma AIPS a través de 

los informes OBIEE, según el caso. La información referente a becas y visitas científicas ha sido 

proporcionada por la sección de finanzas del Departamento de Cooperación Técnica. 

2 Ver: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html  

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html
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II. SITUACIÓN DE LA FIRMA Y RATIFICACIÓN DEL ACUERDO 

REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE (ARCAL) 

1. Los siguientes países son parte de ARCAL: 

País Fecha de firma Instrumento 
Fecha de 

depósito 

Entrada en 

vigor 

Argentina 04/12/1998 Ratificación 01/04/2004 05/09/2005 

Bolivia 25/09/1998 Ratificación 30/03/2006 30/03/2006 

Brasil 04/08/1999 Ratificación 27/03/2006 27/03/2006 

Chile 25/09/1998 Ratificación 15/11/2005 15/11/2005 

Colombia 11/12/1998 Ratificación 09/06/2009 09/06/2009 

Costa Rica 25/09/1998 Ratificación 15/10/2001 05/09/2005 

Cuba 25/09/1998 Ratificación 04/09/2002 05/09/2005 

Ecuador 25/09/1998 Ratificación 24/10/2001 05/09/2005 

El Salvador 19/01/2001 Ratificación 03/12/2001 05/09/2005 

Guatemala 25/09/1998 Ratificación 25/08/2010 25/08/2010 

Haití 10/07/2002 Ratificación 05/09/2005 05/09/2005 

Honduras   Accesión 11/06/2010 11/06/2010 

Jamaica  Accesión 02/11/2011 02/11/2011 

México 11/05/1999 Ratificación 07/08/2000 05/09/2005 

Nicaragua 30/05/2001 Ratificación 22/07/2009 22/07/2009 

Panamá 15/06/2001 Ratificación 22/03/2002 05/09/2005 

Paraguay 25/09/1998 Ratificación 05/03/2009 05/03/2009 

Perú 20/10/1998 Ratificación 28/03/2001 05/09/2005 

República 

Dominicana 
19/09/2003 Ratificación 08/07/2008 08/07/2008 

Uruguay 25/09/1998 Ratificación 01/02/2007 1/02/2007 

Venezuela 29/10/1998 Ratificación 02/05/2002 05/09/2005 

 

2. Jamaica forma parte de ARCAL desde el dos de noviembre de 2011, habiendo accedido 

al Acuerdo mediante accesión.  

3. Belice participa en varios proyectos ARCAL sin que hasta la fecha se haya adherido al 

Acuerdo. 
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4. Con la accesión de Jamaica en 2011, y salvo la excepción de Belice,
3
 todos los países que 

actualmente forman parte de TCLA forman parte de ARCAL. 

 

III. PAÍSES QUE PARTICIPARON EN PROYECTOS DENTRO DEL 

MARCO DEL ACUERDO EN 2011 

1. Todos los países miembros de ARCAL participaron en al menos tres proyectos. La media 

de proyectos en los que participa cada país fue de 15,19 (ver Tabla 1 en los anexos) 

2. Los siguientes países presentaron un informe anual: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, si bien algunos de estos 

informes llegaron con retraso respecto a la fecha acordada. La información que estos 

países presentaron está recogida dentro de este informe. 

3. Los siguientes países no presentaron informe alguno: Haití, Honduras y El Salvador.  

 

IV. REUNIÓN DEL ÓRGANO DE REPRESENTANTES DE ARCAL (ORA) 

1. La duodécima reunión ordinaria del Órgano de Representantes de ARCAL (ORA) tuvo 

lugar en Viena el 20 de septiembre de 2011. Participaron en dicha reunión los 

representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela. Estuvieron también presentes representantes de 

España, en calidad de país asociado a ARCAL, y Francia, en calidad de observador, así 

como la Secretaría para ARCAL en el OIEA. Los Representantes escucharon una 

declaración de una Representante del Gobierno de Estados Unidos.  

2. El Embajador Ramón Quiñones, Representante Permanente de la República Dominicana 

ante el OIEA y Representante ante el ORA, hizo referencia al Plan de Acción presentado 

al tomar posesión de la Presidencia en septiembre de 2010 y  presentó un informe sobre 

las actividades realizadas por el ORA durante la Presidencia de República Dominicana 

(documento ORA 2011-01)  

3. En este sentido, se hizo referencia a las reuniones de la Mesa del ORA organizadas en 

febrero y mayo de 2011 respectivamente, con el fin de gestionar y coordinar actividades 

relevantes para el Acuerdo. En concreto en la primera reunión se trató y definió el 

seguimiento al plan de acción presentado por la Presidencia así como la coordinación y 

programación de actividades para el acercamiento a posibles socios estratégicos. En la 

segunda reunión, con el Grupo Directivo del OCTA, se trataron los temas a ser 

considerados durante la reunión ordinaria del OCTA celebrada en la Ciudad de Panamá 

                                                 

3 La Mancomunidad de Dominica entró a formar parte del OIEA el 17 de febrero de 2012. Al ser un país 

caribeño, Dominica estará bajo el ámbito de cooperación de TCLA, en su caso, aunque actualmente no 

forma parte del programa de cooperación técnica del OIEA. 
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(Panamá) en mayo de 2011, y en la cual participó el Presidente del ORA y el 

vicepresidente del ORA, siendo la presencia de este último financiada por su propio país.  

4. Igualmente, el día 14 de septiembre de 2011 tuvo lugar una reunión preparatoria con 

Representantes del ORA. El objetivo de la reunión fue revisar la agenda propuesta para su 

reunión ordinaria y tratar algunos de los temas a ser considerados por el ORA como el 

establecimiento de alianzas estratégicas, el programa ARCAL 2012-2013 y la plataforma 

de comunicación. Para todos estos puntos de la agenda, la Secretaria preparó 

presentaciones incluyendo propuestas para futura consideración del ORA.  

5. Una vez presentado el informe sobre las actividades realizadas por el ORA durante el 

periodo comprendido entre septiembre de 2010 y septiembre de 2011, se conformó la 

nueva Mesa Directiva. El Embajador Ramón Quiñones traspasó la Presidencia al Sr. Luis 

Martínez, Representante de Panamá ante el ORA. El Embajador Alfredo Labbé, 

Representante de Chile ante el OIEA y Representante ante el ORA, fue designado para 

ocupar la Vicepresidencia y el Embajador Quiñones a ocupar la Secretaría de la Reunión. 

6. La Sra. María Paz Caballero, Vicepresidenta del OCTA, presentó a solicitud de la 

Presidencia del OCTA, un informe sobre las actividades realizadas por el OCTA y el 

Grupo Directivo del OCTA en el periodo de septiembre de 2010 y septiembre de 2011 

(documento ORA 2011-02)  

7. A continuación, el Sr. Royal Frederick Kastens, Director Interino de la División para 

América Latina y Representante de la Secretaría presentó un informe sobre las principales 

actividades realizadas en el marco del Programa ARCAL en el 2010 (documento ORA 

2011-03) 

8. Se presentaron, consideraron y aprobaron los siguientes documentos:  

a. ORA 2011-04 ‘Programa ARCAL 2012-13’: La cartera de proyectos ARCAL 

aprobada consta de doce diseños de proyecto que fueron priorizados por el OCTA 

durante la reunión ordinaria en Panamá y se remitieron a la Secretaría para 

revisión técnica final y ajuste de los presupuestos. Asimismo se incluyeron las 

extensiones de once proyectos activos los cuales fueron iniciados en 2009.  

El nuevo programa ARCAL contiene seis proyectos en el área de seguridad 

alimentaria y agricultura, uno en el área de salud humana, uno en el área de 

energía, uno en el área de medioambiente, el proyecto especial para Haití, un 

proyecto de gestión y el proyecto de comunicación.  

b. ORA 2011-05 ‘Proyecto Especial para Haití’: preparado por la Secretaría en base 

a los insumos y recomendaciones de los Coordinadores Nacionales de ARCAL 

(OCTA) reflejados en el Informe de la XII reunión del OCTA celebrada en 

Panamá.   

9. En relación a la plataforma de comunicación, la Secretaria había circulado el documento 

ORA 2011-06 “Plataforma de comunicación para ARCAL’, cuya presentación se realizó 

durante la reunión preparatoria. El ORA acordó delegar al Grupo de Trabajo del ORA 
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revisar el contenido de dicho documento y, en base a la presentación realizada, preparar 

recomendaciones para que la Secretaria pudiera proceder en su tarea de apoyo en la 

finalización del diseño de la herramienta.  

10. Con relación al otro tema de fortalecimiento relativo al establecimiento de alianzas 

estratégicas, también presentado en la reunión preparatoria, se delegó al Grupo de Trabajo 

del ORA revisar la propuesta de la Secretaria así como preparar  conclusiones y 

recomendaciones para la consideración del ORA y proceder con esta labor en 

colaboración con la Secretaria. 

11. En base a la recomendación del OCTA (Recomendación 32 del informe de la reunión 

ordinaria del OCTA, mayo 2011) sobre los honorarios que reciben los expertos que 

participan en los proyectos ARCAL, la Secretaria presentó un análisis e información 

financiera para consideración del ORA. Después de contrastar diferentes puntos de vista 

de los Coordinadores Nacionales de ARCAL presentes en la reunión, se acordó delegar al 

Grupo de Trabajo del ORA  la tarea de revisar la información presentada y preparar una 

recomendación para consideración y aprobación del ORA. 

12. En la reunión se adoptaron una serie de decisiones, conclusiones y recomendaciones, las 

cuales se encuentran recogidas en el documento ORA 2011-07 ‘Informe de la XII 

Reunión de Representantes de los Estados Miembros de ARCAL realizada durante la 55ª 

sesión de la Conferencia General del OIEA’. 

 

V. REUNIONES DEL ÓRGANO DE COORDINACIÓN TÉCNICA DE 

ARCAL (OCTA) 

1. La XII reunión ordinaria del OCTA tuvo lugar en la Ciudad de Panamá (Panamá), del 23 

al 27 de mayo de 2011. La reunión del GD-OCTA preparatoria para la reunión ordinaria 

del OCTA tuvo lugar en mayo de 2011. 

Reunión del GD-OCTA, mayo  de 2011 

2. Del 2 al 5 de mayo de 2011 tuvo lugar en Viena una reunión del GD-OCTA cuyo 

objetivo fue el de revisar la agenda y los documentos a ser considerados durante la 

XII reunión ordinaria del OCTA. Las propuestas y recomendaciones de dicha 

reunión quedaron plasmadas en el documento OCTA 2011-02. En el marco de 

dicha reunión, se definió la propuesta de términos de referencia de la actualización 

del PER para el ciclo 2014-2019 que fueron presentados para consideración de los 

Coordinadores Nacionales en la XII Reunión del OCTA. 

3. Dicho encuentro del GD-OCTA en Viena permitió conseguir una mayor 

interacción y coordinación entre los dos Órganos del Acuerdo, especialmente 

entre la Mesa Directiva del ORA y Grupo Directivo del OCTA. En el marco de 

esta actividad, se organizó una reunión con la MD-ORA y dos reuniones con el 

ORA con el fin de exponer los temas a ser tratados en Panamá así como la agenda 

y grupos de trabajo propuestos.  
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4. Se aprovechó la oportunidad para organizar una reunión con los Puntos Focales en 

el OIEA de los otros Acuerdos Regionales. Las presentaciones incluyeron 

información básica sobre la estructura y responsabilidades de los Órganos, 

procedimientos y funcionamiento, así como iniciativas en curso que tienen los 

Acuerdos Regionales AFRA, RCA y ARASIA. 

XII reunión ordinaria del OCTA 

5. Acudieron a la duodécima reunión ordinaria los Coordinadores Nacionales y/o 

representantes de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa 

Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela 

y España. Por parte de la Secretaría para ARCAL en el OIEA participó e intervino 

el Sr. Juan Antonio Casas-Zamora, quien intervino en calidad de Secretario para 

ARCAL, así como otros miembros del OIEA. 

6. Asimismo asistieron el Embajador Ramón Quiñones, en su calidad de Presidente 

del ORA, Representante Permanente de la República Dominicana ante el OIEA, y 

el Sr. Luis Enrique Martínez, Vicepresidente del ORA, quien pudo participar 

gracias al ofrecimiento de su Gobierno.  

7. La mesa de honor estuvo encabezada por el Su Excelencia Frank De Lima, 

Viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas de la República 

de Panamá, quien pronunció las palabras de bienvenida a los participantes y 

destacó la importancia del Acuerdo ARCAL y del desarrollo de la ciencia y la 

tecnología nucleares para los países de América Latina y el Caribe. Le 

acompañaron como invitada de Honor la señora Marta Linares de Martinelli, 

Primera Dama de la República de Panamá; S.E. Álvaro Alemán, Vicecanciller de 

la República de Panamá; S.E. Julio Santamaría, Viceministro de Salud. 

8. La mesa de la reunión se conformó  y se designó al GD-OCTA entrante: Como 

Presidente, el Sr. Felipe Sánchez, Coordinador Nacional de Panamá. Como 

Vicepresidente, la Sra. María Paz Caballero,  Coordinadora Nacional de Chile. 

Como Secretario, el Sr. Luis José Quiñones, Coordinador Nacional de Republica 

Dominicana.  

9. El Sr. Quiñones presentó el informe de la labor del GD-OCTA durante el periodo 

junio de 2010 a mayo de 2011 (documento OCTA 2011-02). Entre las actividades 

recogidas en dicho informe destacan: 

a. Participación del Grupo Directivo del OCTA en la XI Reunión del ORA 

celebrada en Viena, Austria, el 22 de septiembre de 2010 y presentación 

por parte del Presidente del OCTA de las conclusiones y los resultados de 

la XI Reunión del OCTA. 

b. Participación del Grupo Directivo del OCTA y de varios Coordinadores 

Nacionales en el acto de celebración del XXV Aniversario de ARCAL 

realizado en Viena, Austria el 22 de septiembre de 2010.  
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c. Se realizó la reunión Cuadripartita con los otros Acuerdos Regionales 

RCA, ARASIA y AFRA. La reunión tuvo como objetivo compartir 

experiencias e iniciativas de los diferentes Acuerdos con el fin de 

identificar sinergias y posibles áreas de cooperación. Se elaboró un 

documento con propuestas y futuras acciones que deberán ser debatidas en 

las reuniones de los respectivos Acuerdos para la preparación de la 

próxima reunión Cuadripartita a realizarse en septiembre de 2011. 

También se acordó impulsar una mayor interacción entre los Puntos 

Focales en el OIEA para que en el marco de los Acuerdos regionales se 

pueda conocer mejor los procedimientos, estructuras y planes de acción de 

cada uno de ellos.   

d. En relación al programa presentado para el ciclo 2012-13, el Presidente del 

OCTA incorporó al PCMF los conceptos de proyecto ARCAL aprobados 

por el ORA en su XI Reunión. Asimismo se preparó e incorporó al PCMF 

la Nota Programática Regional de ARCAL, la cual fue aprobada por el 

ORA. 

10. El tema principal a abordar fue la priorización de los diseños de proyecto. En base 

a la información presentada por la Secretaria sobre la evaluación técnica y de 

calidad de los mismos,  los 11 diseños de proyectos fueron revisados y priorizados 

Para esta labor se conformaron tres grupos de trabajo: Grupo de Trabajo 1 - 

Energía, Protección Radiológica y Salud Humana, Grupo de Trabajo 2 - Medio 

Ambiente, y Grupo de Trabajo 3 - Seguridad Alimentaria. 

11. La propuesta inicial presentada para la revisión del Perfil Estratégico Regional 

para América Latina y el Caribe (2007-2013) también fue revisada y se estableció 

un plan de acción para diseñar un proceso de revisión del PER actual y 

elaboración de un nuevo PER para el periodo 2016-2021. 

12. Los grupos de trabajo conformados para abordar los otros temas incluidos en la 

agenda, revisaron y elaboraron un informe con recomendaciones sobre los 

siguientes temas: plataforma de comunicación de ARCAL, Diseño del proyecto 

especial para Haití, Seguimiento de Proyectos, Manual de Procedimientos, y el 

Proyecto de comunicación de ARCAL (documento Informe Final XII Reunión del 

OCTA: OCTA 2011-08) 

 

VI. CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN 

LA XII REUNIÓN DEL OCTA 

1. Adoptar el contenido del presente informe y remitirlo a los Representantes del ORA para 

su consideración y aprobación, en su XII reunión, prevista a celebrarse durante la 55a 

Sesión de la Conferencia General del OIEA en el mes de septiembre de 2011.  

Se cumplió con lo solicitado. 
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2. Solicitar al Coordinador Nacional de Republica de Panamá que presente, antes del 15 de 

junio de 2011, la versión definitiva del informe de la XII Reunión del Órgano de 

Coordinación Técnica al OIEA para su circulación a todos los países que participan en 

ARCAL. 

Se cumplió con lo solicitado. 

3. Tomar nota del documento OCTA 2011-03 “Informe Preliminar de la Secretaría de 

ARCAL en el OIEA sobre las principales actividades realizadas en el marco de ARCAL 

durante 2010” y solicitar a la Secretaría de ARCAL en el OIEA presentarlo en la Reunión 

del Órgano de Representantes de ARCAL a realizarse en septiembre del 2011. 

Se cumplió con lo solicitado. 

4. Se priorizaron los 11 diseños de proyectos al interior de los Grupos de Trabajos y se 

presentaron ante la plenaria de la XII Reunión del OCTA del Programa ARCAL para el 

período 2012-2013, los resultados de las evaluaciones realizadas por el Grupo de Trabajo 

1 (Energía, Protección Radiológica y Salud Humana), Grupo de Trabajo 2 (Medio 

Ambiente), Grupo de Trabajo 3 (Seguridad Alimentaria) se reflejan en el Anexo 6.  

Se cumplió con lo solicitado. 

5. La plataforma de comunicación servirá como una base de datos para acceso a toda la 

información relevante sobre ARCAL. La Secretaría coordinará con los Órganos de 

ARCAL para facilitar el acceso a información oportuna. 

En proceso de cumplimiento. La Secretaría presentó en septiembre de 2011 la plataforma 

al ORA sobre la base del documento ORA 2011-06.  

6. El OCTA y el ORA respectivamente deberán nominar a un grupo de trabajo para definir 

el contenido de su sección en la plataforma de comunicación. Los integrantes de dichos 

grupos deberán ser comunicados a la Secretaría, con copia al Grupo Directivo del OCTA, 

a más tardar el 31 de octubre de 2011.  

En proceso de cumplimiento. La Secretaría presento en septiembre de 2011 la plataforma 

al ORA sobre la base del documento ORA 2011-06.  

7. Del análisis realizado se desprende que en algunos proyectos existen problemas de 

comunicación entre PMO, TO, el CN y el coordinador del proyecto, en lo que respecta a 

cómo llevar a cabo las actividades y la reprogramación de las mismas. Esta opinión no fue 

consensuada por la plenaria.  

8. La Plenaria aprobó las conclusiones y recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo 

4 para modificar el Manual de Procedimientos. Ver Anexo 7 (informe del Grupo) y 

Anexo 9 Manual de Procedimientos actualizado en Panamá, mayo 2011.  

Se cumplió con lo solicitado. 

9. Se recomienda al Grupo Directivo del OCTA, apoyar el proceso de actualización del 

Manual de Procedimientos como un proceso permanente. Se propone dar continuidad y 
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mantener la participación y estructura de trabajo actual con el fin de aprovechar la 

experiencia existente.  

Se cumplió con lo solicitado. 

10. Los cambios en los sistemas informáticos de la Secretaría harán necesario una revisión de 

los procedimientos incluidos en el Manual de Procedimientos de ARCAL. Se solicita a la 

Secretaría el apoyo para la actualización de dicho documento. Los cambios a los sistemas 

informáticos de diseño (PCMF), y al de gestión (TC-PRIDE y PRIME), de los proyectos 

en el OIEA, ocasionarán desajustes en los procedimientos aprobados por el OCTA en el 

Manual de Procedimiento de ARCAL, los cuales deben ser subsanados antes de la 

convocatoria a proyectos para el ciclo 2014-2015, para lo cual el Grupo Permanente del 

Manual de Procedimientos deberá reunir y efectuar el análisis y la revisión de los cambios 

y proponer al OCTA los que sean necesarios. 

A la fecha no ha sido necesaria la modificación del Manual de Procedimientos. 

11. La plenaria aprobó el apoyo de un experto para liderar el trabajo de evaluación y 

actualización del PER.  

Se cumplió con lo solicitado. 

12. Atendiendo la recomendación de la plenaria se acordó una primera fase para actualización 

del PER a corto plazo y una segunda fase, para un trabajo de más profundidad.  

Se cumplió con lo solicitado. 

13. En base a los debates en plenaria se acordó incluir a todos los países en el proyecto de 

comunicación de ARCAL con el correspondiente formulario de adhesión. 

Se cumplió con lo solicitado. 

14. Se agradece al CIEMAT de España, su interés de participar en el Proyecto de 

Comunicación y contribuir con parte de su presupuesto. 

15. Los Coordinadores Nacionales de ARCAL expresan su satisfacción por la asociación de 

España a ARCAL y agradecen su participación en esta reunión a través de la 

representación del CIEMAT. 

16. La Secretaría del OIEA presentó para conocimiento de los Coordinadores Nacionales el 

funcionamiento de la plataforma de InTouch, para lo cual la plenaria de la XII  Reunión 

del OCTA recomendó armonizar los procedimientos y mantener informados al OCTA y 

al ORA. 

Se cumplió con lo solicitado. 

17. Tomar en cuenta para futuras reuniones que el país sede adquiere compromisos en 

función de la organización de la Reunión de Coordinación Técnica de ARCAL, por tanto 

se solicita que en caso de imposibilidad de asistir se comunique esta situación con la 
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debida antelación, a la Secretaría de ARCAL en el OIEA, con copia al Coordinador 

Nacional del país sede, utilizando los mecanismos contemplados en el Acuerdo. 

Se cumplió con lo solicitado. 

18. Tomar nota del interés del Gobierno de Chile de reafirmar su participación en el  Acuerdo 

y agradecer su ofrecimiento para ser la sede de la XIII Reunión del Órgano de 

Coordinación Técnica, a realizarse en el mes de mayo (fecha sujeta a confirmación) de 

2012. También se acepta el ofrecimiento de la sede alterna de Viena, Austria. 

Se cumplió con lo solicitado. 

19. Se acepta el ofrecimiento del Gobierno de Paraguay, como sede para la XIV Reunión 

Ordinaria del OCTA en el 2013. 

Se cumplió con lo solicitado. 

20. Los Coordinadores Nacionales expresan su agradecimiento al Gobierno de la República 

de Panamá por las atenciones y facilidades brindadas durante la XII Reunión Ordinaria 

del OCTA celebrada en Panamá, República de Panamá, del 23 al 27 de mayo de 2011. 

Se cumplió con lo solicitado. 

21. Se solicita a los Coordinadores Nacionales de cada país que actúen como punto focal para 

actualizar la información de su país en la plataforma de comunicación.  

En proceso de cumplimiento. La Secretaría presento en septiembre de 2011 la plataforma 

al ORA sobre la base del documento ORA 2011-06.  

22. Solicitar al Grupo Directivo que coordine una reflexión más profunda que incorpore 

mayor información en cuanto al establecimiento de otros acuerdos. 

Pendiente. 

23. Sobre el plan de actividades, se recomienda que los Coordinadores Nacionales coordinen 

con sus respectivos Coordinadores de Proyectos aquellas actividades (marcado en 

amarillo en el ANEXO 8) que requieren de una formalización y confirmación por parte de 

los países indicados y comunicar al Presidente del OCTA (Panamá) con copia a la 

Secretaría de ARCAL en el OIEA antes del 10 de junio de 2011.  

Se cumplió con lo solicitado. 

24. Se recomienda, igualmente sobre el plan de actividades, que los Coordinadores 

Nacionales coordinen con sus respectivos Coordinadores de Proyectos aquellas 

actividades (marcadas en color verde en el ANEXO 8) que requieren de urgente 

definición y confirmación por parte de los países participantes y comunicar al Presidente 

del OCTA (Panamá) con copia a la Secretaría de ARCAL en el OIEA, antes del 10 de 

junio de 2011.  

Se cumplió con lo solicitado. 
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25. Se insta a los Coordinadores Nacionales de ARCAL a preparar informes de país 

elaborados con abundante información cualitativa y los datos financieros completos e 

incluyendo información relevante sobre logros y dificultades identificados.  

26. Se solicita a los Coordinadores Nacionales incluir en el informe anual que se remite a la 

Secretaría las actividades realizadas en los Centros Designados de ARCAL en sus países.  

Se cumplió con lo solicitado. 

27. Se solicita a los Coordinadores Nacionales proporcionen a los líderes de proyecto la lista 

de los Centros Designados e informen cómo involucrar a éstos Centros Designados en 

dichos proyectos (fase de diseño y primeras reuniones de coordinación).  

Se cumplió con lo solicitado. 

28. Se solicita a los Coordinadores Nacionales completar el diagnóstico de cada país según el 

formato preparado por Cuba, el cual será remitido el 30 de septiembre de 2011 a más 

tardar. Dichos insumos deberán ser enviados antes del 30 noviembre de 2011 al 

Coordinador de Cuba para preparar la primera reunión de coordinación del proyecto. 

Cumplido. La primera Reunión de Coordinación del proyecto se realizará en mayo 2012. 

29. En relación a las adhesiones, se acuerda dar un plazo de una semana adicional, hasta el 

próximo 3 de junio de 2011 para formalizar la participación de los países. Dicha 

información deberá ser remitida a la Secretaría con el correspondiente formulario de 

adhesión.  

Se cumplió con lo solicitado. 

 

Recomendaciones al Órgano de Representantes de ARCAL – ORA  

30. Solicitar al ORA que oriente lo relacionado al establecimiento de alianzas estratégicas. 

Pendiente. 

31. Solicitar al Representante del OCTA de Panamá que presente el informe de la XII 

Reunión del OCTA en la XII Reunión del ORA prevista a celebrarse durante la 55a 

sesión de la Conferencia General del OIEA en septiembre de 2011 para su consideración 

y aprobación.  

Cumplido. Presentada por la Vicepresidenta y Coordinadora Nacional de Chile, Sra. 

Maria Paz Caballero.   

32. Considerando que la Secretaría para ARCAL está evaluando la propuesta realizada por el 

OCTA en República Dominicana, a fin que los expertos de ARCAL tengan el mismo 

tratamiento que los expertos utilizados en proyectos regionales no ARCAL, se solicita al 

ORA arbitre los medios para que los expertos ARCAL tengan los mismos honorarios que 

los demás. Esto evitará situaciones de tratamiento desigual, reclamadas por parte de los 

expertos de la región que participan de los dos tipos de actividad. 
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En proceso. La Secretaría presentó un análisis e información financiera para 

consideración del ORA.  

33. Se solicita al ORA hacer llegar a la Secretaría la preocupación de los Coordinadores 

Nacionales ante los diversos cambios de los sistemas informáticos que impiden disponer 

de información sobre la gestión y fondos de los proyectos ARCAL.  

Se cumplió con lo solicitado. 

34. Se recomienda al ORA presentar ante la Misión Permanente de la República de Colombia 

en Viena, la preocupación manifestada por los representantes del Órgano de Coordinación 

Técnica de ARCAL, por la ausencia de este país en las XI y XII  reuniones del OCTA 

celebradas de República Dominicana y Panamá respectivamente. Es consecuente resaltar 

la importancia de que Colombia se integre a este escenario de colaboración regional. 

Se cumplió con lo solicitado. 

35. Se solicita a la Secretaría, que en colaboración con el Grupo Directivo del OCTA y el 

Coordinador Nacional de Haití, implemente las actividades incluidas en el plan de 

actividades presentado por el grupo de trabajo en la plenaria. Asimismo, se solicita al 

ORA y al Coordinador Nacional de Haití apoyar a la Secretaría y al Grupo Directivo del 

OCTA en la búsqueda de fondos para financiar las actividades de dicho proyecto.  

Cumplido Se cumplió con lo solicitado. 

 

Recomendaciones a la Secretaría  

36. Se solicita a la Secretaría presentar la plataforma de comunicación al ORA en base a  los 

comentarios del grupo de trabajo.  

Se cumplió con lo solicitado. Dicha presentación se llevó a cabo durante la reunión 

preparatoria de la reunión ordinaria del ORA realizada el 14 de septiembre de 2011.  

37. Se solicita a la Secretaría que circule antes del 27 de junio de 2011 el informe de la XII 

reunión del OCTA a todos los Representantes de ARCAL y a todos los Coordinadores 

Nacionales de ARCAL.  

Se cumplió con lo solicitado. 

38. Se solicita a la Secretaría, considerar, si fuera necesario, la realización de una reunión 

extraordinaria del OCTA. 

Se cumplió con lo solicitado. Dicha reunión se llevó a cabo el 15 de marzo de 2012 en 

Viena (Austria) 

39. Se solicita a la Secretaría, que en colaboración con el Grupo Directivo del OCTA y el 

Coordinador Nacional de Haití, implemente las actividades incluidas en el plan de 

actividades presentado por el grupo de trabajo en la plenaria. Asimismo, se solicita al 
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ORA y al Coordinador Nacional de Haití apoyar a la Secretaría y al Grupo Directivo en la 

búsqueda de fondos para financiar las actividades de dicho proyecto.  

Se cumplió con lo solicitado. 

40. Se solicita a la Secretaría circular entre los Miembros del Grupo de Trabajo N° 3, 

(evaluación, seguimiento y plan de actividades) a través del Grupo Directivo, el 

formulario de seguimiento así como el propuesto para la Secretaría para revisarlos 

nuevamente vía electrónica.  

Se cumplió con lo solicitado. La documentación fue circulada vía electrónica.  

41. Se solicita a la Secretaría circular, a través del Grupo Directivo del OCTA, el informe 

final del grupo de trabajo N° 3 a los Coordinadores Nacionales para que este informe sea 

completado por el Coordinador líder de proyecto y remitido a la Secretaría a más tardar el 

15 de marzo de 2012. 

Se cumplió con lo solicitado. Dicho informe debe ser completado por los Coordinadores 

Lideres de proyecto y remitido a sus correspondientes Coordinadores Nacionales. Dicha 

información servirá de insumo para el Grupo de Trabajo de Seguimiento durante la 

reunión ordinaria del OCTA.  

42. Se solicita a la Secretaría suministrar semestralmente información actualizada de los 

proyectos ejecutados en el respectivo ciclo a los Coordinadores Nacionales, los cuales 

remitirán esta información a sus coordinadores de proyecto líder.  

Pendiente. 

43. Se solicita a la Secretaría gestionar los fondos para realizar una reunión anual del grupo 

de trabajo de evaluación y seguimiento. 

Pendiente. 

44. Se solicita a la Secretaría apoyar el programa ARCAL priorizado (11 diseños), así como 

la extensión de los 11 proyectos que continúan así como el proyecto de comunicación, el 

proyecto especial Haití y el proyecto de gestión ARCAL.  

Se cumplió con lo solicitado. 

45. Se solicita a la Secretaría recopilar la información enviada por los Coordinadores 

Nacionales con el fin de actualizar la base de datos sobre Centros Designados en la 

plataforma InTouch.  

En proceso.  

46. Se solicita a la Secretaría apoyar las actividades para la evaluación y actualización del 

PER según el cronograma preparado por el grupo de trabajo 5 (ver Anexo 7) 

Se cumplió con lo solicitado. 
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VII.  

VIII. ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS ARCAL DURANTE EL AÑO 2011 

A. SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS ARCAL EN 2011 

1. El año 2011 representa el año final del ciclo extraordinario de tres años 2009-2011. Al ser 

un año de consolidaciones y cierres, el número de proyectos ha ido disminuyendo, debido 

a la consecución y exitosa terminación de varios proyectos en 2011 y principios de 2012 

(proyectos del ciclo 2007-2008) 

2. En 2011 se cerraron tres proyectos ARCAL: RLA/6/058, RLA/6/059 y RLA/8/043. Tres 

proyectos más fueron cerrados a principios de 2012: RLA/0/35, RLA/8041 y RLA/8/042. 

Diecinueve proyectos más está en proceso de cierre, pertenecientes a los ciclos 2007-2008 

y 2009-2011, y serán cerrados entre 2012 y 2013 (Ver Figura 1a y Tablas 2a y 2b en los 

anexos) 

Proyectos completados y cerrados durante 2011 y principios de 2012 

PROYECTO NOMBRE 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

PRESUPUESTO 

DEL 

PROYECTO 

RLA/0/035 

Fortalecimiento del acuerdo 

regional para contribuir al 

fortalecimiento del programa 

regional de cooperación técnica del 

OIEA para Latinoamérica y el 

Caribe 

27/02/2012 $627 976 

RLA/6/058 
Mejora de la garantía de calidad en 

radioterapia en Latinoamérica 
25/11/2011 $533 917 

RLA/6/059 

Implementación y evaluación de 

programas para prevenir y controlar 

la obesidad infantil en 

Latinoamérica 

26/03/2011 $550 105 

RLA/8/041 

Aplicaciones de instrumentos 

isotópicos para la gestión integrada 

de acuíferos costeros 

02/03/2012 $464 894 

RLA/8/042 

Aplicación de tecnología nuclear 

para la optimización de procesos 

industriales y protección 

medioambiental 

31/01/2012 $646 159 

RLA/8/043 

Uso de técnicas de análisis nuclear 

y desarrollo de bases de datos para 

la caracterización y preservación 

del patrimonio cultural e histórico 

latinoamericano 

15/11/2011 $294 035 
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Figura 1a. Proyectos ARCAL cerrados en 2011 y principios de 2012. El presupuesto mostrado es ajustado (fondos 

TCF y extrapresupuestarios) Fuente de los datos: TCLA. 

3. Durante 2011 hubo un total de 23 proyectos activos dentro del marco del Acuerdo 

ARCAL. Las cuatro áreas temáticas de mayor relevancia en cuanto a número de 

proyectos fueron Salud Humana (7), Agricultura y Seguridad Alimentaria (7), Desarrollo 

General de la Energía Atómica (4) e Hidrología e Industria (2). Las áreas de Química 

Nuclear y Radioquímica, Ingeniería y Tecnología y Biología y Medio Ambiente contaron 

con un proyecto, respectivamente (Figuras 1b y 4) 

Figura 1b. Proyectos ARCAL activos (por sector). Fuente de los datos: PCFM. 

4. La siguiente figura indica el grado de implementación de los proyectos ARCAL a 31 de 

diciembre de 2011. En conjunto, dicho grado de implementación asciende al 64,04%, casi 

un 11% menos que en 2010. Por sectores, Biología y Medio Ambiente está implementado 

a un 98,68%,  seguido de Ingeniería y Tecnología Nuclear cuyo grado de implementación 

asciende al 90,56%. El sector con un menor grado de implementación fue el de Química 

Nuclear y Radioquímica (25,4%) 

Implementación de los proyectos ARCAL durante 2011 (Fondos 
TCF y EBT de 2010 y 2011) 

Sector Proyecto 
Ratio de 

Implementación 

DESARROLLO GENERAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA 

RLA/0/037 67.11% 

57.65% 
RLA/0/038 51.80% 

RLA/0/039 64.74% 

RLA/0/042 46.94% 

QUÍMICA NUCLEAR Y RADIOQUÍMICA RLA/2/014 25.39% 25.4% 

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA NUCLEARES RLA/4/022 90.56% 90.56% 

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN RLA/5/051 95.62% 74.70% 
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RLA/5/052 47.37% 

RLA/5/053 80.80% 

RLA/5/054 53.79% 

RLA/5/055 98.56% 

RLA/5/056 97.46% 

RLA/5/057 49.33% 

SALUD 

RLA/6/061 85.67% 

61.13% 

RLA/6/062 43.97% 

RLA/6/063 46.41% 

RLA/6/064 84.58% 

RLA/6/065 52.70% 

RLA/6/067 66.15% 

RLA/6/068 48.42% 

BIOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE RLA/7/014 98.68% 98.68% 

HIDROLOGÍA E INDUSTRIA 
RLA/8/044 81.82% 

63.39% 
RLA/8/046 44.96% 

 

Media 
total 

64.04% 

 Figura 2. Implementación de los fondos TCF y EBT (2010 y 2011) en los proyectos ARCAL en 2011. Fuente de 

los datos: TCLA e informes OBIEE. 

 

B. NÚMERO DE PROYECTOS ARCAL Y PAÍSES INVOLUCRADOS DURANTE 

2011 

5. Durante el año 2011 los países participaron en al menos tres de los 23 proyectos ARCAL. 

La media de proyectos por país fue de 15,19. El número mínimo de proyectos en los que 

un país participó fue de tres, mientras que el máximo fue de 21 (Figura 3): 

Figura 3. Número de proyectos ARCAL activos según participación por país (2011). Fuente de los datos: PCMF. 
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6. Las áreas temáticas con mayor número de países participantes fueron una vez más 

Desarrollo General de la Energía Atómica (21 países) y Salud Humana (19 países), 

seguidas por Química Nuclear y Radioquímica (18 países), Agricultura y Seguridad 

Alimentaria (17 países), Ingeniería y Tecnología Nucleares (15 países), Hidrología e 

Industria (14 países) y Biología y Medio Ambiente (11 países). El orden de los sectores 

por número de países participantes no ha variado con respecto a los datos de 2010; una 

vez más, Desarrollo General y Salud Humana son los sectores con más participación 

(Figura 4) 

Figura 4. Número de países que participaron en proyectos según sector (2011). Fuente de los datos: PCFM. 

 

C. CONTRIBUCIONES EN ESPECIE DE LOS PAÍSES DURANTE 2011 

7. En el año 2011, los diferentes países aportaron mediante contribuciones en especie un 

total de 3.812.804,06 dólares a los diferentes proyectos ARCAL,
4
 lo que significa un 

descenso de algo más de un millón de dólares respecto a la contribución en especie de los 

                                                 

4 De acuerdo con la información suministrada por los diferentes países. 
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países en 2010. Panamá, Nicaragua y Argentina fueron los países que realizaron una 

mayor contribución (Figura 5). Debido a que no enviaron sus, los aportes de Haití, 

Honduras y El Salvador no aparecen reflejados en este informe. 

Figura 5. Contribuciones en especie de los países a ARCAL (2011). Fuente de los datos: informes anuales de los 

países. 

8. El proyecto más beneficiado de los aportes en especie de los países fue el RLA/5/057, que 

recibió el equivalente a 342.420 dólares. El proyecto RLA/5/051 fue el segundo proyecto 

que más aportaciones de los países recibió, con 284.130 dólares, seguido por el 

RLA/6/064, con 230.820 dólares. La media de aportaciones por proyecto fue de 

132.066,70 dólares, lo que supone una reducción de casi 90.000 dólares por proyecto con 

respecto a 2010 (Figuras 6 y 7). Por sectores, Agricultura y Seguridad Alimentaria 

(967,563 dólares) y Salud (935.510 dólares) destacan como los más beneficiados por estas 

aportaciones (en conjunto, un 67% del total de aportaciones) 

Figura 6. Contribuciones en especie de los países a ARCAL, por proyecto (total). Fuente de los datos: informes 

anuales de los países. 
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9. Las aportaciones individuales más relevantes fueron las de Nicaragua al proyecto 

RLA/5/057, de 249.210 dólares, y de Venezuela al proyecto RLA/5/051, de 140.000 

dólares (Figura 7) 

Figura 7. Contribuciones nacionales a ARCAL por país y proyecto. Fuente de los datos: informes anuales de los países. 
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D. FUENTES DE FINANCIACIÓN DE ARCAL DURANTE 2011 

10. En el año 2011, los proyectos ARCAL contaron con un total de 5.887.305 euros, entre 

nuevos fondos aprobados para 2011 (TCF-2011), fondos traspasados de 2010 (TCF-2010-

CO), y contribuciones extrapresupuestarias (EBT). Esto supone un incremento del 22%, ó 

1.297.724,2 euros, con respecto a 2010.
5
 

11. De la cantidad arriba indicada, 5.189.770 euros fueron fondos de cooperación técnica, o 

TCF (un 88% del total). La cantidad media de fondos aprobados por proyecto fue de 

225.642,17 euros (ver Figura 8 y Tabla 5 en los anexos) 

Figura 8. Fondos TCF y extrapresupuestarios disponibles para ARCAL durante el año 2011. Fuente: datos de los 

informes OBIEE. 

12. Durante 2011, los proyectos ARCAL dispusieron de fondos extrapresupuestarias 

provenientes de los siguientes países: Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Francia, España y 

Estados Unidos. Estos fondos extrapresupuestarios, sumados a la cantidad arrastrada de 

2010, sumaron un total de 707.589 euros, y representaron un 12% del total de fondos 

disponibles para ARCAL en 2011. Los fondos españoles supusieron un 5% del total, 

seguidos de los estadounidenses (4%) y franceses (1%). El resto de fondos 

extrapresupuestarios, por país donante, representaron en torno a un 1%, respectivamente. 

 

13. En cuanto a las aportaciones disponibles en 2011 realizadas por diferentes donantes, los 

fondos aportados por España sumaron un total de 322,000 euros (o un 46% del total de 

donaciones). Los fondos provenientes de Estados Unidos (234.981 euros) representaron 

un 34%, mientras que los provenientes de Francia (36.984 euros) y de Chile (32.556 

euros) representaron un 5%, respectivamente. El resto de fondos extrapresupuestarios 

                                                 

5 En 2010 los fondos del OIEA aprobados fueron de 4.589.580,8 euros. 
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provinieron de Argentina, Chile, Ecuador y Perú, y conjuntamente sumaron un 10%, o 

70.098 euros (Figura 9a). Estados Unidos fue el donante más importante de 2011 (Figura 

9b) 

 

Figura 9a. Contribuciones extrapresupuestarias recibidas en 2011 y arrastradas de 2010. Fuente: datos de los 

informes OBIEE. 

14. En cuanto a las aportaciones realizadas exclusivamente en 2011 (Figura 9b), la cantidad 

asciende a 329.804 euros, o un 47% de los fondos extrapresupuestarios disponibles en 

2011 

15. En 2011, Estados Unidos aportó 166.428 euros; España aportó 130.000 euros, y el resto 

de países (Argentina, Chile, Perú), aportaron un total de 33.376 euros en conjunto. 

Figura 9b. Contribuciones extrapresupuestarias recibidas en 2011. Fuente: datos de los informes OBIEE. 
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16. En el año 2011 se consumieron un total de 3.684.476,48 euros (Figura 10) . El 91% de 

estos fondos fueron TCF, lo que supone un incremento porcentual de casi el 2,5% sobre 

2010. La cantidad restante pertenece a fondos extrapresupuestarios, destacando las 

aportaciones de España (en torno al 6%) y Estados Unidos (en torno al 2%) 

Figura 10. Fondos consumidos durante 2011. Fuente: datos de los informes OBIEE. 

 

E. USO DE LOS FONDOS EL AÑO 2011 SEGÚN ÁREA TEMÁTICA Y PROYECTO 

17. El objetivo de ARCAL es “contribuir al desarrollo sostenible de la región de América 

Latina y el Caribe mediante el fomento de la cooperación entre los países para la 

promoción y uso pacífico y seguro de la ciencia y la tecnología nucleares en la solución 

de problemas y desafíos prioritarios.”
6
 Así pues, durante 2011 los fondos destinados a 

ARCAL fueron usados para promover los usos pacíficos de la tecnología nuclear, en 

especial aquellos relacionados con la Salud Humana (32% del total de los fondos, ó 

1.900.040 euros) y la Agricultura y Seguridad Alimentaria (29% del total de los fondos, ó 

1.678.199 euros). El desarrollo general de la Energía Atómica (18% del total ó 1.031.896 

euros) y los proyectos relacionados con la Química Nuclear y Radioquímica (8% del total, 

ó 449.183 euros) conforman los dos siguientes grandes grupos. Biología y Medio 

Ambiente (6% ó 374.612 euros), Hidrología e Industria (5% del total ó 319.932 euros), e 

                                                 

6
 Reglamento Orgánico de ARCAL, Artículo 1. 
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Ingeniería y Tecnología Nucleares (2% del total, ó 133.443 euros) son los grupos finales 

(Figura 11) 

 Figura 11. Distribución de fondos totales disponibles por sector (2011). Fuente: datos de los informes OBIEE. 

18. La distribución porcentual de fondos consumidos durante 2011 es muy similar a la 

distribución total de fondos, y las posiciones básicamente se repiten, con la excepción de 

Química Nuclear y Radioquímica: 

 Figura 12a. Distribución de fondos consumidos por sector (2011). Fuente: datos de los informes OBIEE. 
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19. Los sectores de Agricultura y Seguridad Alimentaria, Salud, y Desarrollo General de la 

Energía Atómica reciben fondos por encima de la media, mientras que los fondos 

destinados al resto de sectores se destinan por debajo de la media. Esto se debe, en gran 

medida, al mayor número de proyectos en estos sectores (18 de un total de 23, o un 78% 

del total). Estos tres sectores (Agricultura y Seguridad Alimentaria, Salud, y Desarrollo 

General de la Energía Atómica) suman un total de 4.610.135 euros, lo que supone 

asimismo un 78% del total de los fondos. 

20. En cuanto al uso de fondos consumidos por sector, la siguiente figura muestra que en los 

sectores de Biología y Medio Ambiente y de Ingeniería y Tecnología Nucleares el 

consumo de fondos superó el 90% de lo aprobado para 2011.
7
 El sector de Química 

Nuclear y Radioquímica sólo consumió un 25,39% de los fondos aprobados para 2011. 

 Figura 12b. Ratio de implementación por sector (2011). Fuente: datos de los informes OBIEE. 

                                                 

7 En cuanto a fondos proporcionados por el OIEA se refiere. 
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21. En 2011, dos proyectos destacan en cuanto a la cantidad de recursos asignados 

(incluyendo fondos TCF y extrapresupuestarios): el RLA/2/014 (449.183 euros), el 

RLA/5/054 (392.093 euros), el RLA/6/061 (385.220 euros) y el RLA/7/014 (374.612 

euros). La media de los recursos asignados por proyecto fue de 229.969,78 euros. Nueve 

proyectos (o el 40% del total) obtuvieron recursos por encima de la media (Figura 13) 

 Figura 13. Distribución de fondos TCF+EBT disponibles por proyecto (2011). Fuente: datos de los informes OBIEE. 



 

ARCAL 
ACUERDO REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA NUCLEARES EN AMERICA LATINA Y EL 

CARIBE 

 

 

Mayo de 2012 Informe anual de la Secretaría, año 2011 
 

Página 30 de 97 

 
 

22. En cuanto a los fondos TCF y EBT consumidos por cada proyecto durante 2011, destacan 

los proyectos RLA/7/014 (337.580 euros), y el RLA/6/061 (296.687 euros). La media de 

fondos consumidos por proyecto fue de 160.194,63 euros (Figura 14) 

 Figura 14. Distribución de fondos TCF+EBT consumidos por proyecto (2011). Fuente: datos de los informes OBIEE. 
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23. La Figura 15 muestra los fondos en especie aportados por cada país a cada proyecto, y los 

fondos del OIEA
8
 disponibles por cada proyecto en el año 2011, incluyendo fondos 

aportados por el OIEA y contribuciones en especie de los países. Los proyectos 

RLA/5/057 (559.298,42 euros), el RLA/2/014 (511.090,56 euros), el RLA/6/061 

(506.975,64 euros) y el RLA/7/014 (507.317,12) son los que más fondos tuvieron 

disponibles en 2011, sobrepasando cada uno el medio millón de euros. 

Figura 15. Fondos disponibles por cada proyecto en 2011 (totales, en euros). Fuente: datos de los informes OBIEE e 

informes de los países. 

                                                 

8 Fondos TCF-2010-CO y TCF-2011, y extrapresupuestarios, si los hubiere. 
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24. La Figura 16 muestra la cantidad de fondos consumidos por proyecto en 2011. El 

proyecto RLA/7/014 fue el que más fondos consumió (502.008,35 euros), seguido del 

proyecto RLA/6/061 (453.257,29 euros). Los proyectos que más fondos aportados por el 

OIEA consumieron fueron, nuevamente, el RLA/7/014 (369.303,23 euros), y el 

RLA/6/061 (331.501,65 euros). Los proyectos que más fondos aportados por los países 

consumieron fueron el RLA/5/057 (245.374,42 euros), el RLA/5/051 (203.604,44 euros) 

y el RLA6/064 (165.403,08 euros) 

Figura 16. Fondos consumidos por cada proyecto en 2011 (totales, en euros). Fuente: datos de los informes OBIEE e 

informes de los países 
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F. BECAS Y VISITAS CIENTÍFICAS IMPLEMENTADAS EL AÑO 2011 

25. Durante el año 2011 se implementaron un total de 70 becas y visitas científicas en los 

diferentes proyectos ARCAL (Figuras 17, 18 y 19, y Tablas 8, 9, 10a, 10b y 10c en los 

anexos), siendo 46 las becas y 24 las visitas científicas. La duración media de becas fue 

de 66,80 días, mientras que la duración media de las visitas científicas fue de 9,25 días. 

 Figura 17. Becas y visitas científicas durante 2011. Fuente: sección de recursos humanos del OIEA. 

 

26. La figura 18 muestra la actividad de los países en lo que se refiere a becas y visitas 

científicas. Los países cuyos nacionales participaron en un mayor número de estas 

actividades fueron Chile y Cuba, sumando 15 y 10 eventos respectivamente (ó 21% y 

14% sobre el total, respectivamente). Chile fue el país con más becarios (11) mientras que 

cuba fue el país donde se realizaron un mayor número de visitas científicas (cinco), 

seguido de Chile (cuatro) 

 Figura 18. Becas y visitas científicas durante 2011 (por país). Fuente: sección de recursos humanos del OIEA. 
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27. La figura 19  muestra los proyectos más activos en cuanto a becas y visitas científicas. 

Así, bajo el proyecto RLA/0/037 se llevaron a cabo un 28,57% del total de las becas y 

visitas científicas. Los siguientes proyectos en cuanto a volumen de actividad fueron el 

RLA/5/057 (22,86%), el RLA/5/055 (17,14%) y el RLA/6/061 (8,57%). Estos cuatro 

proyectos concentraron el 77,14% del total de becas y visitas científicas. 

 Figura 19. Becas y visitas científicas durante 2011 (por proyecto). Fuente: sección de recursos humanos del OIEA. 

28. Los países más beneficiados de becas fueron Chile (11), Cuba y Nicaragua (5 

respectivamente) y Argentina y Panamá (5 respectivamente). En cuanto a los países que 

actuaron como sede de tales becas, México (8), Chile (5), Hungría (5), Panamá (5) y 

España (4) fueron los tres países con mayor número de actividades. El OIEA/Austria 

acogió a 7 becarios. 

29. Respecto a las visitas científicas, Cuba y Chile fueron los países que realizaron más 

actividades de este tipo, con cinco y cuatro visitas científicas respectivamente. En cuanto 

a los países que acogieron tales visitas científicas, Brasil y Perú fueron los países líderes, 

acogiendo cuatro eventos de este tipo, respectivamente. Francia, Uruguay, Argentina y el 

OIEA/Austria acogieron tres visitas científicas, respectivamente. 
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IX. LOGROS, BENEFICIOS Y DIFICULTADES DENTRO DE LOS 

PROYECTOS ARCAL SEGÚN LOS DIFERENTES INFORMES DE 

PAÍS DURANTE EL AÑO 2011 

1. Los siguientes datos están elaborados en base a los informes de país que presentaron 

cada uno de los diferentes países miembros de ARCAL. En estos informes, los países 

indican, además de las cantidades económicas en especie aportadas a los diferentes 

proyectos del Acuerdo, los logros y beneficios alcanzados así como el impacto que las 

actividades de los proyectos han tenido en sus países. Igualmente, los países indican las 

dificultades y problemas que han tenido lugar. Un examen exhaustivo por proyecto de los 

logros y dificultades presentadas por los países y recogidos en este informe está disponible 

en el Anexo I. 

2. Tres países miembros del Acuerdo (Haití, Honduras y El Salvador) no enviaron ningún 

informe de país, por lo cual la Secretaría no dispone de información sobre los logros y 

beneficios alcanzados en dichos países, o sobre las dificultades presentadas. 

3. La mayoría de los países tiende a presentar como logros un listado de las actividades 

realizadas dentro de los proyectos, y no logros, beneficios o resultados en sí mismos que 

reflejen el impacto de los proyectos en el país. Este punto ya estaba presente en los 

informes de la Secretaría de 2009 y 2010, y sigue siendo un problema a subsanar en los 

informes de país. 

4. Igualmente, un reducido número de países no ha presentado sus respectivos informes 

usando el formato actualizado e incluido en la versión del Manual de Procedimientos 

aprobado en 2011. El formato estandarizado y aprobado en 2011 tiene como único y 

final objetivo la homogeneización en la presentación de la información, para favorecer 

así un análisis más eficaz de la misma. Al presentar sus respectivos informes en formatos 

diferentes al vigente, estos países están reduciendo la eficacia y eficiencia de la 

Secretaría a la hora de elaborar este informe. 

5. Algunos de los problemas sobre los cuales los países han informado hacen referencia a 

problemas internos de dichos países. Si bien la Secretaría recoge tales problemas, ésta 

espera que se canalicen dichas inquietudes a sus respectivas autoridades nacionales para 

que así puedan ser abordadas y en su caso solucionadas por aquellos con poder para 

hacerlo. 

6. El el 95,65% de los proyectos, presentaron algún tipo de dificultad, tal y como informaron 

los países miembros de ARCAL. Esto no se debe necesariamente a un mayor aumento en el 

número de dificultades presentadas (en comparación con años anteriores), sino al uso de una 

metodología diferente y más exhaustiva por parte de la Secretaría para cuantificar el número 

de casos. La mayoría de estos problemas están relacionados con la implementación general 

de las actividades, tales como como retrasos, cancelaciones, aplazamientos, trámites 

administrativos y burocráticos internos, problemas internos, limitaciones temporales, 

inestabilidad laboral, problemas varios con diferentes actividades, etcétera. Además de estos 

problemas generales, existen aún problemas relacionados con el envío y recepción de 

equipos y materiales, en especial con los trámites administrativos y/o aduaneros. 

Finalmente, en torno a dos tercios de los proyectos presentan problemas de tipo estructural 

relacionados con la falta de capacidades técnicas o humanas en la región. 
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a. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN LOS PAÍSES A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

7. En todos los proyectos ARCAL ejecutado durante el año 2011 se hace referencia a la gran 

importancia que los mismos tienen para la capacitación de profesionales en diferentes áreas 

y aspectos relativos al uso de la tecnología nuclear con fines pacíficos, así como en el 

fortalecimiento de las capacidades técnicas de los diferentes países. Los diferentes informes 

mandados por los países subrayan la importancia de estos eventos de capacitación, haciendo 

hincapié sobre cómo estas actividades no sólo generan, aumentan o fortalecen las 

capacidades de los países, sino como, además, ayudan a reducir la brecha tecnológica y de 

desarrollo existente entre los países de la región. 

8. Los países hacen también referencia a cómo los proyectos ARCAL ayudan en la 

homogeneización de prácticas y métodos en toda la región, y siempre de acuerdo con los 

estándares internacionales. A nivel general, los países destacan cómo los proyectos ARCAL 

ayudan a fortalecer el grado de integración regional en las diferentes áreas de acción del 

OIEA. Otro importante aspecto es el impacto social que estos proyectos tienen en los 

diferentes países, en especial los proyectos dedicados a las áreas de salud humana y 

agricultura y seguridad alimentaria. Los proyectos de este tipo contribuyen enormemente al 

desarrollo socioeconómico de los países participantes, y proveen a los Estados de métodos, 

técnicas, conocimientos y equipos que aumentan la eficacia y reducen costes que, de otro 

modo, no estarían presentes o tendrían una presencia muchísimo más limitada. 

9. Los diferentes informes de país también destacan la importancia del Acuerdo y de los 

proyectos ejecutados bajo el acuerdo como elemento conductor y como marco de referencia 

para el desarrollo de actividades relacionadas con el uso pacífico de la ciencia y tecnología 

nuclear en América Latina y el Caribe. ARCAL permite a los países y a la región obtener 

resultados concretos para solucionar problemas determinados, lo cual es altamente valorado. 

10. Se ha indicado la importancia de los proyectos y de los resultados obtenidos a través de los 

mismos a la hora de divulgar los beneficios del uso de la ciencia y tecnología nuclear, así 

como a la hora de impulsar ésta en pro del desarrollo social y económico de los Estados de 

América Latina y el Caribe. Igualmente, se ha destacado la relevancia de los proyectos 

ARCAL a la hora de aumentar las capacidades analíticas e interpretativas de la región, de 

acuerdo con los estándares internacionales. Se ha obtenido así no sólo un mayor grado de 

reconocimiento a nivel internacional, sino además una mayor independencia en cuanto a la 

oferta de cierto tipo de servicios, inexistentes o limitados en la región hasta hace unos años, 

y presentes en la actualidad con el mayor grado de reconocimiento internacional posible. El 

enfoque dado al control y gestión de la calidad ha sido recalcado en muchas ocasiones. 

11. En 2011 se han destacado, especialmente, las actividades relacionadas con la salud humana. 

En particular, el fortalecimiento de los bancos de tejidos en la región, la capacitación de 

profesionales relacionados con la Medicina Nuclear, y las diferentes actividades 

relacionadas con la radiología. En este último aspecto, destaca la importancia dada a las 

mejoras en dosimetría y de gestión y control de calidad. En general, los países han 

destacado la importancia de los proyectos ARCAL a la hora de ofrecer mejores servicios 

para el tratamiento de enfermedades como el cáncer. 

12. Otro importante aspecto a destacar es el ámbito de agricultura y seguridad alimentaria. A 

través de los esfuerzos cooperativos de los países y del OIEA, se han logrado avances 

sustantivos en el control de la mosca de la fruta y de otras plagas dañinas en toda la región. 

Esto se ha traducido en mayores y mejores cosechas, y, además, en unos mayores índices de 

exportación, lo que sustenta el desarrollo socioeconómico de los países de la región. 
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Además, se ha resaltado la importancia de las técnicas de mutación inducida para la 

obtención de cepas y variedades de alimentos clave (como frijoles, patatas, trigo u otros) 

resistentes a elementos meteorológicos adversos, lo cual refuerza y mejora los niveles de 

seguridad alimentaria en la región, al reducir la vulnerabilidad de ciertos alimentos clave a 

elementos hostiles o inesperados. 

13. Sin embargo, y a pesar de los notables avances obtenidos en determinadas áreas, los países 

son conscientes y reconocen aún las limitaciones aún presentes, el trabajo que aún queda por 

hacer, y la necesidad de aumentar y profundizar los esfuerzos realizados hasta la fecha para 

reducir así, con el objetivo último de eliminar, dichas limitaciones. Diferentes países han 

remarcado la importancia de llevar a cabo esfuerzos cooperativos conjuntos entre el OIEA, 

otros organismos internacionales y ellos mismos para alcanzar este objetivo. 

 

b. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

14. La mayoría de las dificultades presentadas durante 2011 se debieron a retrasos en la 

ejecución de las actividades de los proyectos. Sin embargo, los países también informaron 

sobre dificultades de carácter más técnico y/o de mayores implicaciones. Si bien los retrasos 

generan dificultades y ralentizan no sólo la implementación de actividades, sino la 

obtención de resultados, este otro tipo de dificultades de carácter más técnico implican, 

además de retrasos, problemas relacionados con la sostenibilidad a medio y largo plazo de 

los logros obtenidos a través de los proyectos. Entre las dificultades más comunes, se ha 

informado extensivamente sobre la presencia de retrasos, aplazamientos, cancelaciones, 

etcétera. Dentro de estos problemas generales también se contemplan los trámites 

burocráticos y administrativos internos (ligados a menudo con los retrasos), o la 

inestabilidad laboral del personal llevando a cabo las actividades del proyecto en los países 

(lo cual, en ocasiones, también se traduce como retrasos). Hasta un 74% de los proyectos 

presentaron problemas de este tipo. 

15. Otros problemas son también generales a todos los países, y han presentado dificultades en 

un alto número de proyectos. Así, hasta un 78% de los proyectos han presentado 

dificultades relacionadas con la falta de presupuesto (interno, no del proyecto) u otros 

problemas económicos, lo que en ocasiones condiciona la sostenibilidad futura de los logros 

alcanzados gracias al proyecto, ya que en varios casos los fondos del proyecto son los 

únicos disponibles o los de mayor relevancia para las contrapartes.  

16. Los equipos existentes (o la falta de los mismos), es decir, las limitadas capacidades técnicas 

de algunos países o de algunas contrapartes han generado dificultades en un 70% de los 

proyectos; esta dificultades están asociadas, normalmente, con retrasos en la ejecución de 

actividades (ya que la actividad tuvo que ejecutarse en parte o en su totalidad fuera de la 

institución participante e incluso fuera del país) o con la cancelación de las mismas (ya que 

no pudo encontrarse una alternativa viable). Diferentes problemas relacionados con aduanas 

presentaron dificultadas en algo más de la mitad de los proyectos.  

17. Una serie de eventos inesperados (tales como el accidente en la planta nuclear de 

Fukushima Daiichi, una serie de lluvias torrenciales en la zona andina, o problemas 

relacionados con la presencia de cenizas volcánicas del Puyehue en la atmósfera, etcétera) 

generaron a su vez retrasos varios. 

18. Diferentes países han informado asimismo sobre diferentes dificultades presentadas debido 

a las muy distintas capacidades entre los actores involucrados en la ejecución de un 

proyecto, tales como laboratorios o universidades. Estas diferencias generan retrasos, 
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problemas de comunicación, o una ejecución general del proyecto más lenta. Esto ha sido el 

caso en hasta un 52% de los proyectos. No obstante, una de las prioridades del Acuerdo 

ARCAL y del programa de cooperación técnica del OIEA es desarrollar las capacidades de 

los países menos desarrollados mediante el impulso y la colaboración regional en materia 

nuclear, y por lo tanto, reducir la brecha tecnológica entre países. Estas diferencias entre las 

capacidades de los países se reducirán con el tiempo gracias, en parte, a la ejecución de los 

proyectos ARCAL y a los diferentes proyectos regionales y nacionales del OIEA. 

19. Casi la mitad de los proyectos presentaron dificultades relacionadas con la falta de personal 

y/o de recursos humanos. Esto está relacionado con la falta de recursos económicos de las 

contrapartes, por un lado, y con problemas generacionales y de oportunidades en los 

diferentes países, por otro. La Secretaría intenta paliar la falta de recursos humanos 

especializados disponibles en la región mediante diferentes proyectos y actividades de 

capacitación y entrenamiento. No obstante, son los países los que proponen candidatos para 

recibir tales entrenamientos y capacitaciones. 

20. Un 35% de los proyectos presentaron problemas de comunicación y/o coordinación entre 

los diferentes actores participantes tanto en los países (contrapartes, coordinadores de 

proyecto, oficiales nacionales de enlace y otros, si los hubiere) como a nivel internacional 

(Secretaría y otros, en su caso). Diferentes países también mencionan una supuesta falta de 

comunicación entre la Secretaría,  las diferentes oficinas nacionales y/o regionales del 

PNUD, y las diferentes instituciones nacionales de los Estados participantes, en especial a lo 

que a compra de equipos se refiere. Esto, siempre de acuerdo con los países, genera retrasos 

en la ejecución de las actividades programadas.  

21. Otro 35% de los proyectos presentaron dificultades debido a un interés escaso o nulo en 

dicho proyecto por parte de los actores políticos, sociales y/o privados nacionales, o por las 

diferentes contrapartes de los proyectos. Resulta urgente corregir estas deficiencias para 

garantizar la sostenibilidad a medio y largo plazo de los proyectos. En particular, es 

de la mayor importancia tomar medias que contribuyan a reforzar el compromiso de 

estos actores para con el programa de cooperación técnica del OIEA, el Acuerdo 

ARCAL, y el desarrollo de las aplicaciones pacíficas de la ciencia y tecnología 

nucleares.  

22. Algunos países han resaltado el hecho de que algunos participantes en diferentes eventos 

tanto a nivel nacional como regional, una vez que dicho evento ha tenido lugar, no entregan 

sus respecticos informes. Esto, por un lado, dificulta el seguimiento de futuras actividades 

por parte de los diferentes organismos coordinadores; por otro, priva de valiosa información 

tanto a dichos organismos como al país en sí, ya que el conocimiento adquirido por el 

participante no queda reflejado de forma escrita para el uso de otros interesados. 

23. Se han dado otro tipo de dificultades, informadas como tales en uno, dos o hasta tres 

proyectos. Estas son: falta de datos o información por parte de contrapartes regionales o 

nacionales (en tres proyectos); falta de congruencia y homogeneidad entre los 

procedimientos y protocolos tradicionales y las exigencias y normativas internacionales (en 

dos proyectos); equipo no suministrado por el OIEA (en un proyecto, válido también para 

las dificultades presentados a continuación); abandono de los logros previamente 

alcanzados; falta de participantes en eventos; problemas para diseminar y extender los 

logros alcanzado dentro de un país a otras instituciones nacionales; aceptación de candidatos 

no cualificados por parte del OIEA; rechazo de candidatos propuestos por parte del OIEA, 

y; uso de las herramientas proporcionadas por el OIEA. 



 

ARCAL 
ACUERDO REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA NUCLEARES EN AMERICA LATINA Y EL 

CARIBE 

 

 

Mayo de 2012 Informe anual de la Secretaría, año 2011 
 

Página 39 de 97 

 
 

 

DIFICULTADES (PROYECTOS) 

Descripción de la dificultad Casos Porcentaje 

Implementación general de las actividades (retrasos, cancelaciones, 

aplazamientos, trámites administrativos y burocráticos internos, problemas 

internos, limitaciones temporales, inestabilidad laboral, problemas varios con 

diferentes actividades…) 

17 78,26% 

Presupuesto y/o otros problemas económicos 16 69,57% 

Falta de instalaciones/equipo adecuados y/o problemas con los equipos existentes, 

o problemas con el manejo de equipos existentes 
16 69,57% 

Envíos de equipo o materiales y/o problemas aduaneros 12 52,17% 

Capacidades muy dispares y/o limitadas entre países y/o actores regionales 12 52,17% 

Falta de profesionales cualificados a nivel local, o problemas con la 

disponibilidad de dichos profesionales 
11 47,83% 

Eventos inesperados (problemas meteorológicos, Fukushima, huelgas, 

fallecimiento o cambios de miembros de los equipos, erupciones volcánicas) 
9 39,13% 

Falta o problemas de comunicación y/o coordinación 8 34,78% 

Escaso o limitado interés de los actores políticos, sociales y/o privados nacionales, 

o de las diferentes contrapartes nacionales de los proyectos 
8 34,78% 

Falta de datos o información por parte de contrapartes regionales o nacionales 3 13,04% 

Falta de congruencia y homogeneidad entre los procedimientos y protocolos 

tradicionales y las exigencias y normativas internacionales 
2 8,70% 

Equipo no suministrado por el OIEA 1 4,35% 

Abandono de los logros previamente alcanzados 1 4,35% 

Falta de participantes en eventos 1 4,35% 

Problemas para diseminar y extender los logros alcanzado dentro de un país a 

otras instituciones nacionales  
1 4,35% 

Aceptación de candidatos no cualificados por parte del OIEA 1 4,35% 

Rechazo de candidatos propuestos por parte del OIEA 1 4,35% 

Uso de las herramientas proporcionadas por el OIEA 1 4,35% 

Figura 20. Dificultades. Los casos se basan sobre el total de proyectos (23). Fuente de los datos: Informes 

de los países. 
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X. CONCLUSIONES DEL INFORME DE LA SECRETARÍA 2011 

1. El año 2011 fue el año final de un ciclo excepcional de tres años de duración (2009-

2011). El 2011 fue un año de consolidación y cierre de actividades y proyectos. Once 

proyectos se extendieron a 2012 a petición de los países, para asegurar una completa y 

exitosa ejecución de los mismos. 

2. Debido a la introducción de la plataforma AIPS en 2011, a partir de este informe la 

información financiera proporcionada por la Secretaría será expresada en euros. Más 

aún, el modo en el que se presenta la información financiera en el presente informe es 

ligeramente diferente al usado en años anteriores, haciéndose más hincapié en el aspecto 

e impacto regional de los proyectos. 

3. Con la accesión de Jamaica al Acuerdo, todos los países de América Latina y el Caribe 

que forman parte del programa de cooperación técnica del OIEA forman parte de 

ARCAL, con la excepción de Belice.  

4. Todos los países con la excepción de Haití, Honduras y El Salvador presentaron sus 

respectivos informes de país correspondientes al periodo 2011. En torno a la mitad de los 

informes llegaron con retraso. Igualmente, en torno a la mitad de los informes 

presentaron información poco precisa. En relación a los logros, beneficios y dificultades 

sobre los que los países informaron, la Secretaría hace notar que enlistar las actividades 

realizadas dentro del marco de los proyectos no es informar sobre beneficios o logros. 

Finalmente, la Secretaría solicita a todos los países que respeten y entreguen sus 

informes en el formato propuesto. 

5. En la duodécima reunión del ORA, celebrada en Viena en septiembre de 2011, se aprobó 

la cartera de proyectos ARCAL para el ciclo 2012-2013, constando ésta de doce nuevos 

proyectos. Asimismo, se aprobó la extensión de once proyectos iniciados en 2009. Se 

evaluaron los progresos efectuados hasta la fecha respecto a la plataforma de 

comunicación, y se trató la estrategia del Acuerdo para buscar posibles socios y aliados. 

6. En la XII reunión ordinaria del OCTA, celebrada en Panamá en mayo de 2011, se trató la 

priorización de los diseños de proyectos para el ciclo 2013-2013,  y el establecimiento de 

un plan de acción para diseñar un proceso de revisión del PER actual (2007-2013) y la 

elaboración de un nuevo PER para el periodo 2016-2021. Además, se conformó  y se 

designó al GD-OCTA entrante, se presentó el informe de la labor del GD-OCTA durante 

el periodo junio de 2010 a mayo de 2011, y se conformaron una serie de grupos de 

trabajo que abordaron los siguientes temas: plataforma de comunicación de ARCAL, 

diseño del proyecto especial para Haití, seguimiento de proyectos, manual de 

procedimientos, y el proyecto de comunicación de ARCAL. 

 

7. Seis proyectos correspondientes a ciclos pasados fueron cerrados entre 2011 y principios 

de 2012. Diecinueve proyectos más están en proceso de cierre. 

8. El ratio de implementación de los proyectos en 2011 fue, de media, del 64,04%. Esto 

supone un retroceso frente a la implementación en 2010 de casi un 11%. 

9. Los fondos del OIEA disponibles en 2011 aumentaron un 22% con respecto a 2010, 

incluyendo fondos TCF y contribuciones extrapresupuestarias. Las donaciones 

extrapresupuestarias más importantes disponibles en 2011 fueron las de España y 

Estados Unidos. La contribución extrapresupuestaria más importante en 2011 fue de 

Estados Unidos, dentro del marco del proyecto RLA/6/063. Las contribuciones en 

especie de los países a los proyectos del Acuerdo se redujeron en casi un millón de 

dólares (o unos 719.000 euros) con respecto a 2010, hasta los 3.812.804.06 dólares. 
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10. Los fondos consumidos en 2011 se destinaron, en un 62%, a las áreas de Salud Humana 

y de Agricultura y Seguridad Alimentaria. Este porcentaje sube hasta el 78% si se 

incluye el área Desarrollo General de la Energía Atómica, que centra una buena parte de 

sus recursos en la formación de recursos humanos. El número de becas y visitas 

científicas se redujo ligeramente en 2011, de 82 en 2010 a un total de 70 en 2011. 

11. Los proyectos del Acuerdo ARCAL se elaboran en base a las necesidades y problemas 

identificados en el Perfil Estratégico Regional (PER). En referencia a los proyectos 

activos durante 2011 (23) y a las áreas temáticas, es de rigor señalar el asentamiento de 

las áreas de Salud y de Agricultura y Seguridad Alimentaria como las más relevantes en 

cuanto al número de proyectos activos. En cuanto a los fondos aprobados, los fondos 

consumidos y las aportaciones en especie de los países, son esas mismas dos áreas las 

que reciben una mayor atención. Esto indica una consolidación de las áreas temáticas de 

Salud y Seguridad Alimentaria como las más relevantes para los Estados Miembros del 

Acuerdo. En el ciclo entrante se ha puesto especial énfasis en el área de Agricultura y 

Seguridad Alimentaria. 
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ANEXO I 

 

LOGROS, BENEFICIOS, DIFICULTADES Y 

PROBLEMAS SOBRE LOS QUE LOS PAÍSES 

MIEMBROS DE ARCAL INFORMARON EN 2010 

 

EXAMEN POR PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nota: Esta sección recoge la información que los diferentes países aportaron a la Secretaría en sus 

respectivos Informes de país. La información aquí recogida se limita única y exclusivamente a los datos 

que los países han proporcionado a la Secretaría a través de los diferentes Coordinadores Nacionales. Así 

pues, los países que no enviaron informes nacionales o que no realizaron ningún comentario en sus 

respectivos informes sobre los logros, beneficios, dificultades y problemas presentados en la ejecución de 

los proyectos ARCAL durante el año 2011, no han sido recogidos en esta sección. Esto no quiere decir, no 

obstante, que dichos países no experimentaran logros, beneficios, dificultades o problemas, sino que no 

informaron a la Secretaría sobre los mismos. La información aquí recogida, en especial aquella que se 

refiere a los problemas y dificultades, ejemplifica la importancia de contar con  informes de país bien 

elaborados, en especial para identificar posibles problemas y dificultades. En cualquier caso, la información 

aquí contenida no refleja ni evalúa el impacto de los proyectos en los diferentes países. Adicionalmente, 

esta información no está contrastada con visitas a los países, y refleja pues la percepción de los países sobre 

los los logros, beneficios, dificultades y problemas acaecidos como consecuencia de los proyectos 

ARCAL. La Secretaría se ha limitado a compilar los datos proporcionados por los países, por lo que esta 

sección no implica una valoración cualitativa o cuantitativa del impacto de los proyectos del Acuerdo 

ARCAL en los países) 
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RLA/0/037 – ARCAL CXIX 

Apoyo al aumento sostenible del uso de reactores de investigación en la región de América 

Latina y el Caribe mediante la creación de redes de intercambio de experiencias, la 

conservación de conocimientos y la capacitación de personal 

 

Objetivo: Aumento de la calidad de vida de la población en América Latina y el Caribe a través 

de la aplicación de la tecnología nuclear, radioisótopos y radiofármacos (RI y RF) y desarrollo de 

recursos humanos. 

Países participantes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Jamaica, México, 

Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 Fortalecimiento de la posición de Argentina como país de referencia en la región en el 

área de reactores de investigación y producción (ARG) 

 Incremento de la colaboración de las diferentes instituciones regionales (ARG, NIC) 

 Certificación de laboratorios de aplicación de técnicas nucleares (ARG) 

 Mejora de las capacidades humanas vinculadas al uso de reactores de investigación, 

incluyendo la aplicación de buenas y mejores prácticas o aspectos regulatorios y legales, 

entre otros (ARG, BRA, CHI, CUB, MEX, NIC) 

 Documento consolidado del plan de referencia de radiofármaco y radioisótopo, que 

contiene una lista de los radioisótopos y radiofármacos más usados en la región, siendo 

éstos: 99-Mo, 131-I, 192-Ir, 177-Lu, 153Sm, 125-I. este documento sirve como 

herramienta básica a los legisladores regionales para asegurar el suministro futuro de 

radioisótopos y radiofármacos en la región (CHI) 

 La producción de radiofármacos planificada fue exitosa (CUB) 

 Establecimiento de las bases necesarias para la elaboración e implementación del 

sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 e ISO 17025:2005 (VEN) 

 

II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Problemas en cuanto a la identificación de los actores participantes dentro del marco del 

proyecto (ARG) 

 Cancelación de actividades (ARG) 

 Falta de actividad, problemas de comunicación (DOM) 

 Cambios internos de personal implicaron la no participación en determinadas 

actividades, tales como la implementación del DAT (NIC) 

 Problemas presupuestarios internos implicaron el retraso en el arranque del servicio 

nacional de Medicina Nuclear (NIC) 

 Falta de profesionales cualificados a nivel nacional (URU) 
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RLA/0/038 – ARCAL XCV 

Apoyo a la introducción de energía nuclear 

 

Objetivo: Fortalecer las estructuras nacionales y regionales de los países de América Latina y 

el Caribe que están interesados en el desarrollo de programas nucleares y asegurar que todos 

los países que están planeando la introducción de la energía nuclear empiecen con un buen 

conocimiento del rango de temas y actividades que tiene que atender antes de implementar un 

proyecto de energía nuclear. 

Países participantes: Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela. 

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 Consolidación de actividades vinculadas al portal de colaboración (ARG) 

 Incremento de las capacidades técnicas y humanas locales y regionales mediante las 

diferentes actividades de formación de personal (ARG, CHI, ECU) 

 Existencia de una estrategia de comunicación que permite difundir los beneficios de la 

aplicación de la energía nuclear con fines pacíficos (ECU) 

 Creación de la base necesaria para el posible desarrollo de un marco legal orientado al 

uso potencial de la energía nucleoeléctrica (ECU) 

 Avances en la temática de difusión de la ciencia y tecnología nucleares a la opinión 

pública (URU) 

 Evaluación de los reactores de pequeño y mediano tamaño del país en proceso (URU) 

 

II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Se abandonó el proyecto y/o los logros obtenidos con anterioridad (BOL) 

 El accidente de Fukushima ha provocado retrasos en la ejecución de algunas actividades 

(CHI) 
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RLA/0/039 – ARCAL CXX 

Creación de una red latinoamericana para la colaboración y educación en materia de 

Medicina Nuclear 

Objetivo: Crear una red Latinoamericana de conocimiento en temas relacionados con 

radiofarmacia, radioquímica y medicina nuclear, mediante la aplicación de las tecnologías de la 

información. La finalidad es impulsar la productividad, la calidad y la capacidad de desarrollo en 

las disciplinas mencionadas; así como garantizar la generación, diseminación y capitalización de 

conocimientos y el desarrollo de recursos humanos compatibles con el crecimiento del sector en 

la región. 

Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Haití, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y 

España. 

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 El Portal de conocimiento en Medicina Nuclear, que fue puesto en marcha en 2010, está 

dando excelentes resultados, facilitando la colaboración y cooperación entre los distintos 

especialistas de Medicina Nuclear en la región. Se espera dar más publicidad al portal a 

través de su promoción en la página oficial del ALASBIMN (ARG, BOL) 

 Incremento de las capacidades técnicas y humanas locales y regionales mediante 

las diferentes actividades de formación de personal, en particular por medio de la 

implementación del programa de educación asistido a distancia (DAT) para 

técnicos en equipos PET/CT y SPECT/CT, por primera vez en castellano en toda 

la región (ARG, BOL, CUB, MEX, PER, PAR, URU) Mejoras en la oferta de 

cursos de formación a distancia en materia de Medicina Nuclear (PAR) 

 Perfeccionamiento y mejora de los programas de dosimetría nacionales (COL, 

MEX) Fortalecimiento de la unidad nacional de Medicina Nuclear (VEN) 

 Puesta en marcha de nuevos programas en dosimetría clínica y en control de 

calidad a usuarios de cámaras gamma (MEX) 

 Mejora de las capacidades técnicas nacionales como consecuencia directa del 

conocimiento obtenido a través de las actividades de formación del proyecto 

(MEX) 

 Incremento de la cantidad de imágenes diagnósticas de las cámaras gamma del 

país, lo que conlleva una reducción en los estudios de Medicina Nuclear 

(MEX) 

 Preparación de un manual de procedimientos de controles de calidad (MEX) 

 Armonización de módulos de enseñanza existentes, incluyendo su traducción al español 

(URU) 

 Aumento de la comunicación entre expertos y pares en prácticas de Medicina Nuclear 

(URU) 

 



 

ARCAL 
ACUERDO REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA NUCLEARES EN AMERICA LATINA Y EL 

CARIBE 

 

 

Mayo de 2012 Informe anual de la Secretaría, año 2011 
 

Página 46 de 97 

 
 

II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Parte del material para el curso DAT no fue traducido a tiempo (ARG) 

 Comunicación pobre (BOL) 

 Problemas internos con los profesionales que deberían asistir a las actividades de 

capacitación en el programa DAT debido a problemas de conciliación entre 

horarios (PER) 

 El Portal de conocimiento en Medicina Nuclear se sobrepone con otros esfuerzos 

realizados por otras organizaciones regionales (URU) 
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RLA/2/014 – ARCAL XCVII 

Mejora de la calidad analítica mediante la formación en estándares de calidad, pruebas de 

competencias y certificación de materiales de referencia de matrices utilizando técnicas 

analíticas nucleares y otras técnicas relacionadas dentro de la red latinoamericana de técnicas 

nucleares analíticas 

 

Objetivo: Contribuir a la autosuficiencia de los laboratorios de América Latina y el Caribe 

mejorando los sistemas de control de calidad analíticos y la preparación y certificación de la 

matriz de los materiales de referencia que apoyan al comercio, ciencia medio ambiente e 

industria.   

Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El 

Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, 

Venezuela y España. 

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 Una vez que el proyecto finalice, la región contará con materiales de referencia de origen 

natural preparados en la región, los cuales serán compartidos entre los países 

participantes y serán usados para efectuar ensayos de aptitud a nivel nacional y regional 

(ARG, BOL, BRA, COS, GUA) 

 Aumento de las capacidades, conocimientos y calidad de las instituciones involucradas 

en el proyecto en la preparación de materiales de referencia y ensayos de aptitud (ARG, 

BOL, GUA, MEX, PER, PAR, URU) Mejora de las capacidades técnicas y humanas 

locales para preparar y certificar materiales de referencia (COS, GUA) 

 Difusión de las actividades y logros del proyecto en eventos nacionales y/o regionales 

(BRA) 

 Obtención de la acreditación del ensayo para la determinación de isótopos radioactivos 

en productos de consumo humano bajo la norma INTE-ISO/IEC 17025:2005, lo cual 

permitió a su vez la obtención de la oficialización del método de ensayo ante el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esto, a su vez, agiliza la exportación de 

productos cárnicos y lácteos de origen vacuno (COS)  Los PT han permitido confirmar 

la competencia técnica, satisfacer   exigencias de los organismos de acreditación y 

brindar confianza a los usuarios de los servicios de los laboratorios participantes (URU) 

 Intercambio de información y experiencias muy positivos (GUA) 

 Conducción de experimentos de acuerdo a las normas ISO (MEX, PER) Adecuación de 

procedimientos –en proceso- con respecto a la norma ISO/IEC 17025 (PER) 

 Creación de un nexo entre la CNEA y las Instituciones participantes en el proyecto, con 

el que se benefician todas las instituciones a través del apoyo horizontal entre los 

profesionales técnicos (PAR) 

 El fortalecimiento del área de centelleo líquido permitirá el desarrollo de técnicas 

importantes para estudios ambientales y para brindar servicios al sector exportador de 

alimentos del país (URU) 
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II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Dificultades propias de la ejecución de actividades (ARG) 

 Impacto geográfico limitado en cuanto al apoyo para producir materiales de referencia 

(BOL, COS) 

 Retrasos y problemas con aduanas (BOL, URU) 

 Falta de compromiso de algunas instituciones colaboradoras (BOL) 

 Escaso nivel de homogeneización en cuanto a las metodologías, técnicas, etcétera, 

usadas (BOL) 
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RLA/4/022 – ARCAL XCIX 

Actualización de conocimientos, introducción de nuevas técnicas y mejora de la calidad de las 

actividades de instrumentación nuclear 

 

Objetivo: (i) Actualización de conocimientos de los técnicos y profesionales involucrados en el 

desarrollo y mantenimiento de instrumentación nuclear; (ii) Mejorar la calidad de los laboratorios 

de instrumentación nuclear; (iii) Introducir la tecnología de validación de software en la región; 

(iv) Mejorar la calidad de los servicios proporcionados por los laboratorios de instrumentación 

nuclear en aplicaciones médicas e industriales de radiaciones ionizantes. 

Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El 

Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. 

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 Mantenimiento óptimo de los instrumentos utilizados en ensayos de equipamiento 

electrónico, así como adquisición de nuevo y relevante equipo (ARG, BOL, CHI, PER, 

URU, VEN)  

 Actualización de conocimientos de profesionales regionales, introducción de nuevas 

técnicas y mejora de la técnica y calidad de las actividades de instrumentación nuclear en 

la región (ARG, BRA, CHI, COS, CUB, MEX, NIC, PER, URU, VEN)  

 Desarrollo de dos sistemas informáticos certificados clase 1E para la planta ANGRA 1 

(BRA) Desarrollo –en proceso- de procesos de automatización del medido de punto 

nivel basado en radiación gamma (VEN) Modernización del sistema intercambiador de 

muestras de la cadena de medición de espectrometría gamma, utilizando un sistema de 

control lógico programable PLC (PER) 

 Implantación de un sistema de control de calidad para las actividades del laboratorio de 

instrumentación nuclear (BRA) 

 Extensiva implantación y uso del sistema LabView (BRA, CHI, COS, CUB, MEX, 

PER, PAR) 

 La actualización de conocimiento locales en el uso de PLCs posibilitó una noción 

general del uso de éstos para resolver de una manera sencilla y económica problemas de 

automatización en procesos que involucren instrumentos nucleares (CHI) 

 Los diferentes tipos de información relativa al uso de aplicaciones informáticas 

obtenidos a través de las actividades del proyecto servirán ene l futuro para actualizar y 

mejorar los procedimientos de validación originales (CHI) 

 Automatización y aplicación de técnicas avanzadas de software y electrónica en 

instituciones nacionales y/o para la automatización de equipos (COS, MEX) 

 Obtención de la acreditación dela norma ISO 17025 (COS) Implantación de las normas 

ISO 9000 e ISO 17025 (VEN) 

 Establecimiento de un laboratorio de aplicaciones con PLC y LabView y/o en ingeniería 

de software (COS, MEX) Establecimiento de un servicio de calibración nacional para 
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voltímetros de laboratorio (NIC) Establecimiento de un laboratorio de instrumentación 

electrónica nuclear (VEN) 

 Desarrollo de documentos y materiales de entrenamiento sobre los procedimientos y 

para la capacitación de personal en verificación y validación de software, garantía de 

calidad de software, diseño y desarrollo de software, y administración y configuración 

de software (MEX) 

 Mejora de los conocimientos y procedimientos para mantener el control de calidad en 

cámaras gamma (PER) 

 Prestación de servicios de calibraciones a nivel nacional y regional (URU) Mejora de los 

servicios prestados por los laboratorios de instrumentación nuclear (VEN) 

 Mayor integración con otros países de la región (VEN) 

 

II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Complejos procesos de internos administrativos, de autorización y/o burocráticos por 

parte de los países, lo que implica que candidatos nacionales no sean capaces de asistir a 

ciertas actividades (ARG, PER) 

 

 Retrasos y/o problemas con aduanas (BOL, BRA) 

 

 Falta de módulos de entrenamiento y/o de licencias de uso de larga duración de estos 

módulos (BRA, CHI) 

 

 Dificultad a la hora de comparar los resultados obtenidos a través de las actividades con 

otros países (CHI) 

 

 Disparidad de capacidades entre los diferentes países (CHI) 

 

 Retraso en la entrega de la normativa IEEE, lo que provocó a su ver otros retrasos (CHI) 

 

 Capacidades humanas locales limitadas (COS, PER, URU) 

 

 Mayor capacidad del software LabView (COS) 

 

 Cancelación de actividades (MEX) 

 

 Cambio en el coordinador de proyecto, no participación completa de la contraparte 

debido a problemas de carácter personal (NIC) 

 

 Falta de congruencia y homogeneidad entre los procedimientos y protocolos 

tradicionales y las exigencias y normativas internacionales (PER) 

 

 Problemas presupuestarios (URU) 
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RLA/5/051 – ARCAL C 

Uso de radionucleidos ambientales como indicadores de la degradación de las tierras en los 

ecosistemas de América Latina, el Caribe y la Antártida 

 

Objetivo: Mejorar la conservación y protección del suelo y del medioambiente en 

Latinoamérica, el Caribe y la Antártida.  

Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, Haití, Jamaica, 

México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y España. 

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 Mejora de las capacidades técnicas locales a través de la provisión de sistemas de 

detección de rayos gamma. Mejora de las capacidades humanas locales en el uso y 

aplicación de técnicas sobre radionúclidos ambientales (ARG, MEX, NIC, URU, VEN) 

 Difusión de los logros alcanzados por el proyecto, con especial énfasis a los logros 

obtenidos gracias a la misión a la Antártida (BOL, CHI) 

 Ejecución de actividades para cuantificar por espectrometría gamma de Be-7 en suelo 

cultivado con agave (MEX) 

 Estandarización del equipo nacional de espectrometría gamma (MEX) 

 Elaboración de un mapa de la concentración de Cs-137 –en proceso-. La información 

obtenida contribuirá a orientar el uso de suelos y mejora de los recursos naturales del 

país (URU) 

 

II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Escaso interés de las instituciones nacionales en el uso de técnicas nucleares para la 

conservación y protección del suelo y medioambiente (BOL) 

 Falta de información previa que facilite la buena marcha del proyecto, en determinados 

aspectos del mismo y/o para la ejecución de determinadas actividades (BOL) 

 Problemas técnicos con el equipo usado para la medición de radionucleídos (BOL) 

 Problemas relacionados con aduanas (BOL, PER, VEN) 

 Inexistencia de equipo adecuado a nivel local -espectrómetro- (BRA, VEN) 

 Problemas en la adquisición de equipos (CUB) Equipo no suministrado (CHI) 

 Retrasos generales (NIC, PER) 

 Falta de profesionales especializados a nivel local (NIC) 

 Problemas presupuestarios (PER, URU) 
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RLA/5/052 – ARCAL CI 

Mejora de la fertilidad del suelo y el manejo de cultivos para el aseguramiento sostenible de 

producción de alimentos y la mejora de ingresos de los granjeros con pocos recursos 

 

Objetivo: Establecer mejores prácticas de manejo de cultivos para pequeños agricultores para 

que sus tierras sean más sustentables y productivas.  

Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, Haití, México, 

Nicaragua, Paraguay, Republica Dominicana y Venezuela. 

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 Aumento del conocimiento sobre las realidades locales para la mejora de la fertilidad del 

suelo y el manejo de cultivos (ARG, BOL, CHI, MEX) 

 Aumento del conocimiento en el uso de fertilizantes nitrogenados y bacterias promotoras 

de crecimiento (ARG, CHI, MEX, VEN) 

 Mejora de las capacidades técnicas y humanas nacionales y regionales para establecer 

mejores prácticas de manejo de cultivos y para aumentar la sostenibilidad de pequeñas 

explotaciones (BRA, MEX, VEN) 

 Difusión de los conocimientos obtenidos a través de las actividades del proyecto, así 

como de los beneficios del uso de fertilizantes nitrogenados (CHI) 

 Generación de una línea de investigación y un equipo de trabajo en técnicas isotópicas 

(PAR) 

 Consolidación de un grupo de trabajo (VEN) 

 

II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Complejos procesos de internos administrativos, de autorización y/o burocráticos por 

parte de los países, lo que implica que candidatos nacionales no sean capaces de asistir a 

ciertas actividades (ARG)  

 Problemas con adunas (BOL, MEX) 

 Retrasos varios (BOL) 

 Problemas relativos a la falta de equipos adecuados a nivel local o la dificultad de 

adquirir determinados productos en el mercado internacional (BOL, VEN) 

 Falta de experiencia de algunos países participantes sobre metodologías isotópicas 

(BRA) 

 Problemas relacionados con sequías puntuales (PAR) 

 Problemas presupuestarios (VEN) 
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RLA/5/053 – ARCAL CII 

Implementación de un sistema de diagnóstico para la evaluación del impacto y la 

contaminación por pesticidas en alimentos espacios medio ambientales en espacios dados en 

América Latina y el Caribe 

 

Objetivo: Aplicar un sistema de diagnóstico y estimación para evaluar el impacto de la 

contaminación de pesticidas en alimentos y compartimentos ambientales. Las microcuencas 

seleccionadas consideran : Alto Valle del Río Negro y Neuquén en Argentina, los valles del río 

Ribeira en Brasil y Apalta en Chile, Lago Tota en Colombia, río Machuca-Jesús María en Costa 

Rica, Ariguanabo en Cuba, los ríos Jambeli y Saquimala en Ecuador, Chapare en Bolivia, Salto 

en Uruguay y el valle Artibonite en Haití. 

Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

El Salvador, Haití, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, 

Venezuela y España. 

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 Ejecución de la tercera campaña de muestreo y análisis de agua superficial, lo que 

permitió correlacionar las constantes de adsorción obtenidas con las propiedades 

fisicoquímicas del suelo (ARG) 

 Ejecución, análisis y relación de un biomonitoreo de macroinvertebrados locales con el 

contenido de plaguicidas (ARG, ECU) 

 Evaluación de las buenas prácticas agrícolas sobre el impacto ambiente de los 

plaguicidas y fertilizantes inorgánicos aplicados a los cultivos de plátano mediante el 

monitoreo de sedimentos de suelo y agua (BRA, URU) 

 Mejora de las capacidades técnicas y humanas nacionales y regionales para evaluar el 

impacto y la contaminación por pesticidas en alimentos o espacios medio ambientales 

(CHI, PER, PAR) 

 Renovación/obtención de la acreditación ISO 17025 (CHI) 

 Establecimiento de un sistema de acción que integra criterios desde la selección de la 

sub-cuenca, estrategias de monitoreo y la implementación de metodologías analíticas de 

residuo de plaguicidas fortaleciendo las técnicas existentes y apoyando a la región y a las 

medidas de evaluación de las buenas prácticas agrícolas (CHI, URU) 

 Corroboración de medidas de mitigación de erosión por medio de cobertura vegetal 

entre hileras gracias al uso de herramientas isotópicas como como 14C-plaguicidas en la 

determinación de adsorción de plaguicidas o cuantificación por medio de 7Be 

radionúclido para las medidas de movimiento de partículas de suelo (CHI) 

 Caracterización de los recursos naturales de cuencas fluviales (COS) 

 Identificación de pesticidas y plaguicidas usados en cuencas fluviales (COS) 

 Validación de metodologías para determinar la presencia de residuos de plaguicidas en 

los cuerpos de agua, suelos, sedimentos y alimentos (COS, PER) Fortalecimiento de 

capacidades analíticas para el control de plaguicidas (URU) 
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 Recopilación de datos y análisis de los mismos para determinar la existencia de residuos 

de plaguicidas así como la calidad físico-química y biológica del agua analizada (COS) 

 Difusión de los logros del proyecto entre diferentes actores nacionales (COS) 

 Aplicación de un nuevo sistema de diagnóstico para evaluar el impacto de la 

contaminación por plaguicidas (CUB) 

 Disminución de la carga tóxica asociada al uso de plaguicidas en cultivos de tomate y 

del brócoli en una región del país (CUB, ECU) 

 Implementación de un plan de monitoreo de residuos de plaguicidas (ECU) 

 Establecimiento de una línea de base de residuos de plaguicidas (ECU) 

 Establecimiento de una red de colaboración sobre monitoreo de residuos de plaguicidas 

entre los participantes del proyecto (PER) 

 Armonización de metodologías de muestreo y enfoques analíticos para el monitoreo de 

residuos de plaguicidas (PER) 

 Control y aseguramiento de la calidad del análisis de residuos de plaguicidas en 

alimentos  implementado (PER) 

 Implementación y validación de métodos analíticos para análisis de residuos de 

plaguicidas en agua y alimentos por LC-MS y GC-MS (PER) 

 Adquisición de conocimientos sobre nuevas técnicas para llevar a cabo el control de 

residuos de pesticidas utilizados en agricultura, así como también técnicas en 

biomonitoreo a través de macro invertebrados (PAR) 

 Evaluación de la presencia de elemento tóxicos y/o contaminantes en cuerpos de agua 

superficiales y subterráneos, así como en macro vertebrados presentes en dichos cuerpos 

de agua (URU) 

 Formación y consolidación de un grupo de trabajo multidisciplinario e interinstitucional 

(URU) 

 Creación de dos redes para intercambio de conocimientos sobre macro invertebrados 

acuáticos y sobre bioensayos de toxicidad, y para proporcionar atención a los países 

participantes (VEN) 

 

II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Problemas relacionados con aduanas (ARG) 

 

 Inestabilidad laboral (BOL) 

 

 Problemas relacionados con limitaciones nacionales y/o limitadas capacidades a nivel 

nacional (BOL, PER) 

 

 Falta de actividad, problemas de comunicación (DOM) 

 

 Problemas económicos (PAR) 
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 Dificultad en la identificación de algunas especies de macro invertebrados acuáticos, lo 

que se resolvió intercambiando informaciones a través de la Red Latinoamericana de 

Biomonitoreo con macro invertebrados acuáticos (PAR) 

 

 Problemas derivados de la situación de sequía (URU) 
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RLA/5/054 – ARCAL CIII 

Mejorar la seguridad alimentaria de los productos marinos de Latinoamérica y el Caribe a 

través de un programa regional para el biomonitoreo de elementos contaminantes en 

moluscos y pescados 

 

Objetivo: Determinar los niveles de elementos químicos y compuestos orgánicos persistentes 

(COPs) en moluscos y pescados para garantizar la seguridad alimentaria en América Latina y el 

Caribe.  

Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, Haití, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y España. 

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 Mejora de los conocimientos y capacidades locales para la mejorara de la seguridad 

alimentaria de los productos marinos de Latinoamérica y el Caribe a través del 

biomonitoreo de elementos contaminantes en moluscos y pescados (ARG, BRA, CHI, 

COL, PER, URU) 

 Fortalecimiento de las instituciones nacionales dedicadas a proteger y certificar la 

calidad ambiental marina (COL) 

 Validación de los métodos de análisis para metales pesados y radionúclidos (CUB) 

 Implementación del sistema para monitoreo de moluscos en una región del país (CUB) 

Elaboración de programas de monitoreo con un enfoque de riesgo medioambiental 

(URU) 

 Actividades de biomonitoreo ejecutadas según lo planificado (PER) 

 Creación de una base de datos a partir de la información obtenida (URU) 

 Participación en ensayos de aptitud (URU) 

 Establecimiento de un laboratorio con personal capacitado y equipo de muestreo, 

preparación, análisis de muestras y evaluación de resultados para la realización de 

biomonitoreo de contaminantes en peces y moluscos, que en 2011 analizó más de 300 

muestras (URU) 

 

II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Retrasos en la entrega de material y/o equipo (ARG, CHI, CUB) 

 La coordinadora del proyecto fue retirada de la institución (BOL) 

 Diversos problemas meteorológicos retrasaron al ejecución de algunas actividades 

(BRA) 

 Falta de comunicación entre los diferentes coordinadores nacionales (PER) 

 Problemas de presupuesto (PER) 

 Retirada del proyecto de una de las instituciones nacionales participantes (PER) 
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RLA/5/055 – ARCAL CIV 

Establecimiento de una red suramericana de laboratorios nacionales y de referencia para 

sustancias farmacológicamente activas y contaminantes en alimentos de origen animal a 

través de la implementación de técnicas analíticas nucleares y convencionales aprobadas 

 

Objetivo: Implementar una red regional de laboratorios oficiales de referencia con procesos 

armonizados y bajo sistemas de calidad para servicios de análisis confirmatorios, desarrollo 

analítico y de soporte técnico a los laboratorios nacionales en el marco de los programas oficiales 

de control de residuos de cada país 

Países participantes: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Haití, Nicaragua, Uruguay y 

Venezuela. 

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 Incorporación de nuevos analitos y mejora de los procedimientos analíticos aplicados 

(ARG) 

 Fortalecimiento del Plan de Control de Residuos nacional (ARG) 

 Aumento de la comunicación entre laboratorios de referencia de la región, así como con 

laboratorios de la Unión Europea, lo que ha facilitado e incrementado el apoyo técnico, 

intercambio de información y colaboración permanente (ARG, CHI, VEN) 

 Fortalecimiento de las capacidades analíticas nacionales y regionales en la identificación 

de sustancias farmacológicamente activas y contaminantes en alimentos de origen 

animal (ARG, CHI, NIC, VEN) 

 Renovación/obtención de la acreditación ISO 17025 (CHI) Evaluación de las 

instalaciones locales para la implementación y acreditación de la norma ISO 17025 

(VEN) 

 Validación de técnicas para la identificación de sustancias farmacológicamente activas y 

contaminantes en alimentos de origen animal (COS) 

 Obtención de la acreditación en el ensayo de determinación de histamina por HPLC en 

alimentos marinos (COS) 

 Fortalecimiento del programa nacional de vigilancia epidemiológica en animales (NIC) 

Fortalecimiento de los programas nacionales de control de residuos, en relación con 

medicamentos veterinarios de antibióticos y antihelmínticos (VEN) 

 Inicio de la implementación de un sistema de control y gestión de calidad orientado a la 

acreditación del laboratorio a nivel internacional (NIC) 

 Establecimiento de un programa de vigilancia y monitoreo de control de residuos para 

satisfacer las necesidades del sector público y privado (VEN) 

 Implementación de nuevos métodos de nicarbazina y lasalocid en aves y esteroides en 

bovino (VEN) 
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II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Falta de laboratorios de referencia regionales para dar apoyo a los laboratorios 

nacionales (ARG, VEN) 

 Inestabilidad laboral (BOL) 

 Dificultades económicas (COS) 

 Divergencia de métodos usados (COS) 

 Disparidad entre las capacidades de los laboratorios participantes (VEN) 

 Falta de equipos adecuados (VEN) 
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RLA/5/056 – ARCAL CV 

Mejora de las cosechas en Latinoamérica a través de mutaciones inducidas 

 

Objetivo: Incrementar la producción en áreas afectadas por la sequía, a través del desarrollo y 

diseminación de líneas mutantes avanzadas tolerantes a la sequía, de diversos grupos de Cultivos 

alimentarios  (legumbres, cereales, pseudo-cereales, árboles frutales, etc.) tradicionalmente 

cultivados en áreas marginales y semiáridas en América Latina.  

Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, 

Haití, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela. 

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 Establecimiento de cinco protocolos para la estimación de parámetros específicos 

relacionados con la tolerancia a la sequía en pruebas de estrés hídrico, que fueron 

aplicados en materiales selectos sometidos a sequía (ARG) Establecimiento de 

protocolos de inducción de mutaciones para tolerancia a sequía y otros caracteres (PER, 

PAR) 

 Evaluación de líneas destacadas (ARG) 

 Fortalecimiento de las capacidades nacionales de expertos y personal relacionados y/o 

especializados con los procesos de mutaciones inducidas (ARG, BOL, GUA, MEX, 

PER, PAR, VEN) 

 Difusión a nivel regional y local de las técnicas y conocimientos de mutación inducida 

(ARG, MEX) 

 Obtención de cepas de quínoa con mayor tolerancia a diferentes problemas relacionados 

con el clima (BOL, PER) Evaluaciones fisiológicas de la tolerancia a la sequía y uso 

eficiente de agua de tales cepas (PER) Establecimiento in vitro de meristemas de banano 

y de caña de azúcar (VEN) 

 Distribución de semillas alteradas entre agricultores rurales para su explotación (BOL, 

MEX, PER) 

 Obtención de variedades alteradas de frijol con resistencia a la sequía y a otros factores 

de riesgo (GUA, MEX) 

 Fortalecimiento del frijol en áreas de riesgo de sequia –en proceso- (GUA) 

 Inicio de trabajos de hibridación entre mutantes sobresalientes de quinua, chía roja y 

huauzontle (MEX) 

 Introducción de la tecnología de inducción de mutaciones para mejorar el cultivo (PAR) 

 Aislamiento del ADN genómico de materiales de musa (VEN) Obtención del perfil 

genético del pineo gigante, mediante patrones RAPD (VEN) 

 Determinación de la dosimetría para materiales de musa y caña de azúcar in vitro, siendo 

ésta 30 Gray para el primero y 25 Gray para el segundo (VEN) Establecimiento de la 

dosis de PEG para la selección de materiales con tolerancia a estrés hídrico, siendo ésta 
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del 20% de concentración para el cultivo de materiales irradiados en condiciones 

simuladas de estrés hídrico (VEN)  

 

II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Retrasos relacionados con aduanas (ARG, BOL) 

 Complejos procesos de internos administrativos, de autorización y/o burocráticos por 

parte de los países, lo que implica que candidatos nacionales no sean capaces de asistir a 

ciertas actividades (ARG)  

 Altos costes del proyecto o de las actividades relacionadas con el proyecto (BOL, GUA, 

PAR) 

 Limitaciones físicas en las instituciones colaboradoras (BOL) 

 Problemas inesperados relacionados con lluvias extremas (BOL, PER) 

 Falta de equipo (GUA) 

 Retraso en el crecimiento de materiales (VEN) 

 Dificultades en el manejo del irradiador IVIC (VEN) 
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RLA/5/057 – ARCAL CVI 

Establecimiento y mantenimiento de zonas libres de mosca de la fruta así como de áreas de 

baja prevalencia en Centroamérica, Panamá y Belice mediante el uso de la técnica del insecto 

estéril (SIT) 

 

Objetivo: Establecer y mantener áreas libres y de baja prevalencia mediante la utilización de las 

tecnologías adecuadas y que respeten el medio ambiente, tales como SIT. El objetivo es generar 

oportunidades para la exportación de fruta y hortalizas de bajo riesgo fitosanitario. Los objetivos 

específicos son: (i) fortalecer las capacidades técnicas a través del fortalecimiento de capacidades 

para implementar las técnicas avanzadas requeridas en SIT; (ii) fortalecer la cooperación entre 

instituciones, tanto del sector público como privado; y (iii) contribuir a armonizar las técnicas 

usadas en la región.   

Países participantes: Bolivia, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua y 

Panamá. 

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 Mejora de las capacidades técnicas y humanas locales para el establecimiento y 

mantenimiento de zonas libres de mosca de la fruta y/o en el uso de la técnica del insecto 

estéril (BOL, COS, GUA, NIC, PAN) 

 Creación de un programa nacional para tratar el problema de la mosca de la fruta (COS) 

 Establecimiento y mantenimiento del estatus de ‘área libre de mosca’ a nivel nacional o 

local (COS, GUA, NIC, PAN) 

 Desarrollo de la fruticultura y fomento de la producción de frutas de alta calidad tanto 

para el consumo nacional como para la exportación. Eliminación de cuarentenas y 

obtención –en proceso- de permisos de exportación de frutas (GUA, NIC) Mejora de la 

sostenibilidad de la industria de cucurbitáceas, papayas, naranjas, tomates y pimientos 

para la exportación (PAN) 

 Fortalecimiento del programa nacional de vigilancia fitosanitaria de mosca de la fruta 

(NIC, PAN) 

 Aumento del empoderamiento de la población local del uso del programa de control de 

mosca de la fruta mediante diferentes actividades de divulgación ejecutadas a nivel local 

(NIC) 

 Contención exitosa de Anastrepha grandis, salvaguardando a todo Centroamérica, 

México y el Caribe de la plaga (PAN) 

 Creación de bases de datos que incluyen registros históricos con respecto a la mosca de 

la fruta y datos geográficos actuales (PAN) 

 Establecimiento de alianzas estratégicas a fin de lograr el aprovechamiento óptimo de 

los esfuerzos técnicos y económicos desarrollados en pro de áreas libres de mosca de la 

fruta (PAN) 
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II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Problemas de comunicación interna y externa (BOL) 

 Inestabilidad laboral (BOL) 

 Problemas relacionados con el buen funcionamiento de los equipos (COS) 

 Retrasos generales (COS) 

 Fallecimiento de un miembro del proyecto (COS) 

 Problemas presupuestarios (GUA) 

 Inexistencia de una base de datos que complemente los requisitos para obtener el 

reconocimiento de área libre de mosca por parte dl USDA-APHIS (NIC) 

 Complejos procesos de internos administrativos, de autorización y/o burocráticos por 

parte de los países, lo que implica que candidatos nacionales no sean capaces de asistir a 

ciertas actividades (NIC)  

 Retrasos en la construcción del sistema cuarentenario (PAN) 

 Dificultad para adquirir en el mercado internacional los insumos y materiales para la 

vigilancia fitosanitaria y control de moscas de la fruta (PAN) 
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RLA/6/061 – ARCAL CVII 

Capacitación y actualización de conocimientos en Física Médica 

 

Objetivo: Capacitar y actualizar conocimientos en física médica y radioterapia, medicina nuclear 

e imagenología. 

Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay, Venezuela y España. 

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 Mejora de los conocimientos en el ámbito de la física médica a través de entrenamiento 

en las nuevas tecnologías y prácticas, lo que se traduce en una mejor atención a los 

pacientes (ARG, BRA, CHI, COL, COS, ECU, ECU, MEX, NIC, PER) 

 Colección de datos a nivel nacional en un amplio espectro relacionado con la Física 

Médica, incluyendo una base de datos de los profesionales trabajando dentro del área de 

la radioterapia (BRA) 

 Difusión de los resultados obtenidos a través del proyecto en eventos nacionales (CHI) 

 Mejora de los conocimientos en materia de garantía de calidad aplicada al ámbito de la 

Física Médica (COS) 

 Mejora en la estandarización de enseñanza de métodos y prácticas en física médica y 

radioterapia, medicina nuclear e imagenología a nivel nacional (COS) 

 Mejora en el estatus profesional de físicos médicos, incluyendo su reconocimiento legal 

–en proceso- (COS) 

 

II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Retrasos varios debido a problemas internos (ARG) 

 Complejos procesos de internos administrativos, de autorización y/o burocráticos por 

parte de los países, lo que implica que candidatos nacionales no sean capaces de asistir a 

ciertas actividades (ARG)  

 Cambios en actividades del proyecto sin previa comunicación al coordinador del 

proyecto (BRA) 

 Falta de recursos humanos locales capacitados (COS, MEX) 

 Falta de apoyo de las instituciones nacionales (COS) 

 Problemas presupuestarios (COS) 

 Rechazo de candidatos propuestos por diversos motivos (NIC, URU) 
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RLA/6/062 – ARCAL CVIII 

Consolidación de bancos de tejidos y radioesterilización de aloinjertos de tejido en 

Latinoamérica 

 

Objetivo: Fortalecer los bancos de tejidos en América Latina y colaborar en la armonización y 

estandarización de las actividades de bancos de tejidos a nivel regional, incluyendo sistemas de 

control de calidad.  

Países participantes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y España. 

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 Consolidación de la producción de tejido y de la esterilización de tejido destinado a 

implantes (ARG, BRA, CHI, COS, ECU, MEX, URU) 

 Mejora general del conocimiento regional y nacional para la consolidación de bancos de 

tejidos, incluyendo control de calidad (BRA, CUB, ECU, PER, URU, VEN) 

 Creación de un código de prácticas para la irradiación de tejidos biológicos, pensado 

para asegurar la trazabilidad y la validación de procesos y traducción de códigos de 

prácticas existentes al español (CHI, COS, URU) 

 Fortalecimiento de bancos de tejidos nacionales recientemente inaugurados (COL) 

Inauguración de nuevos bancos de tejidos (PER) Fortalecimiento de bancos de tejidos 

existentes (URU, VEN) 

 Creación de una guía  de buenas prácticas en español para el uso de bancos de tejidos, 

incluyendo prácticas para la esterilización por irradiación de tejidos humanos para uso 

clínico (COS, MEX, PER, URU) 

 Incremento de la distribución de tejidos irradiados (CUB) 

 Mejora de las capacidades humanas para el uso de bancos de tejidos y para la aplicación 

de los mismos en pacientes (MEX) Reducción del tiempo de realización de pruebas 

microbiológicas para determinar la carga microbiana (PER) 

 

II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Grandes diferencias entre los países participantes (ARG) 

 Complejos procesos de internos administrativos, de autorización y/o burocráticos por 

parte de los países, lo que implica que candidatos nacionales no sean capaces de asistir a 

ciertas actividades (CHI) 

 Problemas en la adquisición de equipos (CUB) Retrasos en la adquisición de equipos 

(URU) 

 Retrasos varios en la ejecución de actividades, que a su vez generaron saturación en los 

meses posteriores a estos retrasos (MEX) 

 Falta de recursos humanos a nivel nacional (VEN) 
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 Falta de información sobre la importancia de la donación de tejidos y órganos (VEN) 

 Falta de conocimientos sobre la situación de bancos de tejidos en Venezuela (VEN) 
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RLA/6/063 – ARCAL CIX 

Mejora de la atención a los pacientes con enfermedades cardiacas y/o cáncer en 

Latinoamérica mediante el fortalecimiento de las técnicas de Medicina Nuclear 

 

Objetivo: Mejorar el manejo de las enfermedades cardiacas y trato a pacientes de cáncer a través 

del fortalecimiento de las técnicas de medicina nuclear en América Latina y el Caribe.  

Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El 

Salvador, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay. 

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 Aumento de los conocimientos generales en materia de Medicina Nuclear para la mejora 

de la atención a los pacientes con enfermedades cardiacas y/o cáncer, así como en el uso 

efectivo del SPECT, SPECT/CT, PET/CT, sondas intraoperatorias y métodos 

terapéuticos (ARG, BOL, BRA, COS, MEX, URU) 

 Difusión de las ventajas del uso de aplicaciones clínicas con técnicas de medicina 

nuclear en pacientes con cardiopatías y enfermedades oncológicas (BOL, URU) 

 Revisión y actualización de los protocolos clínicos de oncología y cardiología nuclear 

producidos bajo el proyecto ARCAL XXXII (BRA, COS, MEX) 

 Beneficio directo de pacientes con enfermedades cardiacas y cancerígenas (COS, MEX, 

URU) 

 Mejora de la productividad y del uso de los recursos disponibles en instituciones 

médicas nacionales mediante el fortalecimiento de las técnicas de medicina nuclear y el 

mejor aprovechamiento de las dosis de radiofármacos, así como mediante la 

incorporación de tecnologías híbridas (SPECT-CT) con el propósito de facilitar a los 

profesionales médicos información metabólica y anatómica (MEX) 

 Aumento del número de estudios híbridos de tomografía computerizada por emisión de 

fotón único llevados a cabo (MEX) 

 Preparación de guías sobre los procedimientos de medicina nuclear en pacientes 

oncológicos y con enfermedades cardiacas (MEX) 

 Introducción de nuevos elementos (
68

Galio, 
18

F FDG, 
11

C PIB, 
15

O, 
11

C…) en la 

realización de estudios (URU) 

 

II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Uso del sistema InTouch (ARG, COL, MEX) 

 Falta de compromiso por algunos participantes regionales en el proyecto. Capacidades 

muy limitadas de alguno de los países participantes (ARG) 

 Retrasos varios (ARG, COS) 

 Problemas relacionados con las capacidades locales (BOL) 
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 Falta de presupuesto (BOL) 

 Problemas en la implementación del programa de educación asistido a distancia DAT 

relacionados con retrasos y traducciones al portugués (BRA) 

 Problemas de comunicación con el OIEA (COS) 

 Aceptación por parte del OIEA de candidaturas a cursos de formación que no cumplen 

los requisitos (MEX) 

 Problemas con los equipos existentes (NIC) 
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RLA/6/064 – ARCAL CX 

Uso de técnicas nucleares para abordar la doble carga de malnutrición en Latinoamérica y el 

Caribe 

 

Objetivo: Contribuir a la mejora de las capacidades de las instituciones clave en los países 

participantes en el uso de técnicas nucleares para tratar la doble carga de la malnutrición.   

Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay Perú, Uruguay y Venezuela. 

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 Aprobación de los protocolos (ARG)  

 Mejora de las capacidades técnicas locales en el uso de técnicas nucleares para tratar la 

doble carga de la malnutrición (ARG, BRA, COS, ECU, NIC, PER, PAR, VEN) 

 Conducción de experimentos que permitieron ofrecer datos sobre la doble carga de la 

malnutrición. El análisis de los datos obtenidos en dichos experimentos ha aportado y 

está aportando información relevante y sustantiva tanto para la ejecución del proyecto 

(BRA, CHI, COS, ECU, MEX, PER, PAR, VEN) 

 Creación de una base de referencia para la medición de condición física y composición 

corporal, en escolares de educación básica -6 a 12 años- (CHI, COS) 

 Toma de medidas en base a los resultados obtenidos con referencia a la doble carga de 

malnutrición en las escuelas del país, con el ánimo de corregir los problemas 

encontrados (ECU) 

 Introducción de nuevas técnicas nucleares en el país –estudios de composición corporal 

utilizando deuterio- (PAR) 

 Conformación de un equipo multidisciplinario de trabajo para evaluar el estado 

nutricional de infantes en el país (PAR, URU) 

 

II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Retrasos varios debido a asuntos y problemas internos (ARG, PER, VEN) 

 Retrasos en la recepción de insumos proporcionados por el OIEA (BRA, PAR) 

 Huelga de estudiantes (CHI) 

 Problemas en la adquisición de equipos (CUB) Problemas relacionados con los equipos 

existentes (PER) 

 Problemas derivados de la brecha tecnológica. La tecnología usada en el proyecto es 

puntera, lo que causa problemas dentro del país (NIC) 

 Problemas económicos (URU) 
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RLA/6/065 – ARCAL CXI 

Mejora de la garantía de calidad en Medicina Nuclear 

 

Objetivo: Implementar un programa de gestión de calidad integral en la práctica de medicina 

nuclear en la región para garantizar la eficacia y seguridad de los diversos procedimientos de 

diagnóstico y terapéuticos.  

Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay, Venezuela y España, 

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 Concienciación de los diferentes actores relevantes en ámbito de servicios sanitarios 

respecto a la necesidad y beneficios derivados de la implementación de un sistema de 

gestión de la calidad (ARG, BRA) 

 

 Inclusión del Comité de Calidad dentro del ALASBYMN (ARG)  

 

 Difusión de información generada bajo actividades del proyecto (ARG, CHI, PER)  

 

 Estandarización de procedimientos clínicos y de control de calidad de radiofármacos y 

equipos (BRA) 

 

 Elaboración de manuales para asegurar la calidad de los servicios prestados (BRA)  

 

 Mejora de las deficiencias detectadas en auditorías en curso (BRA) 

 

 Implantación de programas de control de calidad a nivel nacional o local (BRA, MEX, 

PER, URU) 

 

 Participación en diferentes auditorías para evaluar la calidad de los servicios prestados 

(BRA, CHI, COS, MEX, URU) 

 

 Mantenimiento del grupo de trabajo creado en el Hospital Clínico de la Universidad de 

Chile (CHI) 

 

 Evaluación de la implementación de mejoras acordadas y de nuevos indicadores para 

controles radioquímicos (CHI) 

 

 Mejora de las capacidades nacionales en la gestión de calidad integral en la práctica de 

medicina nuclear (COS, ECU, URU) 

 

 Conducción de procesos de auto-evaluación para adecuarse a los requisitos QUANUM 

(COS) 

 

 Elaboración de una guía de trabajo basada en QUANUM (COS) 
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II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Baja asistencia a un evento de formación (ARG) 

 Desconocimiento del concepto de calidad por una buena parte de los profesionales 

regionales participantes en las actividades, incluyendo una reticencia elevada al cambio 

de actitud con respecto a este concepto (BRA) 

 Complejos procesos de internos administrativos, de autorización y/o burocráticos por 

parte de los países, lo que genera problemas en la ejecución de actividades (BRA)  

 Problemas de comunicación y entendimiento entre las instituciones participantes en 

varias actividades (BRA) 

 Problemas económicos (CHI, MEX) 

 Falta de profesionales en el ámbito de la Medicina Nuclear (CHI) 

 Falta de equipo e instalaciones adecuados (CHI, NIC) 

 Problemas para diseminar y extender los logros alcanzado dentro de un país a otras 

instituciones nacionales (URU) 
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RLA/6/067 – ARCAL XCIII 

Establecimiento de un plan subregional para la prevención y el tratamiento integral de cáncer 

Centroamérica y la República Dominicana 

 

Objetivo: Mejorar el acceso a servicios de medicina nuclear y radioterapia de calidad. Mejorar la 

calidad de la capacitación de profesionales en radioterapia e imagenología e incrementar la 

consciencia de la población en relaciona al rol de la raditoterapia en los programas contra el 

cáncer.  

Países participantes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, República Dominicana. 

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 Mejora y actualización  las capacidades de los profesionales de radioterapia regionales 

(ARG, COS, ECU, NIC) 

 Difusión de material didáctico relativo a radioterapia (ARG, COS) 

 Adquisición de nuevos equipos que han permitido la adopción de nuevas técnicas, como 

la radioterapia tridimensional conformada (3DCRT) y la radioterapia por modulación de 

Intensidad (IMRT) (ARG) 

 Proceso para actualizar el documento TECDOC-1151 iniciado (ARG) 

 Evaluación de programa regulador nacional en medicina nuclear y radioterapia (COS, 

GUA) 

 Intercambio de información y experiencias en oncología entre profesionales y expertos 

(GUA) 

 Proceso para mejorar le programa de garantía de calidad iniciado (GUA) 

 

II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Falta de compromiso de los Coordinadores de Proyecto (ARG)  

 Retrasos varios (ARG) 
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RLA/6/068 – ARCAL CXIV 

Mejora de la garantía de calidad en radioterapia en Latinoamérica. 

 

Objetivo: Mejorar la calidad de la radioterapia para el tratamiento de cáncer en los países de la 

región.  

Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

El Salvador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 Mejora de las capacidades técnicas y humanas en radioterapia para el tratamiento de 

cáncer, así como en programas de garantía de calidad (BRA, GUA, MEX, PAR, URU) 

 Se identificaron los problemas y necesidades nacionales en cuanto a radioterapia y 

garantía de calidad (GUA) 

 Se establecieron las bases para un programa de garantía de calidad en todo el proceso de 

tratamiento (GUA) 

 Puesta a punto o retirada (según el caso) de equipos y/o fuentes radioactivas (GUA) 

 Implementación de nuevas técnicas tales como braquiterapia HDR (GUA) 

 Difusión a través de prensa y televisión de los avances en materia de mejora de la 

calidad de la radioterapia para el tratamiento de cáncer, incluyendo testimonios de 

pacientes y entrevistas con los medios de comunicación (MEX, PAR) 

 Establecimiento de metodologías de trabajos cooperativos (PAR) 

 Mejora de la calidad de los servicios de radioterapia prestados a nivel nacional (URU) 

 

II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Falta de recursos económicos (BRA, ECU) 

 Falta de equipo (GUA) 

 Falta de personal cualificado a nivel local (GUA) 

 Problemas en cuanto a viajes debido a la presencia de cenizas volcánicas (MEX) 

 Resistencia de los profesionales nacionales a proporcionar datos relacionados con sus 

formación (MEX)  
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RLA/7/014 – ARCAL CXVI 

Diseño e implementación de sistemas de alerta temprana y evaluación de los niveles de 

toxicidad en floraciones de algas marinas en el Caribe mediante la aplicación de técnicas 

nucleares avanzadas, evaluaciones radioecotoxicológicas y bioensayos 

 

Objetivo: Contribuir a la reducción de riesgos para la salud pública y para las economías 

locales producidos por las floraciones de algas nocivas en la área del Caribe mediante la 

aplicación de técnicas nucleares.  

Países participantes: Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haití, México, 

Nicaragua, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 Análisis de la situación y necesidades de los países participantes para diseñar e 

implementar sistemas de alerta temprana y evaluación de los niveles de toxicidad en 

floraciones de algas marinas en el Caribe mediante la aplicación de técnicas nucleares 

avanzadas, evaluaciones radioecotoxicológicas y bioensayos (COS) 

 Mejora de los conocimientos y experiencia a nivel regional y nacional para el diseño e 

implementación de sistemas de alerta temprana y evaluación de los niveles de toxicidad 

en floraciones de algas marinas, así como en el muestreo, manipulación, identificación y 

extracción de microalgas bentónicas potencialmente tóxicas (COS, MEX, NIC, URU, 

VEN) 

 Diseminación a nivel nacional de los resultados previos y logros potenciales del 

proyecto (COS) 

 Establecimiento de estaciones de muestreo para la obtención de muestras y de otros 

datos relacionados (COS, NIC) 

 Elaboración y publicación del manual “Guía para el diseño y puesta en marcha de un 

plan de seguimiento de microalgas productoras de toxinas” (COS, CUB) 

 Ejecución de experimentos para determinar profundidades de columnas de agua, 

temperatura del agua, pH, salinidad, oxígeno disuelto, clorofila y nutriente disueltos 

(MEX, NIC, VEN) 

 Recolección de muestra para elaborar una reconstrucción histórica de las floraciones de 

algas nocivas (MEX) 

 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales a nivel nacional y local (URU) 

 Armonización a nivel regional de técnicas y metodologías aplicables en la determinación 

de eventos tóxicos y su impactos sobre la salud (URU) 

 Aprobación de un proyecto –aún no financiado- para analizar la presencial de 

fitoplancton tóxico en una región del país (VEN) 

 

II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Retrasos varios (COS, URU) 
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 Falta de estándares homogeneizados para ejecutar análisis (COS) 

 Problemas en la adquisición de equipos (CUB) 

 Problemas técnicos tales como longitud de la sonda (MEX) 

 Problemas económicos, lo cual ha impedido la toma de algunas muestras o del 

establecimiento de un programa nacional de monitoreo y vigilancia de aguas costeras 

ante la posible presencia de floraciones de algas marinas (NIC) Problemas 

presupuestarios (VEN) 
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RLA/8/044 – ARCAL CXVII 

Armonización de las calificaciones y certificaciones regionales para personal y para la 

infraestructura usada en pruebas no destructivas de sistemas, estructuras y componentes 

 

Objetivo: Establecer un procedimiento de calificación y certificación nacional, armonizado a 

nivel regional, para personal e infraestructura de ensayos no destructivos, utilizados para evaluar 

estructuras, sistemas y componentes, como mecanismo para garantizar los requerimientos futuros 

de certificación de personal para asistir al desarrollo y mantenimiento sostenible y costo efectivo 

de instalaciones nucleares. 

Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

Guatemala, Haití, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y España. 

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 Mejora de las capacidades locales  para la calificación y certificación de personal e 

infraestructura usados en pruebas no destructivas de sistemas, estructuras y componentes 

(ARG, BRA, COS, CUB, ECU, MEX, PER, PAR, URU) 

 Difusión de la importancia de la calificación y certificación del personal relacionado con 

los END, basados en el sistema nacional brasileño de calificación y certificación y de 

conformidad a las normas ISO/IEC 17024 y los requisitos de la norma ISO 9712 (BRA, 

COS, ECU, PER, URU) 

 Acreditación de instituciones nacionales en ensayos no destructivos bajo las normas ISO 

9001:2008 e/o ISO 17024 (COL, GUA) Proceso en marcha para adecuarse a los criterios 

para la obtención de la acreditación bajo las normas ISO 9712 e/o ISO 17024 (PER, 

URU)  

 Consolidación de un sistema o comité de certificación propio para la capacitación, 

calificación y certificación de personal en el área de END (COS, CUB, ECU) 

 Desarrollo de una base de datos de las capacidades para la aplicación y capacitación en 

END (CUB) 

 Certificación de especialistas en END (CUB) 

 Elaboración de un perfil sobre la situación e los END en el país (ECU) 

 Constitución de un grupo de trabajo a nivel nacional (GUA) 

 Adopción y completa implementación de la norma ISO 17024 (GUA) 

 Avances en la promoción del uso del IAEA TECDOC-628, en especial: conformación 

de un grupo de trabajo encargado de la promoción del documento; evaluación de las 

diferentes áreas en la industria local en la cual los END puedan tener mayor demanda; 

establecimiento de las funciones y responsabilidad tanto del organismo certificador 

como de los múltiples usuarios (GUA) 

 Elaboración de un proyecto de fortalecimiento de laboratorios nacionales (PAR) 
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II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Retrasos generales (COS, URU) 

 Falta de un laboratorio certificado a nivel nacional para la calibración de la 

instrumentación utilizada en los END (GUA) 

 Falta de un centro de entrenamiento, evaluación y certificación de persona en END a 

nivel nacional (GUA) 

 Se cuenta con insuficiente cantidad de probetas no validadas, donadas por empresas 

privadas dedicadas a la aplicación de los END en distintas áreas industriales (GUA) 

 Falta de congruencia y homogeneidad entre los procedimientos y protocolos 

tradicionales y las exigencias y normativas internacionales (PER) 

 Problemas políticos con respecto a la implementación de la norma ISO 9712 (PER) 

 Problemas relativos a la disponibilidad de profesionales (URU)  
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RLA/8/046 – ARCAL CXVIII 

Establecimiento de controles de calidad para el proceso de radiación industrial 

 

Objetivo: Establecer y fortalecer los procedimientos de un sistema de control de calidad del 

proceso de irradiación  

Países participantes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití, 

México, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y España.  

 

I. LOGROS Y BENEFICIOS ALCANZADOS EN EL PAÍS A TRAVÉS DE LOS 

PROYECTOS ARCAL 

 Excelentes intercambios de experiencias entre profesionales en materia de controles de 

calidad en procesos de irradiación (CHI, MEX) 

 

 Posicionamiento del país como referente regional en cuanto a sistemas de control de 

procesos y certificación de calidad se refiere (CHI) 

 

 Implementación de los procesos de gestión de calidad para su aplicación en la unidad de 

irradiación de la Escuela Politécnica Nacional (ECU) Establecimiento de un sistema de 

gestión de calidad (VEN) 

 

 Capacitación de profesionales nacionales en las diferentes áreas de control de calidad, y 

seguridad radiológica. Realización de experimentos y ensayos orientados a la mejora de 

capacidades (ECU, MEX, PER, URU, VEN) 

 

 Mejora de las capacidades y conocimientos técnicos regionales en materia de irradiación 

gamma con fines industriales (MEX, URU) Fortalecimiento del sistema de calidad de las 

instituciones que proporcionan servicios de irradiación (MEX, PER, URU, VEN) 

Homologación de las aplicaciones de las metodologías de los estándares particulares que 

se utilizan para dosimetría, de acuerdo con los estándares internacionales (MEX) 

 

 Creación de un comité nacional para gestionar y monitorear los procesos de irradiación 

industrial en el país (URU) 

 

II. DIFICULTADES Y PROBLEMAS PRESENTADOS 

 Falta de recursos humanos  (CHI, VEN) 

 Falta de recursos económicos (CHI) 

 Retrasos varios (VEN) 
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SECTOR
PROYECTO 

ARCAL

AÑO DE 

INICIO
ARG BOL BRA CHI COL COS CUB DOM ECU ELS GUA HAI HON JAM MEX NIC PAN PAR PER URU VEN

TOTAL DE PAÍSES 

POR PROYECTO

RLA/0/037 2009 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12

RLA/0/038 2009 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10

RLA/0/039 2009 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 16

RLA/0/042 2009 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 21

QUÍMICA NUCLEAR Y 

RADIOQUÍMICA
RLA/2/014 2009 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18

INGENIERÍA Y 

TECNOLOGÍA 

NUCLEARES

RLA/4/022 2009 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15

RLA/5/051 2009 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 14

RLA/5/052 2009 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12

RLA/5/053 2009 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17

RLA/5/054 2009 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12

RLA/5/055 2009 ● ● ● ● ● ● ● ● 8

RLA/5/056 2009 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 13

RLA/5/057 2009 ● ● ● ● ● ● ● 7

RLA/6/061 2009 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19

RLA/6/062 2009 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 14

RLA/6/063 2009 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 16

RLA/6/064 2009 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17

RLA/6/065 2009 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19

RLA/6/067 2009 ● ● ● ● ● ● ● 7

RLA/6/068 2009 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 14

BIOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE
RLA/7/014 2009 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11

RLA/8/044 2009 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 14

RLA/8/046 2009 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 13

Total de proyectos 

ARCAL en 2010: 23
19 18 18 19 15 15 19 16 11 21 8 18 3 11 17 14 5 15 18 19 20

* TC-PRIDE, PCFM

Tabla 1. Países y proyectos durante en año 2011

DESARROLLO GENERAL 

DE LA ENERGÍA 

ATÓMICA

AGRICULTURA Y 

ALIMENTACIÓN

SALUD

HIDROLOGÍA E 

INDUSTRIA

TOTAL PROYECTOS 

(por país)

21
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SECTOR PROYECTO
FECHA DE 

FINALIZACIÓN

PRESUPUESTO 

DEL PROYECTO

Desarrollo 

general de la 

energía atómica

RLA/0/035 27/02/2012 $627 976

RLA/6/058 25/11/2011 $533 917

RLA/6/059 26/03/2011 $550 105

RLA/8/041 02/03/2012 $464 894

RLA/8/042 31/01/2012 $646 159

RLA/8/043 15/11/2011 $294 035

* TCLA. Incluye fondos TCF y EBT

Tabla 2a. Proyectos completados y cerrados durante 

2011 y principios de 2012

Hidrología e 

industria

Salud

SECTOR PROYECTO
FECHA DE 

FINALIZACIÓN

PRESUPUESTO 

DEL PROYECTO**

RLA/0/038 Primer trimestre de 2013 $437 875.00

RLA/0/039 Primer trimestre de 2013 $194 117.00

RLA/0/042 Segundo trimestre de 2012 $298 242.00

Física nuclear y 

atómica
RLA/1/010 Segundo trimestre de 2012 $608 360.00

RLA/2/013 Segundo trimestre de 2012 $357 398.00

RLA/2/014 Primer trimestre de 2013 $347 003.00

Ingeniería y 

tecnología 

nucleares

RLA/4/022 Segundo trimestre de 2012 $402 193.00

RLA/5/053 Primer trimestre de 2013 $482 428.00

RLA/5/054 Primer trimestre de 2013 $137 446.00

RLA/5/056 Primer trimestre de 2013 $347 029.00

RLA/5/057 Primer trimestre de 2013 $504 720.00

Biología y medio 

ambiente
RLA/7/014 Primer trimestre de 2013 $249 900.00

RLA6062 Primer trimestre de 2013 $172 559.00

RLA6063 Primer trimestre de 2013 $190 012.00

RLA6064 Primer trimestre de 2013 $220 086.00

RLA6065 Primer trimestre de 2013 $240 514.00

RLA6067 Primer trimestre de 2013 $104 902.00

RLA6068 Primer trimestre de 2013 $388 276.00

Hidrología e 

industria
RLA/8/044 Cuarto trimestre de 2012 $234 375.00

** A 27/04/2011 y según datos  de TC-PRIDE

* TCLA. Incluye fondos TCF y EBT

Tabla 2b. Proyectos en proceso de cierre

Salud

Desarrollo 

general de la 

energía atómica

Química nucelar y 

radioquímica

Agricultura y 

seguridad 

alimentaria
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SECTORES
Tecnología 

nuclear y 

radioquímica

Ingeniería y 

tecnología 

nucleares

PROYECTO
Coordinador 

Nacional***
RLA/0/037 RLA/0/038 RLA/0/039 RLA/0/042 RLA/2/014 RLA/4/022 RLA/5/051 RLA/5/052 RLA/5/053 RLA/5/054 RLA/5/055 RLA/5/056 RLA/5/057

ARG $10 800.00 $17 500.00 $10 125.00 $9 300.00 $7 500.00 $56 011.00 $6 000.00 $11 000.00 $14 000.00 $11 000.00 $8 700.00

BOL $5 200.00 $4 800.00 $5 600.00 $4 800.00 $13 319.00 $3 558.00 $4 800.00 $1 800.00 $9 700.00 $3 600.00

BRA
$ 10.795, divididos en 

$635 por proyecto
$28 035.00 $19 035.00 $10 155.00 $13 135.00 $9 635.00 $14 635.00 $11 537.00 $7 835.00 $9 120.00

CHI $10 800.00 $8 100.00 $2 000.00 $9 250.00 $3 600.00 $7 250.00 $10 250.00 $8 755.00 $12 930.00 $9 400.00 $12 700.00

COL $10 800.00 $3 000.00 $5 000.00 $3 000.00 $8 000.00 $5 000.00 $12 000.00

COS $10 800.00 $7 200.00 $11 000.00 $13 000.00 $9 000.00 $16 000.00

CUB
$ 9.900, divididos en 

$550 por proyecto
$14 050.00 $19 050.00 $17 487.00 $19 850.00 $13 020.00 $10 250.00 $15 350.00 $11 350.00 $14 350.00

DOM $10 800.00 $7 800.00 $7 800.00 $7 800.00 $7 800.00 $12 800.00 $12 800.00 $12 800.00 $7 800.00

ECU $10 500.00 $25 937.50 $37 625.00

ELS

GUA $65 810.00

HAI

HON

MEX $10 800.00 $15 600.00 $4 000.00 CN (10.800) $10 800.00 $13 800.00 $15 200.00 $18 200.00 $17 700.00

NIC $3 100.00 $9 000.00 $4 000.00 $2 765.00 $9 800.00 $249 210.00

PAN

PAR $32 400.00 $7 250.00 $15 000.00 $7 547.00 $8 700.00 $8 400.00 $29 170.00

PER $12 000.00 $10 900.00 $16 130.00 $18 000.00 $4 000.00 $35 701.00

URU

VEN $5 700.00 $140 000.00 $9 000.00 $42 000.00

Total por proyecto $75 300.00 $86 285.00 $40 937.50 $114 560.00 $9 000.00 $86 392.00 $128 735.00 $284 130.00 $90 745.00 $133 142.00 $72 585.00 $44 300.00 $191 241.00 $342 420.00

Total por sector $86 392.00 $128 735.00 $1 158 563.00$326 082.50

Desarrollo general de la energía atómica Agricultura y seguridad alimentaria

Tabla 3a. Contribuciones en especie (dólares de EE.UU.) en 2011, según país y proyecto

 
** Las contribuciones en especie fueron suministradas por diferentes países y/o Organizaciones Internacionales. Dichas contribuciones son reconocidas como tales a los países miembros del Acuerdo siempre y cuando 

pertenezcan a alguna de las siguientes categorías: 1) expertos y/o conferenciantes en cursos de capacitación fuera de su propio país cuyo coste sea total o parcialmente cubierto por el país emisor; 2) participantes en cursos de 

capacitación cubiertos por un país del cual éstos no son nacionales; 3) entrenamiento -con becas tipo II- cubierto total o parcialmente por un tercer país y cubierto por el país emisor/donante y; 4) equipo recibido por un tercer país 

y cubierto por el emisor/donante. 
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Biología y 

medio 

ambiente

RLA/6/061 RLA/6/062 RLA/6/063 RLA/6/064 RLA/6/065 RLA/6/067 RLA/6/068 RLA/7/014 RLA/8/044 RLA/8/046

$26 000.00 $13 200.00 $6 000.00 $19 387.00 $27 800.00 $9 900.00 $20 700.00 $6 000.00 $30 000.00 $320 923.00

$10 800.00 $12 200.00 $8 100.00 $4 500.00 $8 100.00 $100 877.00

$14 335.00 $33 135.00 $14 035.00 $45 508.00 $19 935.00 $13 135.00 $16 635.00 $7 535.00 $287 375.00

$5 500.00 $15 800.00 $6 000.00 $6 000.00 $10 000.00 $10 800.00 $5 300.00 $154 435.00

$8 000.00 $8 000.00 $5 000.00 $11 200.00 $37 100.00 $3 000.00 $3 000.00 $122 100.00

$6 900.00 $6 000.00 $6 000.00 $8 000.00 $6 000.00 $6 000.00 $6 000.00 $12 200.00 $6 000.00 $130 100.00

$49 600.00 $13 950.00 $16 550.00 $10 850.00 $14 350.00 $9 850.00 $14 150.00 $10 150.00 $12 450.00 $286 657.00

$7 800.00 $7 800.00 $12 800.00 $7 800.00 $12 800.00 $137 200.00

$4 375.00 $106 900.00 $45 375.00 $48 375.00 $14 437.50 $293 525.00

$0.00

$5 000.00 $19 509.06 $90 319.06

$0.00

$9 600.00 $7 200.00 $8 400.00 $26 200.00 $23 000.00 $7 200.00 $23 500.00 $10 800.00 $6 000.00 $228 000.00

$4 500.00 $4 000.00 $4 000.00 $14 900.00 $85 440.00 $390 715.00

$465 850.00

$6 000.00 $50 000.00 $6 000.00 $6 800.00 $10 800.00 $188 067.00

$22 500.00 $15 500.00 $4 340.00 $2 000.00 $11 270.00 $152 341.00

$193 320.00

$7 500.00 $12 800.00 $54 000.00 $271 000.00

$169 910.00 $204 185.00 $87 985.00 $230 820.00 $149 025.00 $33 700.00 $67 385.00 $185 190.00 $152 069.06 $132 792.50 $3 812 804.06

$185 190.00 $3 153 634.06
$40 800.00

Hidrología e industria

TOTAL

$284 861.56$943 010.00

Salud

Otros**

Tabla 3a. Contribuciones en especie (dólares de EE.UU.) en 2011, según país y proyecto (Continuación)

 

* Informes de los países. Aquellos países sin datos no enviaron ningún informe a la Secretaría o enviaron informes sin datos por proyecto y/o incompletos. 
** Gastos directamente relacionados con el Acuerdo ARCAL pero no con ningún proyecto en específico, a saber: 

** ARG: Página web 

**PAR: General 
*** La figura máxima aceptada para los coordinadores nacionales es de US $10.800, de acuerdo con los "indicadores financieros" aprobados en el formato de Informe Anual de País. Por lo tanto, sólo 10.800 dólares son 

reflejados, si bien los siguientes países informaron de la siguiente manera: 

*** COS: 77.000 dólares por el CN 
*** COL: 15.000 dólares por el CN            .
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AÑO 2011

Total

ARG $320 923

BOL $100 877

BRA $287 375

CHI $154 435

COL $122 100

COS $130 100

CUB $286 657

DOM $137 200

ECU $293 525

ELS $0

GUA $90 319

HAI $0

HON $0

MEX $228 000

NIC $390 715

PAN $465 850

PAR $188 067

PER $152 341

URU $193 320

VEN $271 000

GRAN TOTAL $3 812 804

Tabla 3b. Resumen de las 

contribuciones en especie por 

país, año 2011 (en dólares de 

EE.UU.)

País

 

* Informes de los países. Aquellos países sin datos no enviaron ningún informe a la Secretaría o enviaron informes sin datos por 

proyecto y/o incompletos.
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PROYECTO
CONTRIBUCIONES 

TOTALES
TOTAL POR SECTOR

PORCENTAJE 

POR SECTOR

Coordinador 

Nacional
$75 300

RLA/0/037 $86 285

RLA/0/038 $40 938

RLA/0/039 $114 560

RLA/0/042 $9 000

RLA/2/014 $86 392
Química nuclear y 

radioquímica
$86 392 3%

RLA/4/022 $128 735
Ingeniería y tecnología 

nucleares
$128 735 4%

RLA/5/051 $284 130

RLA/5/052 $90 745

RLA/5/053 $133 142

RLA/5/054 $72 585

RLA/5/055 $44 300

RLA/5/056 $191 241

RLA/5/057 $342 420

RLA/6/061 $169 910

RLA/6/062 $204 185

RLA/6/063 $87 985

RLA/6/064 $230 820

RLA/6/065 $149 025

RLA/6/067 $33 700

RLA/6/068 $67 385

RLA/7/014 $185 190
Biología y medio 

ambiente
$185 190 6%

RLA/8/044 $152 069

RLA/8/046 $132 793

Otros $40 800 Otros $40 800 1%

TOTAL $3 153 634 TOTAL $3 153 634 100%

Agricultura y 

alimentación

Salud

Hidrología e industria

Tabla 4. Contribuciones en especie (dólares de EE.UU.) según sector y 

proyecto

$326 083 10%
Desarrollo general de 

la energía atómica

$1 158 563 37%

$943 010 30%

$284 862 9%

 

* Informes de los países. Aquellos países sin datos no enviaron ningún informe a la Secretaría o enviaron informes sin datos por 
proyecto y/o incompletos.
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Número de 

proyecto

Presupuesto TCF-

2010-CO y TCF-2011

Donación de 

Argentina

Donación de 

Chile

Donación de 

Ecuador

Donación de 

Perú
Otros

Donación de 

Francia

Donación de 

España

Donación de 

EE.UU.

Presupuesto 

TCF + EBT
Por sectores Porcentaje

RLA/0/037 €251 530.00 €251 530.00

RLA/0/038 €270 339.00 €10 981.00 €68 490.00 €349 810.00

RLA/0/039 €173 846.00 €43 706.00 €217 552.00

RLA/0/042 €88 700.00 €29 800.00 €17 336.00 €4 837.00 €2 851.00 €69 480.00 €213 004.00

RLA/2/014 €426 194.00 €22 989.00 €449 183.00 €449 183.00 7.63%

RLA/4/022 €98 443.00 €35 000.00 €133 443.00 €133 443.00 2.27%

RLA/5/051 €165 506.00 €15 220.00 €26 946.00 €207 672.00

RLA/5/052 €257 192.00 €257 192.00

RLA/5/053 €243 658.00 €8 958.00 €252 616.00

RLA/5/054 €375 904.00 €16 189.00 €392 093.00

RLA/5/055 €85 934.00 €85 934.00

RLA/5/056 €168 768.00 €168 768.00

RLA/5/057 €313 924.00 €313 924.00

RLA/6/061 €350 220.00 €35 000.00 €385 220.00

RLA/6/062 €227 234.00 €20 473.00 €247 707.00

RLA/6/063 €146 363.00 €678.00 €1 785.00 €166 428.00 €315 254.00

RLA/6/064 €215 952.00 €11 796.00 €16 045.00 €243 793.00

RLA/6/065 €140 623.00 €15 000.00 €155 623.00

RLA/6/067 €224 572.00 €6 942.00 €14 660.00 €246 174.00

RLA/6/068 €305 821.00 €448.00 €306 269.00

RLA/7/014 €339 115.00 €19 025.00 €16 472.00 €374 612.00 €374 612.00 6.36%

RLA/8/044 €231 566.00 €231 566.00

RLA/8/046 €88 366.00 €88 366.00

Total €5 189 770.00 €29 800.00 €32 556.00 €4 837.00 €11 796.00 €23 665.00 €36 984.00 €322 979.00 €234 918.00 100%

Tabla 5. Presupuestos aprobados y contribuciones extrapresupuestarias de los proyectos ARCAL en 2011

€1 031 896.00 17.53%

€5 887 305.00

€1 678 199.00 28.51%

€1 900 040.00 32.27%

€319 932.00 5.43%

 

* * Según datos de los informes OBIEE para el periodo 2011 
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Número 

de 

proyecto

Donación 

de 

Argentina

Donación 

de Chile

Donación de 

Ecuador
Donación de Perú Otros

Donación 

de Francia

Donación de 

España

Donación de 

EE.UU.

Total 

(Proyecto)

RLA/0/037 €0.00

RLA/0/038 €10 981.00 €68 490.00 €79 471.00

RLA/0/039 €43 706.00 €43 706.00

RLA/0/042 €29 800.00 €17 336.00 €4 837.00 €2 851.00 €69 480.00 €124 304.00

RLA/2/014 €22 989.00 €22 989.00

RLA/4/022 €35 000.00 €35 000.00

RLA/5/051 €15 220.00 €26 946.00 €42 166.00

RLA/5/052 €0.00

RLA/5/053 €8 958.00 €8 958.00

RLA/5/054 €16 189.00 €16 189.00

RLA/5/055 €0.00

RLA/5/056 €0.00

RLA/5/057 €0.00

RLA/6/061 €35 000.00 €35 000.00

RLA/6/062 €20 473.00 €20 473.00

RLA/6/063 €678.00 €1 785.00 €166 428.00 €168 891.00

RLA/6/064 €11 796.00 €16 045.00 €27 841.00

RLA/6/065 €15 000.00 €15 000.00

RLA/6/067 €6 942.00 €14 660.00 €21 602.00

RLA/6/068 €448.00 €448.00

RLA/7/014 €19 025.00 €16 472.00 €35 497.00

RLA/8/044 €0.00

RLA/8/046 €0.00

Total (País) €29 800.00 €32 556.00 €4 837.00 €11 796.00 €23 665.00 €36 984.00 €322 979.00 €234 918.00 €697 535.00

Tabla 6a. Contribuciones extrapresupuestarias disponibles en 2011

 

* Según datos de los informes OBIEE para el periodo 2011. 
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Número 

de 

proyecto

Donación 

de 

Argentina

Donación 

de Chile

Donación de 

Perú

Donación de 

España

Donación de 

EE.UU.

Total 

(Proyecto)

RLA/0/037 €0.00

RLA/0/038 €0.00

RLA/0/039 €0.00

RLA/0/042 €14 580.00 €7 000.00 €15 000.00 €36 580.00

RLA/2/014 €0.00

RLA/4/022 €35 000.00 €35 000.00

RLA/5/051 €0.00

RLA/5/052 €0.00

RLA/5/053 €0.00

RLA/5/054 €15 000.00 €15 000.00

RLA/5/055 €0.00

RLA/5/056 €0.00

RLA/5/057 €0.00

RLA/6/061 €35 000.00 €35 000.00

RLA/6/062 €15 000.00 €15 000.00

RLA/6/063 €166 428.00 €166 428.00

RLA/6/064 €11 796.00 €11 796.00

RLA/6/065 €15 000.00 €15 000.00

RLA/6/067 €0.00

RLA/6/068 €0.00

RLA/7/014 €0.00

RLA/8/044 €0.00

RLA/8/046 €0.00

Total (País) €14 580.00 €7 000.00 €11 796.00 €130 000.00 €166 428.00 €329 804.00

Tabla 6b. Contribuciones extrapresupuestarias en 2011

 

* Según datos de los informes OBIEE para el periodo 2011. 
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Número de 

proyecto

Fondos TCF-2010-CO + 

TCF-2011

Donación de 

Argentina

Donación de 

Chile

Donación de 

Ecuador

Donación de 

Perú
Otros

Donación de 

Francia

Donación de 

España

Donación de 

EE.UU.

Contribucion

es en 

especie*

Total de 

fondos 

consumidos 

(TCF+EBT)

Por sectores
Porcentaj

e

RLA/0/037 €168 807.00 €168 807.00

RLA/0/038 €93 417.00 €10 639.20 €59 018.38 €163 074.58

RLA/0/039 €98 811.00 €42 022.72 €140 833.72

RLA/0/042 €61 686.00 €909.50 €37 258.36 €99 853.86

RLA/2/014 €95 109.00 €6 395.07 €101 504.07 €101 504.07 2.75%

RLA/4/022 €88 596.00 €35 750.61 €124 346.61 €124 346.61 3.37%

RLA/5/051 €165 383.00 €14 565.95 €11 698.99 €191 647.94

RLA/5/052 €121 832.00 €121 832.00

RLA/5/053 €187 366.00 €8 665.85 €196 031.85

RLA/5/054 €203 900.00 €7 009.26 €210 909.26

RLA/5/055 €84 380.00 €84 380.00

RLA/5/056 €164 486.00 €164 486.00

RLA/5/057 €152 129.00 €152 129.00

RLA/6/061 €296 687.00 €34 814.65 €331 501.65

RLA/6/062 €104 743.00 €3 112.96 €107 855.96

RLA/6/063 €145 962.00 €145 962.00

RLA/6/064 €175 227.00 €11 327.82 €8 317.10 €194 871.92

RLA/6/065 €77 234.00 €4 772.83 €82 006.83

RLA/6/067 €155 905.00 €155 905.00

RLA/6/068 €148 031.00 €148 031.00

RLA/7/014 €337 582.00 €17 742.80 €13 978.43 €369 303.23 €369 303.23 10.02%

RLA/8/044 €189 475.00 €189 475.00

RLA/8/046 €39 728.00 €39 728.00

Total €3 356 476.00 €909.50 €14 565.95 €0.00 €11 327.82 €8 317.10 €17 742.80 €216 118.93 €59 018.38 €0.00 100%

Tabla 7. Fondos consumidos en 2011, según proyecto

€572 569.16 15.54%

€1 121 416.05 30.44%

€1 166 134.36 31.65%

€229 203.00 6.22%

€3 684 476.48
 

* Según datos de los informes OBIEE para el periodo 2011. 
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ARG BRA CAN CHI COL CUB HUN IAEA/AUS MEX PAN PER SPA

ARG 1 1 2

BOL 1 1

BRA 1 1

CHI 3 6 2 11

COL 0

COS 1 1 1 1 4

CUB 1 1 1 1 1 5

DOM 1 1

ECU 0

ELS 0

GUA 1 1 2

HAI 0

HON 1 1 1 3

MEX 1 1 1 3

NIC 2 3 5

PAN 1 1

PAR 2 2

PER 1 1

URU 1 1

VEN 1 1 2

Gran total 2 3 1 5 1 2 5 7 8 5 2 4 45

País sede

Tabla 8. Becarios por país en proyectos ARCAL durante 2011

Nacionalidad Total

 

* Se incluye el número de personas que disfrutaron de una beca entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010. Según datos de la sección de recursos humanos del OIEA.
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ARG CUB USA BRA CHI SPA URU IAEA/AUS MOC FRA PER

ARG 1 1 1 3

BOL 0

BRA 1 2 3

CHI 2 1 1 4

COL 0

COS 0

CUB 3 2 5

DOM 0

ECU 0

ELS 0

GUA 1 1

HAI 0

HON 2 2

MEX 1 1

NIC 1 1

PAN 1 1

PAR 1 1

PER 0

URU 1 1 1 3

VEN 0

Gran total 3 1 1 4 1 1 3 3 1 3 4 25

Tabla 9. Visitas científicas por país en proyectos ARCAL durante 2011

Nacionalidad
País sede

Total

 

* Se incluye el número de personas que disfrutaron de una beca entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011. Según datos de la sección de recursos humanos del OIEA.
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Proyecto Becas Visitas científicas % sobre el total Total

RLA/0/037 15 5 28.57% 20

RLA/0/038 2 2.86% 2

RLA/2/014 3 2 7.14% 5

RLA/4/022 1 1.43% 1

RLA/5/051 1 1.43% 1

RLA/5/052 2 2.86% 2

RLA/5/053 1 1.43% 1

RLA/5/055 3 9 17.14% 12

RLA/5/057 12 4 22.86% 16

RLA/6/061 4 2 8.57% 6

RLA/6/062 1 1.43% 1

RLA/6/064 1 1.43% 1

RLA/8/042 1 1.43% 1

RLA/8/046 1 1.43% 1

Total 46 24

Gran total 70

Tabla 10a. Becas y visitas científicas ejecutadas bajo 

proyectos ARCAL durante 2011

 

* Según datos de la sección de recursos humanos del OIEA.
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País Becas Visitas científicas % sobre el total Total

ARG 2 3 7.14% 5

BOL 1 0 1.43% 1

BRA 1 3 5.71% 4

CHI 11 4 21.43% 15

COL 0 0 0.00% 0

COS 4 0 5.71% 4

CUB 5 5 14.29% 10

DOM 1 0 1.43% 1

ECU 0 0 0.00% 0

ELS 0 0 0.00% 0

GUA 2 1 4.29% 3

HAI 0 0 0.00% 0

HON 3 2 7.14% 5

MEX 3 1 5.71% 4

NIC 5 1 8.57% 6

PAN 1 1 2.86% 2

PAR 2 1 4.29% 3

PER 1 0 1.43% 1

URU 1 3 5.71% 4

VEN 2 0 2.86% 2

Total 45 25 100.00%

Gran total

Tabla 10b. Becas y visitas científicas ejecutadas bajo 

proyectos ARCAL durante 2011

70
 

* Según datos de la sección de recursos humanos del OIEA 
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País sede Proyecto
Número de 

becario

Visita 

científica
TNUM Fecha inicio

Fecha 

conclusión

Duración 

propuesta

ARG RLA0037  CUB10039 V T558543 15-Aug-11 26-Aug-11 14

ARG RLA5055  VEN11015 T916153 21-Nov-11 25-Nov-11 7

ARG RLA6061  CUB11007 T220165 01-Sep-11 30-Nov-11 90

ARG RLA6061  CUB11008 V T881201 08-Aug-11 19-Aug-11 14

AUS RLA0037  CHI11001 T917566 01-Feb-11 18-Feb-11 20

AUS RLA0037  CHI11002 T907437 01-Feb-11 18-Feb-11 20

AUS RLA0037  CHI11003 T906060 01-Feb-11 18-Feb-11 20

AUS RLA0037  MEX11004 T924612 01-Feb-11 18-Feb-11 18

AUS RLA5055  ARG11007 V T913538 06-Jun-11 08-Jun-11 3

AUS RLA5055  CHI11009 V T716871 17-Oct-11 19-Oct-11 2

AUS RLA5055  URU11005 V T450689 06-Jun-11 08-Jun-11 3

BRA RLA5052  BOL10017 T922782 16-May-11 13-Aug-11 90

BRA RLA5052  CUB10019 T920596 01-Feb-11 30-Apr-11 90

BRA RLA5057  GUA11002 V T805283 26-Sep-11 05-Oct-11 10

BRA RLA5057  HON11005 V T928009 26-Sep-11 05-Oct-11 10

BRA RLA5057  HON11007 V T928007 26-Sep-11 05-Oct-11 10

BRA RLA5057  PAN11014 V T927271 26-Sep-11 05-Oct-11 10

BRA RLA8042  PER09008 T725088 01-Mar-11 31-Mar-11 30

CAN RLA6061  CUB10036 T654133 01-Feb-11 30-Dec-11 330

CHI RLA0037  BRA10022 T919206 01-Nov-11 30-Nov-11 30

CHI RLA5055  NIC11008 T929045 14-Nov-11 25-Nov-11 10

CHI RLA5055  URU11011 V T637286 28-Nov-11 02-Dec-11 7

CHI RLA5055  VEN11014 T916869 14-Nov-11 25-Nov-11 14

CHI RLA6061  NIC11009 T929228 17-Oct-11 16-Dec-11 60

CHI RLA8046  URU11006 T915450 02-Nov-11 11-Nov-11 14

COL RLA2014  HON10007 T909426 11-Jan-11 10-Mar-11 60

CUB RLA2014  COS10013 T900909 04-Apr-11 30-Apr-11 30

CUB RLA6061  ARG10028 T922587 01-Sep-10 1080

CUB RLA6061  ARG11005 V T446774 04-Jul-11 15-Jul-11 14

FRA RLA5055  ARG11007 V T913538 09-Jun-11 10-Jun-11 2

FRA RLA5055  CHI11009 V T716871 20-Oct-11 21-Oct-11 2

FRA RLA5055  URU11005 V T450689 09-Jun-11 10-Jun-11 2

Tabla 10c. Duración de las becas y visitas científicas (2011)



 

ARCAL 
ACUERDO REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA NUCLEARES EN AMERICA LATINA Y EL 

CARIBE 

 

 

Mayo de 2012 Informe anual de la Secretaría, año 2011 
 

Página 94 de 97 

 
 

HUN RLA0037  CHI11001 T917566 21-Feb-11 08-Mar-11 17

HUN RLA0037  CHI11002 T907437 21-Feb-11 08-Mar-11 17

HUN RLA0037  CHI11003 T906060 21-Feb-11 08-Mar-11 17

HUN RLA0037  MEX11004 T924612 21-Feb-11 08-Mar-11 17

HUN RLA2014  ARG11001 T631987 04-Apr-11 23-Apr-11 51

IAE RLA0037  CHI11001 T917566 31-Jan-11 11-Mar-11 4

IAE RLA0037  CHI11002 T907437 31-Jan-11 11-Mar-11 4

IAE RLA0037  CHI11003 T906060 31-Jan-11 11-Mar-11 6

IAE RLA0037  MEX11004 T924612 31-Jan-11 11-Mar-11 6

MEX RLA5057  COS11006 T921157 15-Aug-11 02-Sep-11 21

MEX RLA5057  GUA11003 T927838 15-Aug-11 02-Sep-11 21

MEX RLA5057  HON11006 T909396 15-Aug-11 02-Sep-11 21

MEX RLA5057  NIC11004 T914057 15-Aug-11 02-Sep-11 20

MEX RLA5057  NIC11005 T927268 15-Aug-11 02-Sep-11 21

MEX RLA5057  NIC11006 T927263 15-Aug-11 02-Sep-11 21

MEX RLA5057  PAN11012 T927273 15-Aug-11 02-Sep-11 20

MEX RLA6064  CUB11044 T884189 14-Nov-11 13-Dec-11 30

MOC RLA2014  BRA10046 V T884828 16-May-11 27-May-11 14

PAN RLA5057  COS11011 T805038 26-Sep-11 30-Sep-11 7

PAN RLA5057  GUA11004 T809815 26-Sep-11 30-Sep-11 7

PAN RLA5057  HON11009 T928006 26-Sep-11 30-Sep-11 7

PAN RLA5057  PAN11008 T927269 26-Sep-11 30-Sep-11 7

PAN RLA5057  PAN11013 T927272 26-Sep-11 30-Sep-11 7

PER RLA0037  BRA10048 V T923485 02-May-11 13-May-11 14

PER RLA0037  BRA10049 V T923486 02-May-11 11-May-11 14

PER RLA0037  CUB10040 V T326966 13-Jun-11 24-Jun-11 14

PER RLA0037  CUB10041 V T924285 13-Jun-11 24-Jun-11 14

PER RLA0037  CUB11038 T928291 15-Nov-11 14-Dec-11 30

PER RLA0037  MEX11022 T927418 15-Nov-11 14-Dec-11 30

SPA RLA0038  CHI11018 T917566 03-Oct-11 270

SPA RLA0038  DOM11008 T926289 03-Oct-11 270

SPA RLA2014  PAR10005 V T921923 20-Jun-11 01-Jul-11 14

SPA RLA5051  CHI11008 T916853 03-Oct-11 28-Oct-11 30

SPA RLA6062  COS11007 T888644 03-Oct-11 22-Dec-11 81
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URU RLA5053  CHI11007 V T712141 15-Aug-11 26-Aug-11 14

URU RLA5055  CHI11015 V T928797 05-Dec-11 09-Dec-11 5

URU RLA5055  NIC11007 V T929046 05-Dec-11 09-Dec-11 5

USA RLA4022  MEX10030 V T654454 13-Jun-11 23-Jun-11 11

3295.00

66.80

9.25

47.07Duración media total

Duración media de becas y cursos

Duración media de visitas científicas

Total

 

* Según datos de la sección de recursos humanos del OIEA.
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Sector Proyecto

RLA/0/037 67.11%

RLA/0/038 51.80%

RLA/0/039 64.74%

RLA/0/042 46.94%

QUÍMICA NUCLEAR Y RADIOQUÍMICA RLA/2/014 25.39% 25.4%

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA NUCLEARES RLA/4/022 90.56% 90.56%

RLA/5/051 95.62%

RLA/5/052 47.37%

RLA/5/053 80.80%

RLA/5/054 53.79%

RLA/5/055 98.56%

RLA/5/056 97.46%

RLA/5/057 49.33%

RLA/6/061 85.67%

RLA/6/062 43.97%

RLA/6/063 46.41%

RLA/6/064 84.58%

RLA/6/065 52.70%

RLA/6/067 66.15%

RLA/6/068 48.42%

BIOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE RLA/7/014 98.68% 98.68%

RLA/8/044 81.82%

RLA/8/046 44.96%

Media total 64.04%

74.70%

61.13%

63.39%

DESARROLLO GENERAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

SALUD

HIDROLOGÍA E INDUSTRIA

Tabla 11. Implementación de los proyectos ARCAL durante 2011 

(Fondos TCF y EBT de 2010 y 2011)
Ratio de 

Implementación

57.65%

 

* Según datos de los informes OBIEE para el periodo 2011. 

 


