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RESUMEN DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL ANO 2020

El Programa presentado por el Acuerdo Regional de Cooperacion para la Promocion de la
Ciencia y la Tecnologia Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL) para el ciclo
de Cooperacion Técnica 2020-2021 consta de 10 proyectos. Adicionalmente continuaron
activos otros 7 proyectos cuya duracion se extendia hasta 2020, con su correspondiente
presupuesto aprobado.

Como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 durante 2020, muchos de los
encuentros, reuniones y talleres presenciales planeados en el marco de los proyectos
ARCAL no se pudieron llevar a cabo; otros, por el contrario, se pudieron reprogramar y
realizar de forma virtual. Asimismo, los paises miembros del Acuerdo, apoyados por la
Secretaria, se han empefiado para dar continuidad a la implementacion de las actividades
de los proyectos de manera virtual a pesar de los retos presentados por la pandemia.

La tasa de implementacion del Fondo de Cooperacion Técnica (TCF) de los proyectos
activos dentro del marco del Acuerdo fue de 79.11% y la implementacion de TCF y fondos
extrapresupuestarios fue de 77.92% en 2020.

En cuanto a la participacion en los proyectos propuestos por ARCAL, cada pais participd
en al menos 4 proyectos. La media de proyectos en los que participa cada pais fue de 13.

Los fondos aprobados para la ejecucion de los proyectos en 2020 sumaron 3,249,095
Euros (Fondo de Cooperacién Técnica).

Los fondos extrapresupuestarios recibidos en 2020 fueron 9,060.00 Euros por parte de
Chile, representando un 0.27% del total de fondos aprobados para la ejecucion de los
proyectos en 2020.

La XXI Reunién del Organo de Coordinacion Técnicade ARCAL (OCTA) se llev a cabo
en dos sesiones de trabajo de forma virtual, los dias 7 y 13 de agosto de 2020 a causa de
las nuevas condiciones y retos plateados por la pandemia de la COVID-19. Los objetivos
principales de la reunién fueron la aprobacion final de los conceptos de proyecto
presentados por ARCAL para el proximo ciclo de cooperacion técnica 2022-2023 y la
actualizacion sobre la marcha del cronograma de la Agenda ARCAL 2030.

Circunscrito en el marco de la 642 Conferencia General del OIEA, el 29 de septiembre del
2020 se celebrd en la sede del OIEA la XXI Reunién del Organo de Representantes
ARCAL (ORA), donde se hizo balance de las actividades llevadas a cabo en el 2020 y se
aprobd el texto de la Agenda ARCAL 2030.

Se ha podido avanzar significativamente con la implementacion del primer proyecto
ARCAL sin financiacion del OIEA “Establecimiento del Capitulo Regional Women in
Nuclear (WiN) ARCAL”. En aras de la institucionalizacion del capitulo Regional WiN
ARCAL, instaurado con el objetivo de promover una mayor participacion de las mujeres
en el &mbito nuclear en América Latina y el Caribe, el dia 12 de Septiembre se llevo a
cabo el primer evento oficial del proyecto, titulado “Mujeres en la energia nuclear:
conquistando espacios en América Latina y el Caribe”.
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I. INTRODUCCION

1. El afio 2020 quedard marcado por la pandemia del nuevo coronavirus, el COVID-19,
cuyas consecuencias a nivel sanitario, social y econémico todavia estdn muy presentes.
Los paises de América Latina y el Caribe se han visto especialmente afectados por la
pandemia, haciendo enormes esfuerzos en el terreno de lo sanitario y econémico. En este
sentido cabe destacar que todos los Estados Miembros han sido receptores de la asistencia
de emergencia puesta en marcha por el OIEA para reforzar y dar apoyo a las capacidades
de diagndstico de los paises. Hay que subrayar igualmente, el empefio encomiable de todos
los estados por cumplir sus compromisos ARCAL en la medida de sus posibilidades, por
ello, a pesar de que muchos de los encuentros, reuniones y talleres planeados en el marco
de los proyectos y actividades de ARCAL no se pudieron llevar a cabo; otros, por el
contrario, se realizaron de forma virtual.

2. El presente documento, preparado por la Secretaria en el OIEA, repasa las principales
actividades y proyectos realizados dentro del marco de ARCAL entre el uno de enero y el
treinta y uno de diciembre de 2020.

3. Este informe contiene asimismo la informacién financiera (fondos disponibles,
donaciones y aportes de los paises) de los proyectos regionales presentados por ARCAL
y que se ejecutaron durante 2020. Dicha informacion ha sido obtenida a través de los
sistemas de informacion del OIEA?Y, o a través de los informes de los paises, segtin el caso.

4. El Anexo 1 incluye un breve resumen por proyecto en el cual se refleja la situacion y los
logros y resultados conseguidos durante la ejecucion de los mismos.

5. El Anexo 2 incluye informacién sobre la participacién de cada uno de los paises en los
proyectos ARCAL vigentes durante el 2020.

I1. SITUACION DEL ACUERDO DE PRORROGA DEL ACUERDO REGIONAL DE
COOPERACION PARA LA PROMOCION DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGIA NUCLEARES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE (ARCAL)

1. El texto del Acuerdo de Prorroga del Acuerdo de Cooperacion para la Promocion de la
Ciencia y la Tecnologia Nucleares en América Latina y el Caribe se aprobo el 8 de
noviembre de 2019. Conforme a su articulo 2, el Acuerdo de Prérroga entro en vigor el 5
de septiembre de 2020.

2. De conformidad con el articulo 1, el Acuerdo de Prorroga seguira en vigor por un periodo
de 5 afios, hasta el 4 de septiembre de 2025.

! La informacién de caracter financiero contenida en este informe ha sido proporcionada por la seccion de finanzas
del Departamento de Cooperacion Técnica del OIEA u obtenida de la plataforma AIPS a través de los informes
OBIEE, segun el caso.


https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200512/481092338071/los-siete-tipos-de-coronavirus-que-afectan-a-los-humanos.html
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3. Enlasiguiente tabla puede apreciarse los paises que han notificado su consentimiento en
extender la vigencia de Acuerdo y son parte de ARCAL.

Tabla Nro. 1 —Estados Parte que han notificado su consentimiento para la extension

Fecha de
Pais firma Aceptacién Fecha_de Entr_ada
del prorroga deposito en vigor
Acuerdo

Argentina 04/12/1998 Aceptacién 06/08/2020 05/09/2020
Belice 08/02/2017 . . -

Bolivia 25/09/1998 Aceptacion 17/09/2020 17/09/2020
Brasil 04/08/1999 Aceptacion 17/07/2020 05/09/2020
Chile 25/09/1998 Aceptacion 11/08/2020 05/09/2020
Colombia 11/12/1998 Aceptacion 03/07/2020 05/09/2020
Costa Rica 25/09/1998 Aceptacién 12/01/2021 12/01/2021
Cuba 25/09/1998 Aceptacion 17/03/2021 17/03/2021
Ecuador 25/09/1998 Aceptacion 23/10/2020 23/10/2020
El Salvador 19/01/2001 Aceptacion 07/09/2020 07/09/2020
Guatemala 25/09/1998 Aceptacion 18/09/2020 18/09/2020
Honduras 11/06/2010 Aceptacion 29/09/2020 29/09/2020
Jamaica 02/11/2011 Aceptacion 05/05/2021 05/05/2021
México 11/05/1999 Aceptacion 04/08/2020 05/09/2020
Nicaragua 30/05/2001 Aceptacion 25/06/2020 05/09/2020
Panamé 15/06/2001 Aceptacion 11/02/2020 05/09/2020
Paraguay 25/09/1998 Aceptacion 02/09/2020 05/09/2020
Per( 20/10/1998 Aceptacion 02/09/2020 05/09/2020
g‘fﬁr‘jibn'i'gjna 19/09/2003 Aceptacion 02/02/2021 02/02/2021
Uruguay 25/09/1998 Aceptacion 24/06/2020 05/09/2020
Venezuela 29/10/1998 Aceptacion 08/03/2021 08/03/2021

4. Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Santa Lucia, San
Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago no han formalizado su intencion de formar
parte de ARCAL; adicionalmente, Belice debe ain depositar formalmente el
consentimiento de la prorroga para este nuevo quinquenio.
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PAISES QUE PARTICIPARON EN PROYECTOS DENTRO DEL MARCO DEL
ACUERDO EN 2020

Todos los paises parte del Acuerdo ARCAL participaron en al menos 4 proyectos de los
17 aprobados en el 2020. La media de proyectos en los que participa cada pais fue de 13.

Los siguientes paises presentaron un informe anual: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Costa Rica, Cuba, Republica Dominicana, Ecuador, ElI Salvador, Jamaica, México,
Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay y Venezuela.

Los siguientes paises no presentaron su informe anual: Belice, Colombia, Guatemala,
Honduras y Paraguay.

IV. REUNIONES DEL ORGANO DE COORDINACION TECNICA DE ARCAL

(OCTA)

XX1 REUNION ORDINARIA DEL OCTA

Teniendo en cuenta las nuevas condiciones y retos plateados por la pandemia de la
COVID-19, la XXI Reunion del Organo de Coordinacion Técnica de ARCAL se llevo a
cabo en dos sesiones de trabajo de forma virtual, a través de la plataforma virtual de Ms
Teams, los dias 7 y 13 de agosto de 2020.

Participaron en dicha reunién los Coordinadores Nacionales de ARCAL vyl/o
representantes de 21 paises miembros de ARCAL, contando también con un representante
de Espafia como socio estratégico de ARCAL.

Los objetivos principales de la reunion fueron la aprobacion final de los conceptos de
proyecto presentados por ARCAL para el proximo ciclo de cooperacion técnica 2022-
2023y la actualizacién del cronograma para la finalizacion de la Agenda ARCAL 2030.

La Sra. Gladys Bejerano, presidenta del OCTA, realiz6 una presentacion sobre el proceso
de seleccion de los proyectos propuestos por ARCAL para la consideracion de la
Secretaria para el ciclo 2022 — 2023 de acuerdo con su respectiva convocatoria, indicando
los problemas acarreados por las condiciones de pandemia en este proceso. Presentd
también los principales objetivos esperados de cada uno de los disefios propuestos, de
acuerdo con los conceptos recibidos de las respectivas contrapartes principales (DTM).

Se aprobaron los conceptos de proyectos para el ciclo 2022-2023 para ser presentados al
Organo de Representantes de ARCAL (ORA) en septiembre de 2020 (ver tabla Nro. 2).

El Sr. Rondinelli, Coordinador Nacional de Brasil, quien ademés ha presidido el grupo
encargado de elaborar la Agenda ARCAL 2030, nuevo Perfil Estratégico Regional (PER),
presento la actualizacién del cronograma para su finalizacion. Explico que se recibieron
las opiniones y criterios pertinentes, lo cual posibilita concluir la elaboracién y someter el
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documento a consideracién del Grupo Directivo y posteriormente del ORA. La Agenda
2030 abarcara los proyectos del ciclo en ejecucion 2020 — 2021 y el periodo del Perfil
Estratégico Regional (PER) 2022 — 2029, con la evaluacién de los resultados e inicio de
la programacion del nuevo ciclo en el 2030, cerrando 10 afios de cooperacion.

El Sr. Luis Longoria Gandara, Director de TCLAC, presentd el informe con aspectos
generales del programa de cooperacion técnica del OIEA y también los temas especificos
de los proyectos presentados por ARCAL, asi como las actividades realizadas en el afio
2019. En lo referente al estado legal del acuerdo ARCAL, menciond que este acuerdo es
una suscripcion voluntaria que hacen los paises de América Latinay el Caribe y que en la
actualidad esté vigente en 21 paises hasta el 4 de septiembre del 2020.

Los Coordinadores Nacionales informaron sobre las acciones realizadas en los paises para
el enfrentamiento de la COVID-19 con el empleo de las tecnologias nucleares.
Representantes de Perd, Colombia, Brasil, Chile, Cuba, Argentina, Uruguay, Nicaragua y
Costa Rica intervinieron explicando los retos y logros de sus paises en este campo.

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA XXI
REUNION DEL OCTA A LA SECRETARIA

Recomendaciones para la Secretaria

1.

Se solicita a la Secretaria que circule, la version final del Informe de la XXI Reunién del
OCTA atodos los representantes de OCTA y ORA. Cumplido

Se solicita que la Secretaria continte brindando su apoyo para la implementacion del Plan
de Actividades 2020-2021. Cumplido

Se solicita a la Secretaria el apoyo para organizar los eventos virtuales que se demande
por los proyectos activos. Cumplido

Recomendaciones para el ORA

1.

Se solicita al ORA la aprobacion de los conceptos de proyectos aprobados por el OCTA
para el ciclo 2022 — 2023. Cumplido

V. REUNIONES DEL ORGANO DE REPRESENTANTES DE ARCAL (ORA)

1.

El 29 de septiembre del 2020 se celebro en la sede del OIEA la XXI Reunién del Organo
de Representantes ARCAL (ORA), donde se hizo balance de las actividades llevadas a
cabo en el 2020 por los distintos érganos tanto del Acuerdo como de la Secretaria.

Participaron en dicha reunion representantes de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panam4, Peru,
Republica Dominicana, Uruguay, Venezuela. De igual manera, la reunion cont6 con la
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participacion de un representante del Gobierno de Espafia, como socio estratégico de
ARCAL. Igualmente, estuvieron presentes representantes de China, EE.UU. y Jap6n como
observadores.

La Mesa Directiva del ORA estuvo conformada por: S.E. Sra. Loipa Sanchez Lorenzo,
Representante Permanente de Cuba, como Presidenta, S.E. Sr. Eric Anderson Machado,
Representante Permanente de Per(, como Vice-Presidente, S.E. Sr. Luis Javier
Campuzano Pifia, Representante Permanente de México, como Secretario y por el Director
General del OIEA, el sefior Rafael Mariano Grossi quien intervino al principio de la
misma.

El Director General del OIEA destaco las actividades que se han llevado a cabo en la
regién en el marco de cooperacidn técnica, haciendo hincapié en la excepcional amplitud
de los temas abarcados por los proyectos del OIEA. Mencion especial recibio la asistencia
que esta recibiendo la region para controlar y limitar los efectos de la pandemia. Celebrd
la colaboracion entre ARCAL y Women in Nuclear (WiN) y alab6 algunas de las
iniciativas de WIN, identificandolas con algunos de los objetivos centrales del OIEA. El
Director General informo a los participantes sobre el programa ZODIAC y dio algunos
detalles sobre como se esta implementando este programa.

Como resultado de los temas de debate incluidos en la agenda de la reunion, los
Representantes ante el ORA acordaron por un lado adoptar los informes presentados en la
reunion; asimismo acordaron adoptar el Programa de Proyectos ARCAL para el ciclo
2022-2023 (ORA2020-04) (ver tabla Nro. 2) y por ultimo adoptar el Perfil Estratégico
Regional (PER) para América Latina y el Caribe, Agenda ARCAL 2030 (ORA2020-05).

Tabla Nro. 2 —Propuesta de proyectos por ARCAL para el ciclo 2022-2023

AREA NUMERO
TEMATICA DEL TITULO DEL PROYECTO DTM
PROYECTO
Strengthening the  Monitoring and
Seguridad Response Capacity of Official Laboratories
Alimentaria RLA2020009 to an Outbreak of Priority Animal and COS
Zoonotic Diseases (ARCAL CLXXIV)
Decreasing the mortality rate of rainbow
Seguridad trout Oncorhynchus mykiss associated with
. . RLA202001 ; ;
Alimentaria 020010 IPNV and emerging diseases (ARCAL] PER
CLXXV)
Sequridad Validation of the Sterile Insect Technique
AIir%entaria RLA2020011 (SIT) for the Control of the South| PER
American Fruit Fly (ARCAL CLXXVI)
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Evaluation of the impact of heavy metals
and other pollutants on soils contaminated
by anthropogenic activities and natural
origin (ARCAL CLXXVII)

Evaluation of organic and inorganic
environmental  pollution in  aquatic
Medio Ambiente RLA2020013 environments in Latin America and the) o, o
Caribbean, and its impact on the risk of
cyanotoxin-producing cyanobacteria
(ARCAL CLXXVIII)

Radiation technology in natural and
Tecnolgg|§§ RLA2020014 synthetic polymer§ for the de\(elopment of
con Radiacion new products, with emphasis on waste
recovery (ARCAL CLXXIX)

Improving the satisfaction of regional
demand for products and services of
nuclear research reactors (ARCAL
CLXXX)

Strengthening  the  capabilities  of
irradiation technologies and
RLA2020016 implementation of new trends in the use of| ARG
electron accelerators for quarantine
purposes (ARCAL CLXXXI)
Strengthening Radiotherapy Management]
for the Treatment of Cervical Cancer in
Salud Humana RLA2020017 Latin America and the Caribbean (ARCAL| BRA
CLXXXII)

Medio Ambiente RLA2020012 PER

ARG

Energia RLA2020015 PER

Tecnologias
con Radiacion

) Strengthening the Capacities of
Tecnologias RLA2020018 Cyclotron/PET Centres in the Region

con Radiacion (ARCAL CLXXXIII) PER

Use of stable isotopes to reduce nutritional
Salud Humana RLA2020019 risk in pregnant women and its impact on

infants (ARCAL CLXXXIV) cuB

Gestiony RLA2020032 Strengthening  Regional  Cooperation

Comunicacién (ARCAL CLXXXVI) cuB

VI. OTRAS REUNIONES ORGANIZADAS POR LA SECRETARIA

1. Con el objetivo de promover una mayor participacion de las mujeres en el &ambito nuclear
en América Latinay el Caribe, ARCAL lanzo6 en 2020 su primer proyecto sin financiacion
del OIEA y con enfoque de género “Establecimiento del Capitulo Regional Women in
Nuclear (WiN) ARCAL”. A través de este proyecto, se busca institucionalizar un
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capitulo Regional Women in Nuclear que sirva de plataforma de larga duracion para el
intercambio e identificacion de oportunidades para las mujeres de América Latina y el
Caribe que se desempefian en el ambito de las tecnologias nucleares.

2. El dia 12 de Septiembre el proyecto sostuvo su primer evento, titulado “Mujeres en la
energia nuclear: conquistando espacios en América Latina y el Caribe". Esta actividad,
organizada en colaboracién con Stand Up for Nuclear, un grupo independiente de
promocion de la energia nuclear, se llevo a cabo en modalidad virtual y contd con la
participaciéon del Director General del OIEA, Rafael Mariano Grossi, y de la
Vicepresidenta Global de WiN, Melina Belinco.

FORO CUADRIPARTITO

1. Debido a los ratos planteados por la situacion global de pandemia generada por el virus
COVID-19 en el afio 2020 no hubo reunion del Foro Cuadripartito.

2. Sujeto a la evolucion de la pandemia en el afio 2021 el Foro se reunira nuevamente en el
marco de la 65a Conferencia General, la cual se llevar a cabo en Septiembre de 2021 y
asi continuara creando espacios de dialogo a fin de hallar oportunidades concretas de
futura y mayor colaboracion entre los acuerdos regionales.

VIIl. ANALISIS DE LOS PROYECTOS ARCAL EN 2020

1. La totalidad de los proyectos ARCAL en curso de implementacion en 2020 es de 17
proyectos: de aquellos presentados por ARCAL para el ciclo de Cooperacién Técnica
2016-2017, en el afio 2020 se continu6 la implementacion de un proyecto, mientras que
de los proyectos presentados por ARCAL para el ciclo de Cooperacién Técnica 2018-
2019, en el afio 2020 se continud la implementacién de seis proyectos.

2. Parael ciclo 2020-2021 se iniciaron 10 nuevos proyectos, segun fueron aprobados por la
Junta de Gobernadores del OIEA en noviembre de 2019.

Tabla Nro. 3

PROYECTOS PROPUESTOS POR ARCAL
CICLO DE COOPERACION TECNICA 2020-2021

NRO. TITULO DEL PROYECTO DTM
PROYECTO
RLA/0/068 Fortalecimiento de la cooperacion regional (ARCAL CuB
CLXXII)
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RLA/0/069 Promocion de la gestion estratégica y la innovacion en las
instituciones nucleares nacionales mediante la cooperacion y ARG
la creacion de asociaciones — Fase 1l (ARCAL CLXXII)

RLA/1/019 Fortalecimiento de las capacidades relacionadas con el uso de
la de la tecnologia nuclear y de la radiacion para caracterizar, MEX
conservar y preservar el patrimonio cultural (ARCAL
CLXVII)

RLA/2/017 Apoyo a la preparaciéon de planes de desarrollo de energia ARG
sostenible a escala regional (ARCAL CLXVII)

RLA/5/079 Aplicacion de técnicas radioanaliticas y complementarias para MEX
vigilar la presencia de contaminantes en acuicultura (ARCAL
CLXXI)

RLA/5/080 Fortalecimiento de la colaboracion regional entre laboratorios
oficiales para hacer frente a nuevos desafios relacionados con URU
la inocuidad de los alimentos (ARCAL CLXV)

RLA/5/081 Mejora de las capacidades regionales de analisis y los
programas de vigilancia de residuos/contaminantes en los COL
alimentos mediante  técnicas  nucleares/isotdpicas 'y
complementarias (ARCAL CLXX)

RLA/6/082 Fortalecimiento de las capacidades regionales para prestar ARG
servicios de calidad en radioterapia (ARCAL CLXVIII)

RLA/6/083 Fortalecimiento de las capacidades en medicina nuclear,
especialmente la imagenologia hibrida, con fines de MEX

diagnostico y tratamiento de enfermedades, entre otras, las
patologias oncoldgicas, cardioldgicas y neurolégicas (ARCAL
CLXIV)

RLA/6/084 Fortalecimiento del desarrollo de recursos humanos a nivel cuB
regional en las diferentes ramas de la radiofarmacia (ARCAL
CLXIX)

3. En el afo 2020 también se continud con la implementacion de siete proyectos aprobados
para ciclos anteriores (2018-201/2016-2017) y que se extendian por mas de 2 afios, segun
su presupuesto aprobado.
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Tabla Nro. 4

PROYECTOS PROPUESTOS POR ARCAL CICLO
DE
COOPERACION TECNICA ANTERIORES
(2018-2019/2016-2017)

NRO. TITULO DEL PROYECTO DTM
PROYECTO
RLA/1/014 Fomento de las tecnologias de ensayos no destructivos
para la inspeccion de estructuras civiles e industriales MEX
(ARCAL CLIX) (2018)
RLA/5/076 Fortalecimiento de los sistemas y programas de vigilancia
de las instalaciones hidraulicas mediante técnicas CuB

nucleares para evaluar los efectos de la sedimentacion
como un riesgo ambiental y social (ARCAL CLV) -2018

RLA/5/077 Mejora de los medios de subsistencia mediante una mayor
eficiencia en el uso del agua vinculada a estrategias de COs
adaptacion y mitigacién del cambio climéatico en la
agricultura (ARCAL CLVIII) (2018)

RLA/5/078 Mejora de las précticas de fertilizacion en los cultivos
mediante el empleo de genotipos eficientes, MEX
macronutrientes y bacterias promotoras del crecimiento
de las plantas (ARCAL CLVII) (2018)

RLA/6/077 Adopcion de medidas estratégicas para fortalecer la
capacidad de diagnostico y tratamiento del cancer con un CcuB
enfoque integral (ARCAL CXLVIII) (2016)

RLA/6/079 Utilizacion de técnicas de isétopos estables en la
vigilancia y las cuB

intervenciones a fin de mejorar la nutricion de los nifios
pequefios (ARCAL
CLVI) (2018)

RLA/7/023 Evaluacién de los componentes de los aerosoles ARG
atmosféricos en zonas urbanas para mejorar la
contaminacion del aire y la gestion del cambio climéatico
(ARCAL CLIV) (2018)

4. En 2020 hubo un total de diez y siete proyectos activos dentro del marco del Acuerdo
ARCAL. Las areas tematicas, en cuanto al numero de proyectos, fueron Seguridad
Alimentaria (seis proyectos), Salud Humana (cinco proyectos), Medio Ambiente (un
proyecto), Energia (un proyecto), Tecnologias con Radiaciones (dos proyectos) y Gestion
y Comunicacion (dos proyectos).

5. En la siguiente grafica se puede apreciar el porcentaje de proyectos por area tematica,
evidenciandose una mayor cobertura en las areas de seguridad alimentaria, salud humana,
tecnologias con radiaciones, medio ambiente y energia (en este orden).
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Grafico Nro. 1

Porcentaje de Proyectos por Area Tematica 2020

u Segqundad Almentaria B Salud Humana 1 Medio Ambiente

Energia # Tecnologias con Radiaciones ® Gestidn v Comunicacidn

6. La siguiente tabla refleja la tasa de implementacion de los proyectos activos dentro del
marco del Acuerdo ARCAL en 2020, al cierre de diciembre de 2020.

7. Latasa de implementacién de los proyectos activos dentro del marco del Acuerdo en 2020
fue de 77.92% (TCF + EBT). La tasa de implementacion del Fondo de Cooperacion
Técnica en 2020 de los proyectos activos dentro del Acuerdo ARCAL fue de 79.11%.

Tabla Nro. 5
Tasa de Implementacion de los Proyectos ARCAL durante 2020
Proyecto Tasa de Tasa de
implementacién Implementacion
TCF (Fondos TCFy EBT)

RLA/0/068 39.32% 28.34%
RLA/0/069 43.60% 43.60%
RLA/1/019 98.42% 98.42%
RLA/2/017 12.94% 12.94%
RLA/5/079 98.34% 98.34%
RLA/5/080 66.11% 66.11%
RLA/5/081 99.92% 99.92%
RLA/6/082 97.13% 97.13%
RLA/6/083 99.89% 99.89%
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RLA/6/084 94.44% 94.44%
RLA/1/014 55.13% 55.13%
RLA/5/076 99.82% 99.82%
RLA/5/077 28.98% 28.98%
RLA/5/078 98.48% 39.70%
RLA/6/077 80.37% 80.37%
RLA/6/079 90.52% 90.52%
RLA/7/023 99.90% 99.90%
Porcentaje total 79.11% 77.92%

8. El siguiente grafico muestra el nimero de proyectos en los que particip6 cada pais parte
de ARCAL en 2020.

Grifico Nro. 2
Participacion de paises en proyectos ARCAL en el afio 2020
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CONTRIBUCIONES EN ESPECIE DE LOS PAISES EN 2020

1. Los paises participantes en el Acuerdo ARCAL informaron de una contribucidn total en
especie de 1,972,276 Euros a lo largo de 2020. Dicha informacion se obtuvo de acuerdo
con los informes anuales remitidos por los paises a la Secretaria, de conformidad con lo
estipulado en el Manual de Procedimientos de ARCAL. En el Anexo I, Tabla 2 se pueden
apreciar las contribuciones en especie en 2020 por pais y proyecto.
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2. Como puede verse en el siguiente grafico, las mayores contribuciones fueron realizadas
por Cuba, Argentina, México y Nicaragua. Debido a la falta de informacion (al no enviar
su Informe Anual) no se ha reflejado las contribuciones de Belice, Colombia, Guatemala,
Honduras y Paraguay.

Grafico Nro. 3

Contribuciones en especie por pais - aio 2020
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Fuente: Informe anual de los paises

3. En el siguiente grafico se reflejan las contribuciones en especie, por proyecto. El proyecto
mas beneficiado de las contribuciones en especie de los paises fue el RLA/5/081, que
recibid el equivalente a 310,883 Euros, seguido por los proyectos RLA/0/068 (138,900
Euros), RLA/7/023 (129,690 Euros) y RLA/6/079 (129,560 Euros).
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Grafico Nro. 4

Contribuciones en especie por proyecto - afio 2020
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(*) En la Coordinacién Nacional se incluye la financiacion al proyecto WiN ARCAL, parte de los proyectos ARCAL, pero sin
financiacion especifica del OIEA.

FUENTES DE FINANCIACION DE ARCAL EN 2020

1. EIl presupuesto de los proyectos propuestos por ARCAL aprobado por la Junta de
Gobernadores para el afio 2020 fue de 3,249,095 Euros (Fondo de Cooperacién Técnica).

2. Adicionalmente, se recibi6 una contribucion extrapresupuestaria por parte de Chile de
9,060 Euros.

Tabla No. 6
Contribuciones Extrapresupuestarias
recibidas en el 2020
Chile 9,060.00 | RLA/0/068
Total € 9,060.00

3. En total, los fondos aprobados y las contribuciones extrapresupuestarias recibidas en
2020 equivalen a la cantidad de 3,258,155 Euros.

4. Los fondos extrapresupuestarios recibidos en 2020 (9,060 Euros) representan un 0.27%
del total de fondos aprobados para los proyectos ARCAL 2020, lo cual no representa
una variacion significativa en relacion con los fondos extrapresupuestarios recibidos en
2019 (10,000 Euros).
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5. Lasiguiente tablay el siguiente grafico muestran los fondos disponibles en su totalidad:
TCF maés las contribuciones extrapresupuestarias y las contribuciones en especie de los
paises, por cada proyecto activo dentro del marco del Acuerdo ARCAL.

6. Los proyectos RLA/5/081 y RLA/6/082 son los proyectos que mayores fondos tuvieron
disponibles en 2020, seguidos del RLA/5/077.

Tabla Nro 7. Presupuesto actual y Contribuciones en Especie
NUmero de Presupuesto actual Contribuci_ones en Total
proyecto (TCF + EBT) especie!

RLAQ0068 €43,339.67 €138,900 €182,239.67
RLA0069 €33,712.50 €67,660 €101,372.50
RLA1019 €150,037.50 €49,540 €199,577.50
RLA2017 €174,900.00 €49,935 €224,835.00
RLA5079 €139,925.00 €42,415 €182,340.00
RLA5080 €153,000.00 €83,593 €236,593.00
RLA5081 €373,776.00 €310,883 €684,659.00
RLA6082 €300,325.00 €58,650 €369,930.00
RLA6083 €169,387.49 €45,720 €215,107.49
RLA6084 €11,160.00 €52,885 €64,045.00
RLA1014 €42,617.81 €95,363 €137,980.81
RLA5076 €96,072.04 €112,800 €208,872.04
RLA5077 €268,757.30 €92,737 €361,494.30
RLA5078 €98,130.53 €120,123 €218,253.53
RLAG6077 199,059.60 €32,100 €231,159.60
RLA6079 118,412.32 €129,560 €247,972.32
RLA7023 134,977.14 €129,690 €264,667.14

Total €2,518,544.90 €1,612,554.00 €4,131,098.90

! Contribuciones en especie a proyectos especificos, no incluye contribuciones en especie general al programa
ARCAL
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Gréfico No. 8

Fondos Disponibles OIEA (TCF+EBT) v
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BECAS Y VISITAS CIENTIFICAS

1. Debido a los retos planteados por la situacion COVID-19 en el afio 2020 todas las
actividades de capacitacion (becas y visitas cientificas) planificadas en el marco del
Acuerdo ARCAL fueron pospuestas, implementacion sujeta a condiciones de la
evolucion de la situacion sanitaria en los paises receptores.
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VIIl. CONCLUSIONES DEL INFORME DE LA SECRETARIA 2020.

1.

El afio 2020 ha sido un afio marcado por la pandemia de COVID-19, muchos de los
encuentros, reuniones y talleres planeados en el marco de los proyectos y actividades de
ARCAL no se pudieron llevar a cabo; otros, por el contrario, se pudieron realizar de
forma virtual.

Las reuniones del OCTA y ORA tuvieron como objetivos principales la aprobacion final
de los conceptos de proyecto presentados por ARCAL para el proximo ciclo de
cooperacion técnica 2022-2023, y adoptar la Agenda ARCAL 2030 para América Latina
y el Caribe.

Con el objetivo de promover una mayor participacion de las mujeres en el &mbito nuclear
en América Latina y el Caribe, se puso en marcha la creacion del capitulo Regional de
Women in Nuclear (WiN ARCAL).

La tasa de implementacion del Fondo de Cooperacion Técnica (TCF) de los proyectos
activos dentro del marco del Acuerdo fue de 79.11% en 2020.

Durante el 2020 hubo un total de diez y siete proyectos activos dentro del marco del
Acuerdo ARCAL. Para el ciclo 2020-2021 se iniciaron 10 nuevos proyectos.

Todos los paises con la excepcién de Belice, Colombia, Guatemala, Honduras y
Paraguay presentaron sus respectivos informes anuales de pais correspondientes al
periodo 2020. Si bien se ha mejorado la calidad de la informacién reportada, continGian
las disparidades en las cantidades reportadas por los paises en concepto de
contribuciones en especie.

La media de proyectos en los cuales los paises participan fue de 13.

Los fondos aprobados para la ejecucion de los proyectos 2020 fueron de 3,249,095
Euros.

El Anexo | del presente informe refleja el avance logrado en el marco de los proyectos
regionales y los resultados conseguidos. Esta informacion puede servir de insumo para
el Grupo de Seguimiento y Evaluacion de Proyectos y también para el Grupo de
Comunicacion.
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ANEXO |

Informe sobre los resultados conseguidos en
el marco de los proyectos presentados por
ARCAL

EVALUACION POR PROYECTO

(Nota: Esta seccion recoge la informacion proporcionada por los Gerentes de Programas a cargo
de los diferentes proyectos regionales. Esto no implica, no obstante, que dichos proyectos no
experimentaran otros logros, beneficios, dificultades o problemas adicionales a los reflejados
en este informe).
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RLA/0/068 - Fortalecimiento de la cooperacion regional (ARCAL CLXXIII)

Objetivo: Mejorar la cooperacion regional mediante el establecimiento de mecanismos
enfocados a fortalecer la cooperacién técnica entre los paises en desarrollo y la programacion
regional para América Latina y el Caribe.

Progreso del proyecto:

El afio 2020 ha sido un afio macado por la pandemia COVID-19 que ha afectado especialmente
el desarrollo de este proyecto, dado su alto componente participativo a través de reuniones,
encuentros, talleres y seminarios. A pesar de todo se logré llevar a cabo en agosto la reunion del
Organo de Coordinadores de ARCAL (OCTA) y en septiembre la reunion del Organo de
Representantes de ARCAL (ORA), ambas de forma virtual. Por otro lado, se termind el primer
borrador del PER, que fue aprobado por el ORA.

Perspectivas:

Durante el mes de mayo de 2021 se tienen programados diversos encuentros virtuales
preparatorios de la reunion del Organo de Coordinadores de ARCAL (OCTA), que tendra lugar
igualmente de forma virtual en ese mismo mes. Asimismo, entre mayo y junio de 2021 se llevara
a cabo una reunion virtual para la formulacién de la Guia para la implementacion del PER. Hay
planificados diversos Webinars por area tematica: uno el 12 de mayo sobre proyectos ARCAL
en el area temaética de Salud Humana y los demas sobre proyectos ARCAL en las demas areas
tematica, con fecha aln por definir.
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RLA/0/069 — Promocion de la gestion estratégica y la innovacién en las instituciones
nucleares nacionales mediante la cooperacion y la creacién de asociaciones — Fase Il
(ARCAL CLXXII)

Objetivo: Fortalecer la capacidad de las instituciones nucleares para que sean autosuficientes
técnica y financieramente, contribuyendo asi al desarrollo socioeconémico.

Progreso del proyecto:

A pesar de las limitaciones causadas por la pandemia en 2020, el proyecto avanza
adecuadamente, ya que muchas actividades han sido implementadas de manera virtual. En 2020,
se han realizado reuniones de coordinacion para establecer el grupo de trabajo principal,
integrado por 19 paises de América Latina y definir actividades alternativas considerando las
circunstancias de la pandemia. Se han establecido siete grupos tematicos (reactores de
investigacion, irradiacion gamma, aceleradores de particulas, produccién de radiois6topos y
radiofarmacos, laboratorios de pruebas y ensayos, laboratorios de dosimetria y universidades),
integrados por contrapartes de todos los paises participantes, y definido el rol de los expertos
que apoyan el proyecto.

Se han implementado dos cursos de entrenamiento: Planificacion Estratégica para Jovenes
Lideres y Comunicacion Estratégica para Directores de Instituciones Nucleares, auspiciados por
Argonne National Laboratories, y se han identificado de manera preliminar las necesidades
futuras de capacitacion que deben abordarse al respecto. Los siete grupos tematicos han
comenzado a trabajar bajo la coordinacion de sus respectivos lideres y adicionalmente, grupos
mas pequefios han interactuado en el marco de los dos cursos implementados con el objetivo
comun de desarrollar planes estratégicos y de comunicacion.

Asimismo, se ha puesto en marcha una iniciativa para tener un mapeo regional de la
infraestructura nuclear disponible, completando un cuestionario modelo que se ha enviado a
todas las contrapartes y que se ha completado para brindar insumos para optimizar la
planificacion y colaboracién regional.

Perspectivas:

Se espera que en 2021 se pueda seguir avanzando con las actividades de manera virtual. Un
segundo curso de Planificacion Estratégica para Jovenes Lideres se llevara a cabo para los paises
que no han podido participar en la primera edicion. Luego de recibir una retroalimentacion a sus
cuestionarios, los grupos teméticos seran apoyados con la formulacion de planes estratégicos/
de negocios.
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RLA/1/019 - Fortalecimiento de las capacidades relacionadas con el uso de la de la
tecnologia nuclear y de la radiacion para caracterizar, conservar y preservar el patrimonio
cultural (ARCAL CLXVII)

Objetivo: Mejorar y armonizar de la utilizacién de técnicas analiticas nucleares para la
caracterizacion, datacion y conservacion.

Progreso del proyecto:

El objetivo del proyecto es proporcionar a los usuarios finales de las instituciones culturales,
arquedlogos, restauradores y conservadores, los medios técnicos adecuados para caracterizar y
conservar el patrimonio cultural y resolver las hip6tesis sobre el pasado historico de cada cultura.
Las técnicas y métodos cientificos desarrollados en la ciencia de los materiales ofrecen una
informacidn inestimable a la arqueologia, la historia del arte y la conservacién. Los primeros
meses del afio se asegurd que los paises tuvieran la adecuada conformacion de su equipo
nacional compuesto por una contraparte nacional, puntos focales técnicos y culturales para la
teméatica que se deseaban abordar con las técnicas nucleares, ya fuera caracterizacion o
conservacion o ambas. Cada equipo y nueva adhesion debe asegurar la participacion tripartita
mencionada.

Lamentablemente la primera reunién de coordinacion programada en Viena, Austria, fue
pospuesta en varias ocasiones en el 2020 y debera ser sustituida por modalidad virtual en el
2021.

El plan de trabajo original fue discutido en reunion virtual entre las contrapartes, PMO y
oficiales técnicos, y se abrieron las nominaciones para los cursos regionales que se considerd
podrian tener prioridad, uno Francia y otro en Brasil sobre el tema de la conservacion mediante
tecnologia de irradiacion. Los eventos fueron pospuestos para el 2021.

En lo que respecta al fortalecimiento de los laboratorios, se iniciaron las compras de reactivos
para todos los paises que designaron puntos focales en caracterizacion conforme a sus
solicitudes. También se iniciaron las compras de dosimetros de alanina para todos los puntos
focales de conservacion. Se espera los equipos y reactivos lleguen a destino en el transcurso del
2021.

Perspectivas:

De momento no hay opciones virtuales del componente de recursos humanos y se espera que la
primera reunion de coordinacion sea realizada en el 2021 de manera virtual. De la misma
manera, se prevé que los equipos y reactivos lleguen a las instituciones para que puedan ser
utilizados para cuando la capacitacion del personal técnico pueda llevarse a cabo. Por todo ello,
se considera que el proyecto debera ser extendido un afio mas por causa de las restricciones
mundiales del COVID-19 que ha afectado el componente de recursos humanos de manera
enfatica.
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RLA/2/017 - Apoyo a la preparacion de planes de desarrollo de energia sostenible a escala
regional (ARCAL CLXVII)

Objetivo: Contribuir a la planificacion y el desarrollo energético sostenible en los paises de
América Latina y el Caribe mediante el uso de herramientas de planificacion energética y el
desarrollo de estudios de integracion.

Progreso del proyecto:

Debido a la pandemia global de COVID-19, el proyecto se retraso ya que no se pudo desarrollar
el plan de trabajo 2020 ante la imposibilidad de los viajes internacionales y la asistencia a los
lugares de trabajo habituales (las personas realizaban su trabajo a través de la casa-oficina). Por
lo tanto, los paises desarrollaron sus casos nacionales (principalmente en lo que respecta a la
prospectiva de demanda de energia utilizando el modelo MAED), y se entregaron en agosto
2020. El taller de discusion de los casos de estudios nacionales inicialmente prevista en Brasil
del 30 de marzo al 4 de abril de 2020 fue suspendida y postergada hasta enero 2021. En el Taller
Regional sobre el Anélisis de la Demanda en Energia a Nivel Regional Usando el Modelo del
OIEA 'MAED' realizado en forma virtual del 25 al 29 de enero de 2021, se definid realizar dos
escenarios, uno convencional y otro alternativo mas ambicioso que contemple Eficiencia
Energética, ODS y Reduccion de Gases de Efecto Invernadero.

En 2020, se realizaron misiones de expertos nacionales para dictar el curso nacional en MAED
en febrero y marzo 2020 en Honduras y Ecuador, y se implementaron misiones de expertos
virtuales de revision/capacitaciéon en MAED en 2020 para Republica Dominicana, Ecuador, El
Salvador y Honduras. Los talleres y cursos de capacitacion regional se suspendieron en el 2020.

Perspectivas:

La reunion MAED (inicialmente prevista en Guatemala) se realizara del 17 al 21 de mayo 2021
en forma virtual para presentar los resultados de los dos escenarios. Para el 2021 se quiere
completar los estudios de la demanda a nivel regional y que los cursos para MESAGGE
solicitados se hayan terminado en los 8 paises (Honduras, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, El
Salvador, Guatemala, Panama, y Colombia), de tal manera para que en el afio 2022 se hagan los
estudios nacionales con MESSAGE. El estudio a nivel regional de suministro de energia se
realizara, de forma presencial en 2022 si la situacion de pandemia mundial lo permite.

Los paises nuevos en el proyecto y paises que han tenido cambios en sus equipos, pero vienen
de bienios anteriores solicitaron apoyo con cursos nacionales MESSAGE. Los paises
participantes se comprometieron a continuar el trabajo en sus casos de estudio nacional MAED
y MESSAGE. Se solicito la extension del proyecto para 2022 para lograr cumplir con los
resultados esperados del proyecto.
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RLA/5/069- Mejora de la gestion de la contaminacion causada por contaminantes
organicos persistentes a fin de reducir su impacto en las personas y el medio ambiente
(ARCAL CXLII)?

Objetivo: Mejorar la calidad ambiental y reducir la exposicién humana a contaminantes
organicos persistentes (COP) mediante el establecimiento de una correlacién entre las
cantidades de COP que se encuentran en los seres humanos y el medio ambiente en el que viven.

Progreso del proyecto:

Las actividades se han visto afectadas por la pandemia COVID-19. Se cancel6 el Curso Regional
de Capacitacion sobre Elaboracién de Mapas de Riesgos que se iba a realizar en Uruguay en
marzo de 2020. La mayoria de los laboratorios dejaron de tomar muestras y andlisis. La
validacion del método en leche humana, leche de vaca, agua y suelos se terminé en diez paises.
Se realizaron los muestreos y se completaron los andlisis previstos en tres paises (Argentina,
Chile y Uruguay), estan en curso algunos muestreos y analisis de muestras en siete paises
(Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Republica Dominicana y México) El
muestreo de leche materna también sufre retrasos debido a las restricciones de COVID-19. En
Guatemala se interrumpieron las actividades vinculadas al proyecto en el 2019 por cambio de
autoridades a nivel gubernamental y del laboratorio contraparte.

Hasta marzo 2020 todas las actividades de formacidn y capacitacion (talleres, cursos, misiones
de expertos) fueron realizadas segun lo planificado con algin corrimiento de fechas y con la
participacion de las contrapartes.

Perspectivas:

Los laboratorios estan reanudando lentamente su trabajo. La mayoria de los condados haran
esfuerzos para finalizar los anéalisis pendientes para abril de 2021 de acuerdo con las
restricciones de COVID-19 en sus paises. EI Curso Regional de Capacitacion sobre Elaboracion
de Mapas de Riesgos y la Reunién Final de Coordinacion deben tener lugar en forma virtual en
2021. Por lo tanto, el proyecto fue extendido hasta finales de junio de 2021.

! Este proyecto ha sido extendido para la finalizacion de actividades. Por no tener presupuesto aprobado
para el 2020, no se ha considerado parte de los 17 proyectos vigentes en el 2020.
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RLA/5/079- Aplicacién de técnicas radioanaliticas y complementarias para vigilar la
presencia de contaminantes en acuicultura (ARCAL CLXXI)

Objetivo: Mejorar los programas de monitoreo para la determinacion de los niveles y patrones
de distribucién de los contaminantes en la produccién y productos acuicolas y la aplicacién de
protocolos para mejorar las practicas.

Progreso del proyecto:

El objetivo del proyecto es generar un manual de protocolos estandarizados para mejores
practicas en seguridad e inocuidad alimentaria que contenga un plan general de accién para la
implementacion de técnicas radioanaliticas y complementarias, que permitan elevar la calidad y
sanidad de los productos de la acuacultura y de importancia econémica para los paises, como lo
son la trucha, tilapia y camarén.

El proyecto tiene un componente de compra de reactivos, uno de capacitacién en técnicas
nucleares y otro de elaboracién de protocolos. En el 2020 se han iniciado con éxito las
solicitudes de compra de reactivos segun el plan de trabajo en beneficio de todos los laboratorios
participantes. Se espera que los reactivos lleguen a su destino final este afio. También se ha
adquirido equipo menor para el Instituto Interamericano de Tecnologia y Ciencias del Agua
(IITCA) en México como laboratorio lider de la regidn, que acogera la formacién y lidera otras
colaboraciones con los paises participantes.

Debido a las restricciones de viaje de la COVID-19, las actividades regionales de capacitacion
en México y Argentina se pospusieron para 2021. Las contrapartes han mantenido el
intercambio de conocimientos y la participacion grupal a través de medios virtuales para reunir
e intercambiar experiencias y conocimientos sobre la evaluacién, manejo y exposicion de
potenciales contaminantes para la seguridad alimentaria, asi como la implementacion de
técnicas nucleares para su adopcion.

Perspectivas:

Las restricciones impuestas por la situacion del COVID-19 ha afectado al progreso del proyecto
en el componente de recursos humanos y el trabajo regular de las instituciones y laboratorios
participantes. Se espera que en el 2021 se avance en la implementacion de las técnicas nucleares
mediante el empleo de los reactivos proporcionados a nivel de laboratorio y en la elaboracion
de materiales para la promocion de técnicas nucleares y la capacitacion virtual.

En complemento se espera iniciar la compra de reactivos para los paises sede de los cursos
regionales de capacitacion en Argentinay México programados para el Gltimo trimestre del 2021
si el COVID-19 permite hacerlo presencial y las misiones de experto presenciales deberén ser
trasladadas al 2022.

Como paso final se elaborara el correspondiente manual con protocolos estandarizados de
mejores précticas de seguridad alimentaria basados en los patrones de distribucion de
contaminantes en el agua y en los piensos para peces y camaron, lo que se hard a través de
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reuniones virtuales lideradas por México. Sin embargo, su avance dependera de la adopcién de
las técnicas radioanaliticas en los paises.

En conclusidn, debido a las circunstancias descritas, se prevé existan retrasos para culminar
todas las actividades y cumplir plenamente los objetivos del proyecto para fines del 2021 como
se habia planeado. La extension de proyecto es deseable y necesaria.
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RLA/5/080- Fortalecimiento de la colaboracion regional entre laboratorios oficiales para
hacer frente a nuevos desafios relacionados con la inocuidad de los alimentos (ARCAL
CLXV)

Objetivo: Mejorar la inocuidad alimentaria a través de politicas efectivas y basadas en riesgo
para asegurar la salud publica y la proteccion del medio ambiente.

Progreso del proyecto:

La primera reunién de coordinacion del proyecto tuvo lugar en Viena en conjunto con el
proyecto RLA/5/081 en diciembre de 2019, durante la cual se revisaron los planes de trabajo
tanto regionales como nacionales y se elabord una estrategia de comunicacion integral con el
apoyo de un equipo de comunicadores de ARCAL (Cuba, Uruguay). Dicha estrategia de
comunicacién resultd en la elaboracion de una hoja informativa sobre el proyecto, la redaccion
y publicacion de varios articulos en la pAgina web de ARCAL, del OIEA, en el boletin del Centro
Conjunto FAO/OIEA de Técnicas Nucleares en la Alimentacién y la Agricultura y presencia en
los medios sociales de las instituciones contrapartes promocionando el intercambio de datos
cientificos para la evaluacion de riesgo y la toma de decisiones. En lo que respecta a las
reuniones, se opté por el formato virtual debido al impacto de la pandemia.

Con vistas a asegurar la sostenibilidad de la red de intercambio de datos y de la base de datos
regional, se establecieron alianzas con entidades/instituciones regionales como la Red Analitica
de Latino América y el Caribe (RALACA), el Instituto Interamericano para la Cooperacion en
Agricultura (IICA) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA),
identificando sinergias y areas de cooperacion.

El 27 y 29 de octubre de 2020 se realiz6 una Reunién sobre el futuro de los datos en inocuidad
alimentaria — intercambio de experiencias y lecciones aprendidas, con la participacion de la
Agencia de Inocuidad Alimentaria (EFSA), con el IICA, el OIRSA, la Agencia del Caribe para
la Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (CAHFSA), Agencia Chilena para la
Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA), y el Instituto Federal de Evaluacion de Riesgo
(BfR).

La informacion compartida en dicha reunion sirvié de base para las discusiones en relacion con
la definicion de la estructura organizativa y el mandato del Comité de Intercambio de Datos de
RALACA (RALACA-DSC), el comité que regira la recopilacion, la gestion y el uso de los datos
en la base de datos de inocuidad alimentaria. Dicho comité es constituido por representantes
nominados por parte de los paises participantes. En el afio 2020 se recibieron nueve
nominaciones (Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamé, México,
Nicaragua). Asimismo, se avanzé en la elaboracion del marco de referencia de una red de
intercambio de datos en América Latinay el Caribe. Al respecto, se formaron grupos de trabajo,
subcomités en las siguientes materias: aspectos legales del intercambio de datos, validacion de
los datos, estructura de la base de datos, recopilacion de los datos, utilizacion de los datos. Se
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realizaron cinco reuniones virtuales en plenaria y varias reuniones y consultas en los respectivos
subcomités.

Asimismo, se inicio la elaboracion de la base de datos que sera albergada por el OIEA, para
proveer el maximo nivel de seguridad de datos, y se elabor6 el material técnico del curso en
linea sobre andlisis de riesgo (curso pendiente ser publicado en linea) a través de un contrato
local de dos expertos.

Perspectivas:

En el afio 2021, se publicara el curso en linea sobre analisis de riesgo y se realizara la reunion
sobre la armonizacion de los planes de monitoreo con el apoyo de expertos de ACHIPIA. Se
contara con el apoyo de expertos en asuntos legales y técnicos en la finalizacion del marco de
referencia de intercambio datos y de la base de datos. Las actividades se realizaran de manera
virtual. Se espera alcanzar todos los productos planificados del proyecto durante el segundo
trimestre de 2022, incluyendo el establecimiento del marco de referencia para el intercambio de
datos, metodologias armonizados de monitoreo y la base de datos regional a disposicion de
RALACA-DSC.
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RLA/5/081 - Mejora de las capacidades regionales de analisis y los programas de vigilancia
de residuos/contaminantes en los alimentos mediante técnicas nucleares/isotopicas y
complementarias (ARCAL CLXX)

Objetivo: Mejorar la inocuidad de los alimentos en América Latina y el Caribe y, cuando sea
posible, impulsar el comercio de los alimentos

Progreso del proyecto:

La primera reunién de coordinacion del proyecto tuvo lugar en Viena en conjunto con el
proyecto RLA/5/080 en diciembre de 2019, durante la cual se revisaron los planes de trabajo
tanto regionales como nacionales y se elabord una estrategia de comunicacion integral con el
apoyo de un equipo de comunicadores de ARCAL (Cuba, Uruguay). En el marco del proyecto
se elabor6 una hoja informativa del proyecto.

Debido al indole de las actividades planificadas que preveian capacitaciones técnicas en
laboratorios analiticos, las consecuencias de la pandemia de COVID-19 no permitieron la
realizacion de las mismas. Sin embargo, se llevo a cabo una misidn de expertos virtual para la
evaluacion de programas de monitoreo de medicamentos veterinarios. Los resultados de dicha
mision se presentaran a los paises en las reuniones regionales virtuales en el primer y segundo
trimestre de 2021.

Asimismo, se iniciaron compras de materiales, estandares analiticos y equipos durante el afio
2020 que seran entregados como donaciones a los paises participantes durante el afio 2021.

Perspectivas:

Se espera que los laboratorios vuelvan a operaciones regulares a lo largo del afio del 2021, lo
cual permitiria la realizacién de misiones de expertos y de hermanamiento planificadas.
Ademas, se realizara la reunion regional sobre los programas de monitoreo de medicamentos
veterinarios de manera virtual en los meses de marzo a mayo de 2021. Se espera aumentar el
porcentaje de los paises que aplican protocolos de muestreo fiables por un 60 % hasta el segundo
trimestre de 2022.
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RLA/6/082 - Fortalecimiento de las capacidades regionales para prestar servicios de
calidad en radioterapia (ARCAL CLXVIII)

Objetivo: El objetivo del proyecto es contribuir a aumentar la calidad de vida de los pacientes
con cancer a través de servicios de radioterapia fortalecidos

Progreso del proyecto:

Las actividades planificadas en el marco del proyecto se vieron afectadas por las consecuencias
de la pandemia de COVID-19. De ahi que se cancel6 la primera reunioén de coordinacién
presencial y se realiz6 la reunion de manera virtual con el fin de acordar el plan de trabajo del
proyecto para el 2020.

En el 2020, se desarrollaron las pautas de capacitacién armonizadas en fisica médica en la regién
de América Latina y el Caribe (del 4 al 29 mayo 2020). En relacion con el programa de
formacion clinica en fisica médica se desarrollaron las directrices a través de una contratacion
de un experto de la region. Una vez desarrolladas, las directrices para el programa clinico en
fisica médica en las tres variantes (radiologia, radioterapia y medicina nuclear) se distribuyeron
a los expertos de la region (incluido ALFIM) para su aprobacion.

Perspectivas:

Dadas las circunstancias de la pandemia COVID-19, todavia no se pudieron definir las fechas
de la tercera version del Méster Regional de Formacion en Radioterapia Avanzada. Se realizaran
dos sesiones de cursos virtuales sobre gestion de calidad en radioterapia en cooperacion con
Argonne, Estados Unidos, entre los meses de marzo y mayo de 2021.
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RLA/6/083 - Fortalecimiento de las capacidades en medicina nuclear, especialmente la
imagenologia hibrida, con fines de diagnéstico y tratamiento de enfermedades, entre otras,
las patologias oncoldgicas, cardiolégicas y neuroldgicas (ARCAL CLXIV)

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante el diagndstico temprano vy el
tratamiento de enfermedades oncoldgicas y no oncoldgicas en la regién de América Latina, a
través de servicios fortalecidos para imagenes hibridas de medicina nuclear y nuevos
procedimientos terandsticos.

Progreso del proyecto:

Las actividades se han visto afectadas por la pandemia COVID-19. Se implementaron las
siguientes actividades:

e En 2020, hubo tres home-based assignments (HBA): protocolos peditricos,
oncoldgicos y cardioldgicos

e La adquisicion de equipos se esta preparando y procesando para enviar a los estados
miembros (en 2020, se realizaron 35 requisiciones para 15 paises)

Perspectivas:
Debido a la pandemia, hubo una reprogramacion de las actividades, incluyendo:

e Curso virtual - regional de formacidn en imagen hibrida y teranostica para pacientes
pediatricos (15-26.02.2021)

e Curso virtual - regional de formacién en imagen hibrida en oncologia (22.03-
02.04.2021)

e Curso de capacitacién virtual — regional sobre nuevas tendencias en imagenes hibridas
en enfermedades cardiovasculares para médicos de NM y médicos remitentes (fecha por
definir)

e Curso de capacitacion virtual — regional sobre protocolos en imagenes hibridas (fecha
por definir)

e Reunidn final de coordinacion (fecha por definir, probablemente virtual)
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RLA/6/084- Fortalecimiento del desarrollo de recursos humanos a nivel regional en las
diferentes ramas de la radiofarmacia (ARCAL CLXIX)

Objetivo: Establecer y armonizar las capacidades de recursos humanos para formar, evaluar y
certificar a los radiofarmacéuticos.

Progreso del proyecto:

Este proyecto tiene por objeto fortalecer los sistemas nacionales de capacitacion y los
mecanismos de evaluacion, certificacion y acreditacion de los recursos humanos. La idea
conceptual es cooperar con instituciones académicas, elaborar un programa regional de
capacitacion armonizado y capacitar a los instructores de la region, quienes luego pondran en
practica su formacion en cursos piloto con el fin de superar las deficiencias y disparidades en la
educacion y formacion de los recursos humanos.

Los eventos regionales del plan de trabajo se basan en actividades del componente de recursos
humanos conforme se aval6 en la primera reunion de coordinacion realizada en Montevideo,
Uruguay, en enero 2020. EI grupo de contrapartes ha trabajado virtualmente para ajustar las
actividades y como resultado, se ha elaborado el “Diagnéstico Regional del Recurso Humano
en Radiofarmacia” (producto 2), el cual es una evaluacion de la situacion del personal en cada
pais e identificacion de la disponibilidad de ofertas educativas especificas en América Latina 'y
el Caribe. Para ello, el grupo de contrapartes construyé una encuesta y recopilé la informacion
de cada pais. Se conformé un Comité, el cual sistematiz6 y analizé los datos y elaboraron un
informe que fue discutido y validado por las contrapartes virtualmente.

Lo siguiente ha sido la formulacion de una estrategia regional de educacion y formacion, que
fue de la misma forma elaborada gracias al liderazgo del Comité y la participacion de las
contrapartes nacionales mediante reuniones virtuales.

Debido a las restricciones de viaje resultantes de la pandemia, las reuniones regionales
programadas en el 2020 que fueron las siguientes: reunion para la elaboracion de la estrategia
de capacitacion en Panama que ha sido cancelada y la reunién para elaborar el programa de
formacion en Jamaica que se ha pospuesto al 2021, asi como el resto de las actividades que estan
interrelacionadas para poder avanzar en el cumplimiento de los resultados del proyecto.

Perspectivas:

El COVID-19 sigue siendo un reto y ha afectado al progreso del proyecto en el componente de
recursos humanos, que es la columna vertebral del proyecto (productos 3, 4 y 5). El equipo de
contrapartes ha hecho un excelente trabajo de adaptacion a las circunstancias y han encontrado
oportunidades para implementar las actividades del proyecto en la medida de lo posible a modo
virtual liderado por un “petit comité” con experiencia en radiofarmacia y docencia como medida
de contingencia y gracias a ello se pueden registrar avances en el 2020.

La expectativa es poder avanzar con el programa de formacion a lo largo del segundo y tercer
trimestre 2021 con la ayuda del Comité. El proyecto sigue previendo eventos presenciales para
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el “training of trainers” para el ultimo trimestre del afio. La implementacion del programa de
formacién piloto y la promocion de la acreditacion entre instituciones académicas con
programas de capacitacion en radiofarmacia deberan ser pospuestas para el 2022 en los paises
sede ya definidos.

Por todo lo anterior, las contrapartes han solicitado una extension pues consideran que existen
actividades que no pueden ser de ninguna forma sustituidas a modalidad virtual en el 2021 para
asegurar el beneficio a los paises participantes. Es importante mencionar que este es un
proyecto disefiado al 100% para actividades del componente de recursos humanos, el cual ha
sido el area de implementacién mas afectada por la pandemia. La extensién del proyecto es
crucial para alcanzar los objetivos deseados.
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RLA/1/014 — Fomento de las tecnologias de ensayos no destructivos para la inspeccion de
estructuras civiles e industriales (ARCAL CLIX)

Objetivo: Establecer las capacidades regionales para la inspeccion y diagnostico de
infraestructuras civiles e industriales.

Progreso del proyecto:

Este proyecto, que tiene una duracion planeada de 4 afios, progresa adecuadamente. El primer y
segundo afio de implementacion han sido importantes para desarrollar capacidades en la
aplicacién de Ensayos No-Destructivos (END) para la evaluacion de estructuras civiles (nuevo
tema para la region), bien como avanzar con la aplicacién de métodos avanzados para la
industria a través de cursos de entrenamiento y misiones de expertos.

En 2018 se ha lanzado la convocatoria para el establecimiento de los Centros Subregionales de
Referencia para la Inspeccion de Estructuras Civiles. Se han seleccionado: Argentina (CNEA),
Chile (CCHEN), México (ININ), Perl (SENCICO). Todos estos paises manifestaron el
compromiso que adopta el pais en esta materia, como son la asistencia a la region en caso de
emergencias con envio y préstamo de equipamiento, apoyo de expertos y entrenamientos, todo
esto consolidado en la red de colaboracién existente, donde los paises acuerdan generar un
protocolo de accidn ante emergencias que sea compartido con la region.

Se han dado pasos para establecer sistemas de certificacion de personal ISO 9712 en los 4
métodos basicos en varios de los paises participantes. Las misiones de expertos ya concretadas
han sido de ayuda en el proceso. Se esta trabajando fuertemente a nivel nacional para lograr
cumplir el indicador establecido en la primera reunion de 4 paises con sistemas establecidos en
4 métodos basicos. Con respecto a las técnicas avanzadas, se han realizado cursos de
entrenamiento en radiologia digital, ultrasonido arreglo de fases y ultrasonido TOFD. Argentina
ya implementd la certificacién en ultrasonido arreglo de fases nivel 1. México tiene el proceso
de certificacién estructurado y pretende certificar personal en 2020, Unica etapa pendiente. Se
ha consolidado la PANNDT - Federacion Panamericana de END (www.panndt.org) y se
completd la legalizacién en Brasil. Durante el VII COPAEND en México 2019 se realiz6 la XI
reunion del PANNDT con la participacion de las contrapartes de este proyecto. La reunion
intermedia de coordinacion del proyecto se llevo a cabo en México en octubre de 2019, donde
las contrapartes revisaron los resultados obtenidos y el plan de actividades de los proximos dos
afios.

En 2020 no se ha podido avanzar con todos los entrenamientos planeados originalmente por las
limitaciones de viaje generados por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, se ha organizado
una reunion de coordinacion virtual entre las contrapartes en agosto de 2020 donde se acordd
coémo avanzar con el protocolo de accién ante emergencias y la formulacion de un curso de
divulgacion sobre el proyecto. En diciembre del 2020 se ha llevado a cabo una capacitacion en
linea sobre liquidos penetrantes Nivel 3 con el apoyo de la AAEND en Argentina.
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Perspectivas:

Se espera que la implementacién de algunas de las actividades de entrenamiento que estaban
programadas para al 2020 y 2021 continden de manera virtual. Algunos cursos de
entrenamientos para estructuras civiles, que deben llevarse a cabo de manera presencial, seran
realizados tan pronto como se pueda viajar. Se aspira a lograr tener para 2022 cuatro paises con
sistemas I1SO 9712 establecidos y al menos la certificacién de un método de END implementada.
Los siguientes paises estdn trabajando para este fin: Per(, Chile, Costa Rica, Ecuador,
Venezuela, Uruguay y Bolivia. También se aspira tener tres paises actualizados en técnicas
avanzadas I1SO 9712 al final del proyecto. EI OIEA esta en proceso de envio de los equipos de
END para estructuras civiles para los cuatro centros seleccionados.
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RLA/5/076- Fortalecimiento de los sistemas y programas de vigilancia de las instalaciones
hidraulicas mediante técnicas nucleares para evaluar los efectos de la sedimentacion como
un riesgo ambiental y social (ARCAL CLV)

Objetivo: Fortalecer los sistemas de vigilancia y el programa de monitoreo de reservorios de
agua en la regién para reducir el impacto socioeconémico y ambiental negativo utilizando
técnicas nucleares.

Progreso del proyecto:

La naturaleza del proyecto es muy compleja y desafiante, ya que integra tres grupos diferentes
de técnicas nucleares (FRN, CSSI'y WI) y cada uno de estos grupos implica por su parte varias
técnicas o varios pasos metodoldgicos. FRN involucra tres trazadores de radionuclidos (Cs-137,
Pb-210y Be-7), CSSI implica extraccién de acidos grasos, eterizacion de acidos grasos, analisis
C-13 especifico compuesto y anélisis C-13 de abundancia total y WI implica is6topos de agua
principales (O-18, H-2 y H-3). Ademas, este proyecto es fuertemente interdisciplinario, ya que
incluye, entre otras la fisica nuclear, la quimica, la geografia, la ciencia del suelo, la hidrologia,
la agronomia, etc.

Sin embargo, la implementacion del proyecto fue muy exitosa hasta la primavera de 2020. Se
llevaron a cabo la 12 reunidn de coordinacidn, dos cursos regionales de formacion y misiones de
expertos a todos los paises. Se establecieron estudios de caso nacionales con la ayuda de
misiones de expertos y se realizaron la mayoria del trabajo sobre el terreno y el muestreo. A
finales del 2019 se iniciaron los servicios analiticos.

La pandemia de COVID-19 dificult6 la implementacion exitosa del proyecto. Las restricciones
de viaje que se introdujeron en marzo de 2020 causaron retrasos significativos, especialmente
en la finalizacion del trabajo sobre el terreno y el muestreo, el envio de las muestras a
laboratorios y la implementacion de los servicios analiticos. Ademas, se cerraron laboratorios
con la consecuencia de no poderse informar de los resultados. Sin embargo, a pesar de los
retrasos, los trabajos de campo finalizaron en otofio de 2020 y el envio de muestras y trabajos
analiticos se mantuvo durante el tercer trimestre de 2020 y continuara durante el primer y
segundo trimestre de 2021. Es de recalcar la importancia de estos logros alcanzados en 2020 a
pesar de las restricciones ocasionadas por la pandemia. Otro logro importante de 2020 ha sido
la elaboracidon del borrador del Manual Metodoldgico sobre los Métodos FRN, CSSI'y WI'y su
integracion para la gestion de sedimentos en los embalses de agua. Este manual metodoldgico
seré el principal resultado del proyecto.
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Perspectiva:

Se espera gue se alcancen los objetivos del proyecto y que el proyecto tenga un gran impacto en
la gestion de la tierra y el agua en América Latina. Debido a los retrasos causados por la
pandemia de COVID-19, el proyecto se extendi6 hasta el 30 de junio de 2021. Las principales
tareas para 2021 son finalizar los andlisis de muestras, la interpretacion de datos y los estudios
de caso, y publicar el manuscrito del manual metodolégico.
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RLA/5/077- Mejora de los medios de subsistencia mediante una mayor eficiencia en el uso
del agua vinculada a estrategias de adaptacion y mitigacion del cambio climético en la
agricultura (ARCAL CLVIII)

Objetivo: Mejorar la produccion agricola de alimentos en América Latina y el Caribe,
directamente vinculada a los objetivos establecidos para la regién como parte del Perfil
Estratégico Regional (PER) para el periodo 2016-2021 y contribuir a la gestion adecuada del
agua.

Progreso del proyecto:

La pandemia ha impactado mucho los avances de los casos de estudio en los paises debido a que
no han podido salir al campo y/o entrar en los laboratorios para preparar muestras y realizar los
andlisis. En mismo tiempo, los cursos de capacitacion programados se postergaron, y al final se
organizaron en inicio 2021 de manera virtual. En practica, solo se avanzaron compras de
equipamiento menor necesarios para finalizar los ensayos de campo y se postergaron cursos a
2021.

Perspectivas:

Debido a la pandemia, la mayoria de los paises iniciaran y/o continuaran sus casos de estudios
en el 2021. El proyecto que originalmente tenia una duracion de tres afios (2018-2020), ahora
se extiende al 2021 para lograr finalizar los casos de estudios para lograr los resultados
necesarios para poder presentarlos a los tomadores de decision y difundir las practicas. Para el
2021, se ha previsto una seria de cursos de capacitacion virtuales para consolidar las capacidades
desarrolladas en Aquacrop y el uso eficiente de agua y nutrientes, y unos cursos nacionales
respondiendo a necesidades mas especificas de los paises en relacién con los ensayos en
implementacion. En la reunion de coordinacidon organizada en marzo 2021, los paises
participantes expresaron la solicitud de extender el proyecto hasta junio 2022 para poder tener
resultados a presentar y realizar la difusién de aquellas, y organizar la reunion final de
coordinacién de forma presencial.
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RLA/5/078- Mejora de las préacticas de fertilizacién en los cultivos mediante el empleo de
genotipos eficientes, macronutrientes y bacterias promotoras del crecimiento de las
plantas (ARCAL CLVII)

Objetivo: Mejorar la productividad de los cultivos mediante la integracion de genotipos de
cultivos eficientes en nutrientes, biofertilizantes y manejo de nutrientes para mejorar la
seguridad alimentaria.

Progreso del proyecto:

Este proyecto originalmente planeado para tres afios tiene un componente de compras de equipo
menor y reactivos, capacitacion del personal y andlisis de muestras conforme se avanza la
experimentacion de las técnicas nucleares en laboratorio y el campo (ambiente real). Las
técnicas isotdpicas y nucleares, junto con las técnicas convencionales relacionadas, se utilizan
para identificar los factores clave de la gestion de la tierra que influyen en la fertilidad del suelo
y en la eficiencia del uso de nutrientes y agua para la produccion de alimentos en diferentes
agroecosistemas y en un clima cambiante.

En enero del 2020 se llevo a cabo la Reunidn Intermedia de Coordinacion en Santiago, Chile,
en la cual se reviso el plan de trabajo y el avance de las actividades, asi como, los modelos
experimentales de cada uno de los paises. También, se contabiliz6 el nGmero de muestras
enviadas y por enviar para anlisis de laboratorio y se incluyeron nuevas actividades locales con
el fin de diseminar y difundir los avances y los resultados del proyecto.

La situacion del COVID-19 ha afectado significativamente la ejecucion del proyecto, ya que la
mayoria de las estaciones de investigacion, los invernaderos y los laboratorios estuvieron
cerrados por varios meses a partir de marzo 2020, por lo que muchas actividades de laboratorio
y/o campo tuvieron que retrasarse y en algunos casos los cultivos en experimentacion se
perdieron. Al reiniciar labores algunas contrapartes tuvieron que sembrar y esperar a la siguiente
cosecha para tener muestras para analizar conforme el contrato con el laboratorio de Florida,
guienes extendieron el plazo para recibirlas. Algunos paises enviaron muestra cuando se
reabrieron los servicios de correo y ya recibieron los resultados. También se vieron afectadas
otras actividades programadas, como un taller regional sobre interpretacion de datos de N-15 en
Colombia, dos misiones de expertos (Colombia y Nicaragua) y una visita cientifica (Venezuela).
Como alternativa se realizd una misién online en Nicaragua en el 2020. El resto de las
actividades fueron pospuestas para 2021.

En el 2020 se inicié una segunda compra de servicios de analisis de muestras con el laboratorio
de Florida especialmente para aquellos paises que no lograron enviar muestras en el primer
contrato. También se inicié la compra del kit de laboratorio para Ecuador, Costa Rica y
Venezuela con fondos extrapresupuestarios provenientes de Japon como se habia planeado y
ademas otras solicitudes de compra de equipo menor para los paises que no fueron beneficiados
por dichos fondos. De esta forma a lo largo del proyecto, se han fortalecido a los laboratorios
participantes con reactivos y equipo menor.
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Perspectivas:

La propagacion de la pandemia en todo el mundo hizo imposible establecer ensayos de campo
y cumplir con las expectativas del proyecto en cuanto a la mejora de las capacidades para utilizar
genotipos integrados de cultivos, préacticas de gestion de nutrientes y biofertilizantes. Por ello,
las contrapartes solicitaron la ampliacién del proyecto y fue autorizada para el ejercicio actual.

Se espera que en este afio llegue a destino las compras iniciadas para apoyar la experimentacion
y se ponga en marcha las actividades de capacitacion pospuestas que seran convertidas en
actividades virtuales al menos una mision de experto y el curso de interpretacion de datos. De
igual forma, las contrapartes continuaran con las actividades de recoleccién y envio de muestras
para su analisis conforme el segundo contrato con el laboratorio de Florida.
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RLA/6/077 - Adopcion de medidas estratégicas para fortalecer la capacidad de
diagndstico y tratamiento del cAncer con un enfoque integral (ARCAL CXLVIII)

Objetivo: Mejorar la cantidad y calidad de los recursos humanos existentes para el uso de
tecnologia avanzada en el diagnostico y tratamiento del céncer en condiciones "buenas
practicas™ y con las normas adecuadas de proteccion radiolégica.

Progreso del proyecto:

El proyecto comenzo en enero del 2016, con una duracion de 5 afios y fue extendido hasta finales
de junio 2021. Durante el 2020, debido a la pandemia global de COVID-19, el proyecto se
retrasd ya que no se pudo desarrollar el plan de trabajo 2020 ante la imposibilidad de los viajes
internacionales y las medidas de contencion en diferentes paises.

La adquisicién de equipos se esta preparando y procesando para enviar a los estados miembros
(en 2020, se realizaron 10 requisiciones para 9 paises).

Perspectivas:
Las principales tareas previstas para 2021 son:

Curso regional de capacitacion para tecnélogos de radioterapia (Uruguay),

Curso regional radioterapia pediatrica (México),

Curso regional de aplicaciones del PET en oncologia (Brasil),

Curso regional de gestion de equipos multidisciplinarios para el diagndstico y
tratamiento de pacientes con cancer, combinado con la reunién final de coordinacion
(Cuba).

En el 2021 se maximizara la formacion de capacidades en formato virtual en la extension que
los objetivos y efectividad de la capacitacion lo permitan.
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RLA/6/079- Utilizacion de técnicas de isotopos estables en la vigilancia y las intervenciones
a fin de mejorar la nutricion de los nifios pequefios (ARCAL CLVI)

Objetivo: Prevenir la desnutricion infantil y el riesgo de desarrollar enfermedades no
transmisibles en el futuro.

Progreso del proyecto:

Los Estados Miembros de América Latina y el Caribe continuaron su importante labor en el area
de nutricién con este proyecto, que utiliza una técnica de nutricion nuclear de dilucion de
deuterio para evaluar la composicion corporal en lactantes y nifios pequefios entre 6 y 24 meses
de edad. El objetivo final del proyecto es mejorar la desnutricién en nifios menores de 5 afios a
través de la creacion de herramientas de referencia de composicion corporal para la region que
podrian usarse para fortalecer la evaluacion de intervenciones de nutricion infantil y juvenil. En
la mayoridad de los paises la situacién de emergencia COVID-19 retras6 la implementacion de
los estudios con lactantes y nifios. Sin embargo, como parte del estudio, a finales de 2020, se
recopilaron datos sobre 548 lactantes, con diez paises participando activamente en el proyecto.
Durante 2020, dos FTIR (Infrarrojo con Transformada de Fourier) de espectro fueron
adquiridos para Jamaica y Chile respectivamente.

Perspectivas:

En 2021, la atencion se centrara en home based assignments (HBAS) para apoyar a los paises
con los FTIRs, para la gestion de la base de datos y el analisis e interpretacion de datos. Se
espera que, una vez concluidos los estudios, los resultados y datos obtenidos, estandarizados,
permitiran generar una base de datos regional en 2021. Los datos de composicién corporal en
infantes contribuiran al establecimiento de curvas de referencia en la region que serviran de guia
para tomar acciones con el objetivo de combatir la malnutricion en la infancia.
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RLA/7/023- Evaluacion de los componentes de los aerosoles atmosféricos en zonas
urbanas para mejorar la contaminacion del aire y la gestion del cambio climatico
(ARCAL CLIV)

Objetivo: Reducir el impacto de las actividades humanas en el deterioro de la calidad del aire,
la salud humana y el cambio climético.

Progreso del proyecto:

Durante 2020, se llevé a cabo en Montevideo, Uruguay, del 17 al 21 de febrero de 2020, un
Curso Regional de Capacitacion en Técnicas Avanzadas de Aportacion en Fuentes, organizado
por el Ministerio de Industria, Energia y Mineria de Uruguay. El curso incluy6 conceptos
tedrico-practicos para la identificacion de fuentes utilizando herramientas de calculo incluidas
en el modelo R, el modelo US EPA PMF para la identificacion de perfiles de fuentes y sus
aportes, y el modelo Hysplit o el anélisis de backtrayectories.

La segunda reunion de coordinacién tuvo lugar del 8 al 12 de junio de 2020, en modalidad
virtual. Un total de 14 personas participaron en la reunién.

En 2020 se adquirieron equipos MABI, sin embargo, en muchos paises la situacion de
emergencia COVID-19 retrasé los tramites aduaneros, por lo que en algunos casos aun se estan
realizando los trdmites correspondientes.

De acuerdo con lo acordado en la Segunda Reunion de Coordinacion, el OIEA inicié el proceso
de adquisicion de un equipo de BT para Argentina y Ecuador. Para todos los paises participantes
también se adquirieron materiales de referencia para la determinacién de PM2.5 por NAA y
XRF, asi como consumibles (filtros, portaobjetos de Petri, gréaficos para HV) para todos los
paises. Se iniciaron negociaciones para la construccion de un adaptador para equipos Hi-Vol por
profesionales de Uruguay y Costa Rica. La idea es construir uno para cada uno de los paises.

Perspectiva:
El brote pandémico de COVID-19 afectd el desarrollo del proyecto de dos formas:

(1) Retraso de las actividades experimentales: todos los paises, en mayor o menor medida,
presentaron problemas para continuar con las actividades experimentales, relacionadas con la
campafia de campo y con las determinaciones analiticas. La situacion por pais fue la siguiente:

(1-a) Columbia y Jamaica pudieron continuar sus actividades de una manera
relativamente normal;
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(1-b) Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay detuvieron las tareas entre dos y tres
meses y luego reiniciaron el seguimiento y en algunos casos las determinaciones
analiticas;

(1-c) Argentina, Cuba, México y Per( detuvieron todas las actividades experimentales
desde mediados de marzo,

(1-d) Paraguay y Panama no iniciaron las actividades experimentales del proyecto.

(2) Retraso en la implementacidon del curso regional de capacitacion sobre el uso del analisis por
sensacion remota para la identificacion de fuentes de contaminacion, que estaba programado
para realizarse en Medellin del 23 al 27 de noviembre de 2020, pero debido a restricciones de
transferencia fue reprogramado.

Estas circunstancias retrasaron el avance del proyecto y, por lo tanto, existe el riesgo de que la
mayoria de los paises no puedan cumplir plenamente los objetivos del proyecto para fines de
2021.
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Tabla 1. Paises participantes en los proyectos activos durante 2020
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RLALOLS | 2020 | * I . . =] x| 1
RLA2017T | 2000 | = = = s = =|=] == s | = | = | = - 15
RLASOTO | 2020 | * = * * . s | N I I [ I 13
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RLAG0S3 | 2000 | = s s s ||| s|=|=]=]=]=]|=]s:= s | = | = | = | = 19
RLAGOSS | 2020 | = s s x| x| =] === s | s || =|=]=]|=]|= 17
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RLASOTS | 2018 | * s e | e e s | = . M I I [ A I 15
RLASOTT | 2018 | = | =] =] = | * s =] =] = . R R I R 5
RLASOTS | 2018 | = o R R A A A s s e |=] | . 7
RLAG0TT 2016 # = # # * * # * * * * # # # = = & # # # 1
RLAGOTO | 2018 | = = | = | = = | s | = = = s | = | = | = | = 14
BLATOZ3 2018 * * # * * * # * = = * * 12
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Fuente: TC-Pride, PCMF
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Tabla 2: Contribuciones en especie (EUR) - por paises y proyectos activos 2020
PRA(;YCEACLT ©|afopE|ARG  [BzE  |BOL  [BRA [cHI  |coL |cos |cuB  [pom |Ecu |ELs  [Gua  |HON |[sam  [MEx [N [PaN [PAR  [PER  |URU  |VEN l‘;m‘l‘zgg
INICIO
?;Cri(i':;c;f)n 2020 | 103000 2500 39000 20623 98 600 96 000 359723
RLAOO68 | 2020 19 000 3500 28800 35700 3000/ 2000/ 1000 27000]  900| 18000] 138900
RLA006S | 2020 3000 16850] 1800 9700] 4710 2550 2450] 3500 1800 1500 1800| 18000 67 660
RLA1019 | 2020 6000 8000 9600] 14740 3600 3400 1300 2900 49 540
RLAZ017 | 2020 2000 26 500 12200 4000 3235|2000 49935
RLAS079 | 2020 1800 7615 9700 3200 600 1500 18000 42 415
RLAS080 | 2020 7100 3150|1000 19600 6000 17300 3043 1000| 800 6000 4000| 14600 83593
RLAS08L | 2020 6150| 4500 3680 6000 21500 10000 8000| 186853 6000 11200 47000 310883
RLAG0B2 | 2020 | 49199 400 6000| 10150 4100 900 18 000 58 650
RLAG083 | 2020 3000 820] 500 1500 6000| 21650 4700 1000 1500] 5050 45720
RLAGO84 | 2020 4000 3200 2000 6000] 17700 4500 5285 700] 9500 52 885
RLALOL4 | 2018 | 57000 3198 8000 6000 3500 23000 6 665 18 000 95363
RLASO76 | 2018 | 55700 29 800 21300 3700] 2200 800 11000] 3300] 18000 112800
RLASQT7 | 2018 2750 6600 5000 24600| 10000 28977 9600 310 1500 3400 92737
RLAS078 | 2018 6000 10900 6000 13500 14900 37400| 10623] 900 1900 18000] 120123
RLAGO77 | 2016 1800 1300 12 900 9500 4100 1500 1000 32100
RLAGO79 | 2018 5700 200 6000 26410 77000 9500 4500 250 129 560
RLA7023 | 2018 | 440 2500 26440| 10100 550| 9800 1800 5600) 11300 129 690
TOTAL por pais:

261050 0| s50620] 24850 95878 0| 188140| 271960| 77000| 109184 20623 0 0]  s50| 217750| 209211| 43295 0| 81565 194600| 126000 1972276

Fuente: Informes de los paises. Aquellos paises sin datos no enviaron ningtn informe a la Secretaria.
(*) En la Coordinacién Nacional se incluye la financiacion del proyecto WiN ARCAL, parte de los proyectos ARCAL, aunque sin financiacién especifica del OIEA.



