

PLAN DE ACTIVIDADES DEL RLA0046 /2014			
Output	Input	Fecha	Comentarios
1 Diseño e implementación de la estrategia de comunicación			
	1.2.7 Elaboración de producto comunicacional para la actividad de alianzas	03/2014	Grupo de comunicadores con TO elaboraran producto de comunicación sobre atención a necesidad M3 del PER nuevo
2 Sistema de Gestión de Información de ARCAL			
	2.1.5 Presentación de la plataforma de comunicación al OCTA	02/ 2014	Durante el OCTA se realizara una acción de capacitación en una sesión de trabajo
	2.2.3 Taller para establecimiento de la RED de Comunicadores	04/ 2014	El taller se realizara en Chile
3 Directrices para aproximación a socios estratégicos			
	Preparación y presentación a ARCAL del concepto de proyecto para atraer socios estratégicos	03/2014	Reunión para preparación concepto de proyecto en respuesta a M3 Presentación a ARCAL y de ser aprobado subida al PCMF
	3.2.8 Evento de socios estratégicos (misión de alianzas)	03/ 2014	Se realizara durante la primera semana de septiembre la misión de alianzas en Panamá y se presentara la idea de proyecto para 2016-2017 en atención a M3
	Reunión de trabajo para consolidar el diseño del concepto de proyecto	4/2014	Se realizara reunión en Viena con
Reunión de Grupo de trabajo		Marzo 2014	Se reunirá el grupo de trabajo en Viena para revisar la preparación del proyecto y las acciones con los

			socios
Reunión final del proyecto		Mayo del 2014	Se realizara la semana antes del OCTA en Viena para llevar los resultados a aprobación al OCTA

Observaciones: el proyecto RLA 0046 no cuenta con fondos de TC para el 2014 por lo que las actividades serán financiadas con el proyecto RLA 0053