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ARCAL 
ACUERDO REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA NUCLEARES EN AMERICA LATINA Y EL 

CARIBE 

 

 

 
INTRODUCCION 

 
 
El presente documento presenta el Plan ajustado de actividades para los proyectos ARCAL 

activos que se iniciaron en el 2009 en el marco del ciclo de cooperación técnica 2009-2011.   

 

Como fuentes de información para la realización de este trabajo se utilizaron documentos 

aprobados en las reuniones de coordinadores de proyecto, el TCPRIDE, TCPrime el PCMF y 

estadísticas del OIEA. 
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RLA/0/037– ARCAL CXIX – Apoyo al aumento sostenible del uso de reactores de 
investigación en la región de América Latina y el Caribe mediante la creación de redes, el 
intercambio de experiencias, la conservación de los conocimientos y la capacitación de 
recursos humanos  
 
Objetivo: Aumento de la calidad de vida de la población en América Latina y el Caribe a 
través de la aplicación de la tecnología nuclear, radioisótopos y radio fármacos (RI y RF) y 
desarrollo de recursos humanos.  
 
Justificación: Hay una alta proporción de la sociedad en América Latina y el Caribe que tiene 
limitado o ningún acceso al uso de radioisótopos (RI) y radio fármacos (RF). Deberían 
estudiarse las razones juntamente con las necesidades y proponer mecanismos cooperativos 
para los cuales los distintos reactores podrían operar para colaborar en la solución de este 
problema, así como la creación de centros de medicina nuclear. Será necesario optimizar la 
producción de los reactores de investigación, para que sus coste resulten ser competitivos y 
acordes a las necesidades y tecnologías accesibles.  
Esto se puede conseguir trabajando en forma cooperativa y así lograr aumentar globalmente 
la utilización de los reactores de investigación en la región. 
 
Existe en la región de América Latina y el Caribe reactores de investigación y producción que, 
en general, son subutilizados, debido a diferentes causas: (i) falta de centros calificados para 
la utilización de RI (centros de medicina nuclear, usos industriales); (ii) limitada capacidad de 
promoción de las aplicaciones posibles de los reactores de investigación (hasta el momento 
siempre se ha limitado a la promoción en los países poseedores de reactores de 
investigación); (iii) falta de un marco estratégico nacional para el uso de esas instalaciones; 
(iv) reducida cantidad de personal de desarrollo involucrado en forma sustancial a cada 
instalación; (v) falta de recursos en las organizaciones operadoras para subsidiar 
investigaciones, servicios o tareas de producción; (vi) falta de modernización en algunos de 
los reactores de investigación; (vii) falta de un plan regional para la producción y aplicación 
de RI y RF que aproveche las capacidades disponibles, (viii) falta de un plan regional para el 
desarrollo de capacidades compartidas en investigaciones fundamentales y aplicadas. 
 
Se desarrollan primariamente sólo las actividades en las cuales una reducida cantidad de 
expertos usan los reactores y difícilmente tienen recursos y tiempo disponibles para encarar 
nuevos usos que implican adquirir conocimientos con escasa guía de personal 
experimentado en esos temas. Esto podría revertirse con cursos de capacitación a usuarios 
permitiendo el incremento de la utilización de los respectivos reactores. Hay reactores en la 
región que se encuentran bajo la presión de que, si no aparecen clientes que justifiquen su 
utilización, serán cerrados 

 
Existe, por lo tanto, una fuerte necesidad de realizar una acción regional conjunta para 
lograr incrementar la eficiencia en la utilización de los reactores de investigación y 
producción de la región. Esto se conseguiría haciendo uso de la capacidad y experiencia 
acumulada en la misma a través de la formación de grupos de trabajo que encaren la 
formulación de distintos proyectos, distribuyan las tareas y desarrollos necesarios para su 
concreción y coordinen las actividades internas de cada país para llevarlos a cabo o 
recomendar a las Autoridades Nacionales los pasos a seguir en cada caso. 
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Este proyecto apunta y necesita la participación de grupos en los siguientes campos: (i) 
reactores de investigación; (ii) desarrollo y aplicación de RI y RF de reactores; (iii) desarrollo 
y aplicación de RI para usos no médicos; (iv) autoridades regulatorias.  

 
Los grupos anteriores deberían en sus análisis considerar las regiones de influencia de los 
distintos reactores a través de las fronteras nacionales. Esto último implica procesos de 
compatibilización y  adecuación de normas de calidad y regulatorias.  
 
Beneficiarios: El público general, hospitales, clínicas, usuarios reactores, científicos e 
investigadores y personal de los reactores de investigación.  
 
Estrategia: Creación de un foro y grupos en la región que analicen la posible autosuficiencia 
en la oferta de radioisótopos y radio fármacos, uso eficiente de los reactores de 
investigación para educación, entrenamiento e investigación científica. El proyecto se 
propone para que tenga una duración de 5 años 2009-2013) y recursos extra-
presupuestarios serán pedidos.  
 
Sostenibilidad: Los Gobiernos de los países de la región generalmente apoyan el uso de los 
reactores de investigación. Los principales usuarios de los reactores de investigación son el 
público en general que se beneficia a través de la medicina nuclear, universidades e 
instituciones de investigación e industria.  
 
Países participantes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Jamaica, México, 
Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y España.  
 
 
Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 5,100 150,000 12,600 3,650 0 171,350 0 95,500 95,500 286,850 

2010 10,450 100,000 13,200 3,725 61,500 188,875 50,000 0 50,000 238,875 

2011 10,650 100,000 13,800 3,800 63,000 191,250 170,000 0 170,000 361,250 

2012 10,900 100,000 14,400 3,875 0 129,175 50,000 0 50,000 179,175 

2013 5,575 50,000 15,000 3,950 0 74,525 0 0 0 74,525 
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PLAN DE ACTIVIDADES 2011  RLA/0/037 – ARCAL CXIX 
 

No. ACTIVIDAD 

INSTITUCIÓN, 
CIUDAD Y 

PAÍS 
FECHA 

PARTICIPANT
ES 

COSTE  US $ 

OIEA PAIS 

1 
1.1.2 Misión experto. 

Producción de Mo-99 en 
Chile 

Chile 
Q4 2011 

(1 
semana) 

1 experto 
internacional 

6,000  

2 
1.1.3 Misión experto. 

Producción de Mo-99 en 
Perú 

Perú 
Q4 2011 

(1 
semana) 

1 experto 
internacional 

6,000  

3 
1.2.1 Formular las bases 
para una red regional de 

producción de RI & RP 
 2011 Todos 0  

4 
1.3.2 Finalización del plan 

de referencia 
 Q4 2011  4,000  

5 

1.3.3 Preparación de 
presentación del plan de 

referencia para la reunión 
del GRULAC 

 Q3 2011  2,000  

6 
1.4.1 Preparación de los 

términos de referencia para 
la reunión GMP 

México Q2 2011 
ARG, BRA, 

CHI, CUB, PER 
0  

7 

1.4.2 Reunión para preparar 
recomendaciones para la 

producción de generadores, 
tecnecio instantáneo y Yodo 

en condiciones GMP 

Brasil Q4 2011 
ARG, CHI, 
CUB, MEX, 

PER 
54,000  

8 
1.4.5 Misión de experto del 

IPEN a Cuba sobre 
generadores 

Cuba Q4 2011 Brasil 4,000  

9 
1.4.7 Misión de experto del 

IPEN a México sobre 
generadores 

México Q4 2011 Brasil 4,000  

10 

1.5.2 Diagnosticar la 
situación de retrasos y 

negaciones en los países 
con capacidad de 

producción  

 Q4 2011 
Países con 

capacidad de 
producción 

0  

11 

1.6.1.Asignación experto 
para preparar el reporte 

sobre la tecnología de 
extracción de disolventes 

 Q3 2011  3,000  

12 
1.6.2 Beca de Cuba a Perú 

sobre producción de Mo-99 
Perú Q4 2011 Cuba 5,500  

13 
1.6.3 Beca de México a Perú 
sobre producción de Mo-99 

Perú Q4 2011 México 5,500  
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14 
2.2.1 Revisión del plan de 

referencia de los reactores 
OIEA Q3 2011  0  

15 
2.2.2 Reunión de expertos 

para revisar el P.R reactores 
OIEA Q4 2011 ARG 17,000  

16 
2.3.1Reunión regional sobre 

acreditación 
Perú 

Junio 
2011 

Todos 65,000  

17 
2.3.2 Ejercicio de 
comparación NAA 

 2011  7,000  

18 
2.3.3 Reunión sobre 
optimización de NAA 

México Q4 2011  22,000  

19 
2.3.7 Misión de expert para 

el eliminar el efecto 
Compton 

México Q3 2011  
Footnot

e A 
 

20 
2.3.8 Misión de expert para 
la preparación de muestras 

para NAA 
El Salvador Q3 2011 Jamaica 4,500  

21 
2.3.12 Beca en metodología 

de de fisión   
Francia Q4 2011 Colombia 6,700  

22 
2.3.13 Visita científica para 

automatización y 
acreditación de NAA 

Holanda Q3 2011 
COL, JAM, 

MEX 
Footnot

e A 
 

23 
2.4.2 Misión de experto 

para la introducción de un 
reactor de investigación 

Venezuela Q4 2011  13,500  

24 
2.4.3 Beca para 

entrenamiento de operador 
de reactor y supervisor  

México Q4 2011 Colombia 16,500  

25 
2.4.4 Beca sobre 

termohidráulica y 
neutrónica 

Argentina 2011 Perú 
Footnot

e A 
 

26 
2.4.5 Beca sobre 

termohidráulica y 
neutrónica 

Argentina 2011 Chile 
Footnot

e A 
 

27 

3.1.5 Participación en la 
Conferencia Internacional 

sobre Reactores de 
Investigación 2011 

Marruecos Q4 2011 ARG, PER 7,500  

28 

3.1.6 Misión de experto 
sobre programa de 

formacion  con reactor a 
distancia 

USA, Jordania 2011 ARG, OIEA 15,000  

 TOTAL    268,700  
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PLAN DE ACTIVIDADES 2012  RLA/0/037 – ARCAL CXIX 

 

No. ACTIVIDAD 

INSTITUCIÓ
N, CIUDAD Y 

PAÍS 
FECHA 

PARTICIPANT
ES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 

1.1.1 Reunión para 
compartir experiencias en 

gestión de recursos 
humanos para la producción 

de RI & RP 

 Q3 2012 
Operadores 
de RI & RP 

Footnot
e A 

 

2 

1.2.2 Beca para 
establecimiento de 

mecanismos para una 
plataforma en red de RI & 

RP 

 Q2 2012  7,000  

3 
1.2.3 Reunión para crear 
una red regional para la 
producción de RI & RP 

OIEA Q2 2012  52,000  

4 
1.3.5 Misiones de experto 
para apoyar la renovación 

tecnológica de instituciones 
 2012  

Footnot
e A 

 

5 

1.4.3 Curso de 
entrenamiento sobre 

cuestiones prácticas para 
incrementar la producción 
regional de generadores de 
tecnecio instantáneo y de 

Yodo 

Cuba Q2 2012  74,000  

6 
1.4.4 Beca de Cuba aI IPEN 
sobre generadores y GMP  

Brasil Q1 2012 Cuba 6,200  

7 
1.4.6 Beca de México aI 

IPEN sobre generadores y 
GMP  

Brasil Q1 2012 México 6,200  

8 
1.4.8 Misión de experto del 

IPEN a Cuba sobre 
generadores 

Cuba Q2 2012 Brasil 4,300  

9 
1.4.9 Misión de experto del 

IPEN a México sobre 
generadores 

México Q2 2012 Brasil 4,300  

10 
1.4.10 Beca de Chile a 

México sobre QC de kits de 
tecnecio 

México Q3 2012 Chile 6,200  

11 

1.5.3 Diagnostico de la 
situación actual y desarrollo 
de métodos para asegurar 

el transporte desde los 
centros regionales de 

producción 

 Q2 2012  0  
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12 

1.5.4 Reunión sobre 
acciones estratégicas para 

asegurar el transporte 
desde centros regionales de 
producción. Mecanismos de 

coordinación nacionales, 
regionales e interregionales 

 Q3 2012  10,500  

13 2.2.3 Misión de experto  2012  9,000  

14 
2.2.4 Reunión para la 

revisión final del plan de 
referencia de RR 

Argentina Q2 2012  55,000  

15 
2.3.4 Reunión para la 

evaluación de resultados de 
PT 

Jamaica o 
Colombia 

Q1 2012  
Footnot

e A 
 

16 
2.3.5 Reunión sobre 

aspectos avanzados de NAA 
Colombia Q4 2012  

Footnot
e A 

 

17 

2.3.6 Misión de experto 
para pre-auditar la 

acreditación de laboratorio 
de servicios NAA 

COL, JAM, 
MEX 

Q3 2012  
Footnot

e A 
 

18 
2.3.10 Beca en toma de 

muestras medioambientales 
 Q3 2012 El Salvador 6,200  

19 
2.3.11 Beca en haces de 

neutrones 
Brasil o 
México 

Q2 2012 Colombia 5,500  

20 
2.3.14 Beca para entrenar a 

personal en NAA 
Holanda Q1 2012 Jamaica 

Footnot
e A 

 

21 2.3.15 Beca en DNC Canada Q2 2012 Colombia 
Footnot

e A 
 

22 
3.1.1 Curso regional de 

capacitación sobre 
reactores de investigación 

México Q4 2012  37,000  

23 3.1.3 Dos visitas científicas 
Austria, 

Eslovenia 
2012 Argentina 9,000  

 TOTAL    292,400  

 



  Página 11 de 76 

 
 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES 2013  RLA/0/037 – ARCAL CXIX 
 

No. ACTIVIDAD 

INSTITUCIÓN, 
CIUDAD Y 

PAÍS 
FECHA 

PARTICIPANT
ES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 

1.1.6 Misión de experto 
para promover los 

resultados del proyecto. 
Conexión con el proyecto 
ARCAL de comunicación 

regional y preservación del 
conocimiento 

Argentina, 
Cuba 

2013  11,100  

2 
1.2.4 Reunión para 

consolidar la red regional de 
producción de RI & RP 

Argentina Q2 2013  52,000  

3 
1.4.11 Visita científica en 

producción de RP 
Cuba Q1 2013 Chile 3,300  

4 
1.4.12 Beca en QC y QA 

para la producción de RI & 
RP 

Chile Q2 2013 Cuba 6,400  

5 
2.1.1 Reunión final de 

coordinación del proyecto 
Perú Q4 2013 Todos 62,000  

6 2.3.9 Beca en bio-monitoreo Brasil Q3 2013 El Salvador 6,400  

7 
2.4.1 Misión de experto en 

sismología 
Chile 2013  15,000  

8 
3.1.2 Beca en introducción a 
reactores de investigación 

 2013 Perú 15,000  

 TOTAL    171,200  
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RLA/0/038 – ARCAL XCV – Apoyo a la implantación de la energía nuclear 
 
Objetivo: Fortalecer las estructuras nacionales y regionales de los países de America Latina y 
el Caribe que están interesados en el desarrollo de programas nucleares y asegurar que 
todos los países que están planeando la introducción de la energía nuclear empiecen con un 
buen conocimiento del rango de temas y actividades que tiene que atender antes de 
implementar un proyecto de energía nuclear. 
 
Justificación: Muchos Estados Miembros de América Latina y el Caribe se han acercado al 
OIEA en busca de asistencia durante el proceso de exploración de la energía nuclear como 
una opción para abordar las brechas de energía y sostener economías emergentes. Esos 
países están interesados en la energía nuclear debido a varias razones tales como la falta de 
recursos energéticos domésticos, un deseo de independencia energética, una necesidad de 
diversificar la matriz energética, un deseo de limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero, y otros intereses como por ejemplo la producción de calor para procesos 
industriales, desalinización y otras aplicaciones térmicas. En particular, desean entender 
mejor los requerimientos, prerrequisitos y otras obligaciones legales, financieras, técnicas y 
de gestión las cuales están asociadas con la decisión de emprender un programa de energía 
nuclear. Entre estos temas que sería apropiado considerar dentro de un marco regional 
serían la infraestructura en general, los requisitos legales y regulatorios, la consulta y 
comunicación con el público, los acuerdos y convenciones internacionales, los acuerdos 
internacionales para la respuesta de emergencia, los principios para la selección del 
emplazamiento e infraestructura física, la cooperación regional, la planificación energética 
regional y programas combinados de formación y capacitación. Es también importante 
asegurar que el conocimiento ganado y la capacidad incorporada en estos países a través de 
la implementación del proyecto serán preservados de una manera sostenible.  
 
Beneficiarios: Estados Miembros interesados en la introducción de la energía nuclear 
incluyendo los proveedores de tecnología nuclear y actuales usuarios de la tecnología sin 
distinción de genero.  
 
Estrategia: La estrategia se centra en el apoyo a través de talleres, cursos de capacitación, 
seminarios regionales y misiones de experto. Las revisiones de los programas nacionales y 
capacitación, visitas científicas y becas, serian incluidas en el coste de los proyectos 
nacionales. El Organismo debería programar anualmente tres seminarios regionales de una 
semana de duración en el primer trimestre de 2009, para un intercambio de objetivos y 
programas nacionales, con presentaciones sobre lo que se necesitaría hacer para prepararse 
para la introducción de un proyecto de energía nuclear. Subsiguientes seminarios seguirían 
en base al resultado del primero y dependerían de las prioridades decididas regionalmente; 
problemas podrían ser identificados ahora, pero deben ser acordados regionalmente para 
obtener el máximo involucramiento y compromiso en dichos problemas. 
 
Sostenibilidad: Los Estados Miembros han mostrado un sólido compromiso hacia el ARCAL y 
el programa regional de CT del Organismo que garantiza la sostenibilidad del proyecto. 
 
Países participantes: Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Haití, Jamaica, Perú, República 
Dominicana, Uruguay, Venezuela y España. 
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Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 0 157,320 0 0 0 171,320 0 0 0 157,320 

2010 0 135,000 0 36,000 0 171,000 0 0 0 171,000 

2011 49,200 23,400 90,000 0 0 162,600 0 0 0 162,600 

 
PLAN DE ACTIVIDADES 2011  RLA/0/038 – ARCAL CXIX 

 

No. ACTIVIDAD 
INSTITUCIÓN, 

CIUDAD Y PAÍS FECHA 
PARTICIPAN

TES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 
1.3 Misión de expertos a 
países interesados 

 Q1 2011 
ECU, ELS, 

URU 
16,000  

2 
2.2 Misión de expertos a 
países interesados 

 
Q1 y Q2 

2011 
DOM, ECU, 

PER 
15,000  

3 
2.4 Curso de legislación en 
Montpellier 

Francia 2011 Todos 0  

4 
2.5 Curso en legislación en 
Viena 

OIEA 2011 
Países 

interesados 
0  

5 
2.6 Becas de abogados en 
Viena con OLA 

OIEA 2011 
Países 

interesados 
8,000  

6 
3.5 Asesoría para empezar 
un programa de licenciatura 
en ingeniería nuclear 

Ecuador 2011 Ecuador 5,000  

7 

3.7 Becas para temas de 
estabilidad de redes 
eléctricas y tecnología 
nuclear 

 Q4 2011 CHI, DOM 8,000  

8 

3.9 Financiamiento de becas 
propuestas para 
identificación y planificación 
de oportunidades 
específicas de formación 

 2011  80,000  

9 
4.3 Segunda reunión de 
trabajo en marco 
regulatorio 

Brazil 2011 Todos 45,000  

10 
4.5 Reunión en seguridad 
de las infraestructuras 

CHI, DOM o 
URU 

2011 Todos 50,000  

11 
5.4 Curso de Gestión de 
proyectos nucleares para la 
región 

 2011 Todos 20,000  

12 

6.1 Reunión sobre 
descripción de tecnologías 
enfocada a reactores de 
pequeña y mediana escala 

Montevideo, 
Uruguay 

29 de 
agosto al 

2 de 
setiembre 

Todos 50,000  
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13 
6.2 Reunión sobre ciclo de 
combustible nuclear 

Ecuador Q3 2011 Todos 40,000  

14 
6.3 Reunión sobre 
evaluación de tecnologías 

El Salvador o 
Perú 

Q4 2011 Todos 40,000  

15 
7.4 Misión de experto para 
asesorar a la evaluación de 
emplazamientos 

DOM, PER Q3 2011 DOM, PER 8,000  

16 

7.5 Reunión para definir los 
componentes del 
costo/precio de una central 
nuclear y explorar los temas 
asociados con la 
financiación 

BOL o CHI 2011  40,000  

17 
7.6 Misión de expertos en 
red eléctrica 

Chile Q3 2011  5,000  

18 
8.1 Misión de expertos para 
ayudar con la 
autoevaluación 

Uruguay 2011  8,000  

19 

9.2 Reunión de 
coordinación para revisar 
logros obtenidos en 2009-
2011 

Uruguay Q4 2011  35,000  

20 
10.1 Visitas científicas a 
instalaciones nucleares y 
órganos reguladores 

 2011  45,000  

21 

10.3 Misión para crear un 
plan estratégico y para la 
creación e impulso del 
NEPIO 

Ecuador 2011  15,000  

22 

10.4 Misión para crear un 
plan estratégico y para la 
creación e impulso del 
NEPIO 

El Salvador 2011  15,000  

23 
10.6 Misión para evaluar el 
plan de la fase 1 

 2011 Uruguay 10,000  

24 

10.7 Misión para crear un 
plan estratégico y para la 
creación e impulso del 
NEPIO 

Bolivia 2011  15,000  

25 
11.1 Involucrar países en 
Centro América 

El Salvador 2011  0  

26 
11.2 Reunión para estudiar 
la opción de la cooperación 
regional 

ARG, BRA 2011 Todos 40,000  

 TOTAL    613,000  
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PLAN DE ACTIVIDADES 2012  RLA/0/038 – ARCAL CXIX 

 

No. ACTIVIDAD 

INSTITUCIÓN, 
CIUDAD Y 

PAÍS 
FECHA 

PARTICIPANT
ES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 1.4 Becas. Continuación 
Todos los 

países 
Q4 2012 

Todos los 
países 

Footnot
e 

 

2 
2.3 Revisión de borradores 
de legislación 

 2012  0  

3 4.6 Misiones IRRS  2012  
Footnot

e 
 

 TOTAL    0  
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RLA/0/039 – ARCAL CXX – Creación de una red Latinoamericana de colaboración y 
enseñanza en medicina nuclear  
 
Objetivo: Crear una red Latinoamericana de conocimiento en temas relacionados con 
radiofarmacia, radioquímica y medicina nuclear, mediante la aplicación de las tecnologías de 
la información. La finalidad es impulsar la productividad, la calidad y la capacidad de 
desarrollo en las disciplinas mencionadas; así como garantizar la generación, diseminación y 
capitalización de conocimientos y el desarrollo de recursos humanos compatibles con el 
crecimiento del sector en la región. 
 
Justificación: En la región Latinoamericana, la realidad del sistema sanitario muestra un 
significativo atraso tecnológico, dispersión de especialistas y variaciones considerables en el 
nivel de formación de los recursos humanos debido al incesante crecimiento del 
conocimiento, la disponibilidad de nuevas técnicas y diversidad de aplicaciones.  
 
Beneficiarios: Los beneficiarios del proyecto son el personal multidisciplinario de la 
comunidad de radiofarmacia, radioquímica y medicina nuclear de América Latina; las 
instituciones relacionadas con las temáticas mencionadas; las autoridades competentes de 
regulación; los proveedores de bienes y servicios del sector; los pacientes, como objetivo 
final de este proyecto, que se beneficiarán con mayor eficacia, variedad y confiabilidad de 
los productos. 
 
Estrategia: Utilizar herramientas con grado de significación social (tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones) que ofrecen la posibilidad de  compartir y acceder a 
información con fines técnicos y educativos, estableciendo comunidades virtuales para 
intercambio de experiencias y lecciones aprendidas para minimizar necesidades compartidas 
en la región. Fortalecer los enlaces con las instituciones regionales y nacionales de medicina 
nuclear y radiofarmacia. Desarrollar un sistema de gestión de conocimiento sustentable a 
través de la implementación de un portal de conocimiento en radiofarmacia, radioquímica y 
medicina nuclear que favorezca el establecimiento de comunidades regionales en estas 
disciplinas. Integrar los logros obtenidos en los proyectos ARCAL anteriores en las áreas 
mencionadas así como el uso de trazadores, contribuirán notablemente a lograr el objetivo 
marcado. 
 
Sostenibilidad: Basada en la interacción de los siguientes elementos: a) el compromiso de 
los países participantes en el mantenimiento del portal a implementar; b) la continua 
generación y disponibilidad de conocimientos para las comunidades cientifico-teconológicas; 
c) el desarrollo de nuevas metodologías de aplicaciones médicas que requieren permanente 
actualización de conocimientos; d) el desarrollo de nuevos productos radiofarmaceuticos 
para diagnóstico y tratamiento; e)  la demanda creciente de recursos humanos de 
competencia y calidad compatible con las necesidades de los sectores de investigación, 
desarrollo, producción, capacitación y de aplicación médica.  Los destinatarios de los 
productos del proyecto no sólo están involucrados en las actividades, sino que se 
convertirán en puntos focales para la expansión de la colaboración y conocimientos 
adquiridos. Después de la finalización del proyecto se cobrará una cuota por país y una cuota 
de registro por usuario. 
 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Haití, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y 
España.  
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Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 7,140 47,710 40,000 0 26,000 120,850 0 7,500 7,500 128,350 

2010 5,225 20,000 40,000 0 26,000 91,225 0 7,500 7,500 98,725 

2011 45,325 20,500 40,000 0 15,600 121,425 0 8,500 8,500 129,925 

 
Presupuesto pie de página a/ 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 0 0 0 0 0 0 35,400 27,000 62,400 62,400 

2010 0 0 0 0 0 0 0 4000 4,000 4,000 

 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 2011  RLA/0/039 – ARCAL CXX 
 

No. ACTIVIDAD 

INSTITUCIÓN, 
CIUDAD Y 

PAÍS 
FECHA 

PARTICIPANT
ES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 
Reunión para la evaluación 
de la implementación del 

DAT 
A ser definidas 

A ser 
definidas 

15 
contrapartes + 

2 expertos a 
ser definidos 

36,000  

2 

Misiones de expertos en el 
marco de congresos locales 

y regionales e 
implementación del DAT 

Contrapartes 
de ARG, BRA, 
CHI, COL, ELS, 
DOM, MEX, 

NIC, PAR, URU, 
VEN  

Primer 
Trimestr
e 2011 

ARG, BRA, 
CHI, COL, ELS, 
DOM, MEX, 

NIC, PAR, 
URU, VEN 

26,000  

3 

Curso de radio farmacia 
para PET para difusión de 
tecnología para marcación 
de nuevos radio trazadores 

CNEA, 
Argentina 

Diferido 
A ser 

definidas 

Todos los 
países 

participantes 
del proyecto 

30,000  

4 
Curso de dosimetría interna 

aplicada a Medicina 
Nuclear. 

INOR,  
Habana, Cuba 

2 a 6 de 
Mayo 

ARG, BOL, 
BRA, CHI, COL, 

COS, CUB, 
MEX, NIC, 
PAR, URU, 

VEN 

45,000  
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5 

Curso de control de calidad 
y mantenimiento 

preventivo de equipos de 
Medicina Nuclear 

OIEA, 
Seibersdorf, 

Austria 

25 a 29 
Julio 

Todos los 
países 

participantes 
del proyecto 

60,000  

7 
Reunión final de 

coordinadores del proyecto 
CNEA, 

Argentina 
A ser 

definidas 

Todos los 
países 

participantes 
del proyecto 

40 000  

 TOTAL    192,000  
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RLA/0/042 – ARCAL XCVI – Acuerdo regional para el fortalecimiento del programa regional 
de América Latina  
 
Objetivo: Ayudar a los Estados Miembros que participan en el programa ARCAL a seguir 
fortaleciendo el acuerdo regional a fin de promover las actividades relacionadas con la CTPD 
y optimizar el programa regional del Organismo en América Latina y el Caribe.  
 
Justificación: Los Estados Miembros que participan en el ARCAL han pedido que el 
Organismo ayude a fortalecer el Acuerdo regional para que contribuya a mejorar el 
programa regional de cooperación técnica del Organismo. El ARCAL constituye un muy buen 
medio de promoción de actividades de cooperación técnica entre países en desarrollo 
(CTPD) en la región de América Latina y el Caribe. Por medio de este proyecto, el Organismo 
ayudará al ARCAL a continuar desarrollando mecanismos para generar nuevas iniciativas 
destinadas a intercambiar conocimientos y buenas prácticas entre los Estados Miembros en 
la aplicación de tecnologías nucleares a fin de valorizar programas de desarrollo clave en la 
región.  
 
Beneficiarios: Todos los Estados Miembros que participan en este proyecto.  
 
Estrategia: El Organismo ha acordado un plan de acción detallado para aplicar la alianza 
estratégica entre el ARCAL y el OIEA.  
Sostenibilidad: Los Estados Miembros han mostrado un sólido compromiso hacia ARCAL y el 
programa regional de CT del Organismo que garantiza la sostenibilidad del proyecto.  
 
Países participantes: Todos los Estados Miembros de ARCAL y España.  
 
Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 70,000 55,000 0 0 0 125,000 0 0 0 125,000 

2010 10,000 0 0 0 0 100,000 0 0 0 100,000 

2011 115,000 0 0 0 0 115,000 0 0 0 115,000 

 
Presupuesto pie de página a/ 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 70,000 0 0 0 0 70,000 0 0 0 70,000 

2010 70,000 0 0 0 0 70,000 0 0 0 70,000 

2011 70,000 0 0 0 0 70,000 0 0 0 70,000 
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PLAN DE ACTIVIDADES 2011  RLA/0/042 – ARCAL XCVI 
 

No. ACTIVIDAD 

INSTITUCIÓN, 
CIUDAD Y 

PAÍS 
FECHA 

PARTICI-
PANTES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 XII Reunión del OCTA  
Panamá Mayo 

2011 
Todos Coord. 
Nac. ARCAL  

35,000  

2 

Reuniones previas XII OCTA 
para formulacion proyecto 

comunicacion y revision 
Manual 

Panama 
Mayo 
2011 

GT formados 
proy. 

Comunic. 
Manual  

10,000  

3 
Preparar Informe Secretaria 

para ARCAL 2010 
Secretaría Mayo 

2011 
   

4 
Elaboracion plataforma de 

comunicacion 
Secretaria 

3/4Q  20,000  

5 
Reunión de Coordinación 

para actualización PER 
Brasil Octubre 

2011  
Todos Coord. 
Nac. ARCAL 

50,000  

 TOTAL    115,000  
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RLA/2/014 – ARCAL XCVII – Mejora de la calidad analítica mediante capacitación en 
garantía de calidad, pruebas de competencia y certificación de materiales de referencia de 
matrices utilizando técnicas analíticas nucleares y conexas en la red latinoamericana de 
técnicas analíticas nucleares   
 
Objetivo: Contribuir a la autosuficiencia de los laboratorios de America Latina y el Caribe 
mejorando los sistemas de control de calidad analíticos y la preparación y certificación de la 
matriz de los materiales de referencia que apoyan al comercio, ciencia medio ambiente e 
industria.   
 
Justificación: Tanto la exportación como distribución local de mercancías requiere que la 
industria y el comercio demuestren la calidad de sus productos y el cumplimiento de sus 
requisitos regulatorios y/o las demandas del mercado. También los datos medioambientales 
de los análisis de los laboratorios    
 
Beneficiarios: El proyecto beneficiará a los laboratorios analíticos participantes que 
mejorarán su conocimiento en la preparación y caracterización de materiales candidatos a 
materiales de referencia. Los laboratorios de ensayo de la región podrán contar con 
provedores locales de matriales de referencia secundarios y organizadores de 
interlaboratorios a menor costo lo que contribuirá a tener resultados de más alta calidad y 
más armónicos. Ademas se proveeeran a los laboratorios con las herramientas para la 
organización de ensayos interlaboratorio y podrán prestar nuevos servicios. 
La industria y las organizaciones podrán contar con mayor número de laboratorios 
tecnicamente competentes y los organismos de acreditación de los países dispondrán de 
mas informacion sobre los laboratorios locales y regionales a  traves de su participacion en 
ensayos interlaboratorio según el requisito de la norma de aplicación (ISO/IEC 17025:2005).  
Los laboratorios miembros de la Red Latinoamericana de monitoreo, evaluacion y 
sistematizacion (RELAC) de la CEPIS en por lo menos 17 paises y laboratorios asociados 
incluiendo entidades relacionadas con el controld el medio ambiente, agencias nacionales y 
de investigacion en manejo medioambiental tambien se beneficiaran de los resultados de 
este proyecto.  
 
Estrategia: Para alcanzar los objetivos de este proyecto se parte de las experiencias y 
resultados conseguidos anteriormente con los proyectos ARCAL XXVI y ARCAL LXXVI e 
INT/5/041. El proyecto tiene dos aspectos principales, uno se refiere a la preparación de 
materiales de referencia y el otro al control de calidad mediante ensayos de 
intercomparación. Los laboratorios regionales con mas experiencia y con las herramientas 
adecuadas (Argentina, Brasil, Chile, Cuba y Perú, por ejemplo) podrán preparar materiales 
de referencia provenientes de elementos naturales como agua, tierra/sedimentos y comida 
que serán certificados por todos los laboratorios participantes como resultado del uso de 
técnicas analíticas nucleares. Todos los participantes serán capacitados en la preparación de 
materiales de referencia, organización, rendimiento y evaluación de las pruebas y ensayos 
de intercomparación.  
 

Sostenibilidad: Los laboratorios participantes adquirirán la experiencia necesaria en la 

preparación de materiales de referencia y control de calidad para ensayos de inter-

comparación. Se espera que materiales de referencia certificados estén disponibles para el 

uso de los laboratorios regionales.  
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Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, 
Venezuela y España.  
 
Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 30,600 0 56,700 30,000 130,000 247,300 56,100 0 56,100 303,400 

2010 62,700 100,000 0 0 0 162,700 115,000 0 115,000 277,700 

2011 117,150 70,500 59,400 0 0 247,050 110,250 0 110,250 357,300 

 
Presupuesto pie de página a/ 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 61,200 0 75,600 0 0 136,800 120,000 0 120,000 256,800 
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PLAN DE ACTIVIDADES 2011  RLA/2/014 – ARCAL XCVII 
 

No. ACTIVIDAD 

INSTITUCIÓN, 
CIUDAD Y 

PAÍS 
FECHA 

PARTICI-
PANTES 

COSTOS  US$ 

OIEA PAIS 

1 

Evaluación de datos 
analíticos recibidos de las IC 
nacionales para los 
materiales candidatos a MR 

CIEMAT, ESP 4 cuarto 
2010 a 
2º cuarto 
2011 

Instituciones 
de ARG, BRA, 
CHI, CUB, 
PER, CEPIS, 
OIEA, ESP 

40,500 

 

2 Reunión final del proyecto  ARG 4Q 2011 
Países 

contraparte 
50,000  

3 
Becas para laboratorios 
para QA  

Todos 
participantes 

1-4 Q 
2011 

Países 
contraparte 

59,400 
 

4 
Misión de expertos para 
Diseminación de los 
resultados 

Todos 
participantes 

1-4 Q 
2011 

Países 
contraparte 

21,300 
 

5 
Misión de expertos para 
mejora de los laboratorios  

Todos 
participantes 

1-4 Q 
2011 

Países 
contraparte 

63,900 
 

6 

EQ para desarrollo del 
pagina web, materiales 
informativos y materiales 
para diseminación  

Todos 
participantes 

1-4 Q 
2011 

Países 
contraparte 

37,500 

 

7 
EQ para mejorar los 
laboratorios  

Todos 
participantes 

1-4 Q 
2011 

Países 
contraparte 

39,700 
 

8 

EQ para preparación de los 
materiales referencias para 
preparación del MR (agua, 
materiales biológicos y 
geológicos)  

ARG, BRA, CHI, 
CUB, PER 

1-4 Q 
2011 

ARG, BRA, 
CHI, CUB, PER 

45, 000 

 

 TOTAL    357,300  
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RLA/4/022 – ARCAL XCIX – Actualización de conocimientos, introducción de nuevas 
técnicas y mejora de la calidad de las actividades de instrumentación nuclear 
 
Objetivo: (i) Actualización de conocimientos de los técnicos y profesionales involucrados en 
el desarrollo y mantenimiento de instrumentación nuclear; (ii) Mejorar la calidad de los 
laboratorios de instrumentación nuclear; (iii) Introducir la tecnología de validación de 
software en la región; (iv) Mejorar la calidad de los servicios proporcionados por los 
laboratorios de instrumentación nuclear en aplicaciones médicas e industriales de 
radiaciones ionizantes 
 

Justificación: La Instrumentación Nuclear (NI) es parte de cualquier aplicación de tecnología 

nuclear (generación energía, salud humana, agricultura, industria, etc). En realidad no es 

posible implementar ninguna actividad usando la tecnología nuclear sin la aplicación de la 

instrumentación nuclear. Como este campo esta estrechamente ligado al desarrollo de 

softwares, es muy dinámico y requiere actualizaciones constantes de los profesionales 

involucrados. Durante muchos años, los países latinoamericanos han intentado seguir este 

desarrollo con el apoyo del Organismo. Varios proyectos de cooperación técnica nacionales 

y regionales han contribuido significante a alcanzar la presente situación en la región.  

Beneficiarios: Desarrollo nacional de instrumentación nuclear, laboratorios de 
mantenimiento y calibración, instituciones que dependen del uso de medidas de 
instrumentación nuclear y la población, en general.  
 

Estrategia: La estrategia del proyecto es la siguiente: (i) actualizar conocimientos – cursos de 

capacitación y becas para actualizar ingenieros y técnicos involucrados en el desarrollo, 

mantenimiento y reparación de instrumentación nuclear, y el desarrollo de 

interfaces/adaptadores para modernizar la instrumentación nuclear; (ii) mejorar la calidad 

en los NI laboratorios – desarrollo de controles de calidad comunes (QA/QC), 

procedimientos/software para mejorar la calidad de los servicios de los laboratorios de 

instrumentación nuclear, diseño y establecimiento de los procedimientos para calibrar 

equipos usados durante el diseño y mantenimiento de instrumentación nuclear, ejercicios 

de inter-comparación para verificar la capacidad de calibración de los laboratorios; (iii) 

validación de un software/procedimientos para la región – capacitación de personal; (iv) 

mejorada la calidad de los servicios proveída a través de las aplicaciones 

medicas/industriales.  

 

Sostenibilidad: La demanda de servicios relacionados con la instrumentación nuclear esta 

creciendo debido al amplio rango de aplicaciones nucleares (industria, medioambiente, 

salud humana, generación energía, etc.). La sostenibilidad es asegurada debido a que: (i) la 

necesidad e importancia de las actividades en este proyecto es muy elevada y los países 

participantes son conscientes de eso, con lo que se asegura el apoyo de las autoridades 

locales para darle continuidad; (ii) el conocimiento que será transferido a la región con este 

proyecto será conservado en las instituciones; (iii) la infraestructura básica ya existe en la 

mayoría de países y será actualizada con el proyecto posibilitando la continuidad del mismo.  

 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Republica Dominicana, Uruguay, Venezuela.  
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Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 

 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 2011  RLA/4/022 – ARCAL XCIX 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

No. ACTIVIDAD 

INSTIT. 
CIUDAD Y 

PAÍS 
FECHA PARTICIPAN 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 
3.2.2   Capacitación del 
experto en normativa 

internacional 

USA Junio  2011 MEX 
6,000 

 

2 
3.2.3   Capacitación del 

experto en ingeniería de 
software USA 

Junio 2011 MEX 
6,000 

 

3 

4.1.2   Curso de capacitación 
en mantenimiento con 
control de calidad de 

equipos de RX industriales 
en LSCD, (América Central y 

Caribe) 

Ingeominas 
Colombia 

Agosto 
2011 

COS-COL -
CUB-DOM-

ELS-MEX-NIC 
20,000 

 

4 
0.2   Reunión Final de 
Coordinación 

Rio de Janeiro, 
Brasil 

Noviembre 
2011 

Todos 50,000   

5 

1.2.2   Introducción a 
técnicas de comunicación, 
movimiento y visión 
mediante LabVieb (América 
del Sur) 

Rio de Janeiro, 
Brasil 

25 Abril -6 
Mayo  
2011 

ARG-BOL-
CHI-COL-
PAR-PER-
URU 

32,000 
Financiad
o fondos 
CIEMAT 

  

6 

1.2.3   Introducción a 
técnicas de comunicación, 
movimiento y visión 
mediante LabVieb (América 
Central y Caribe) 

Cuba 21 Marzo -
1 Abril 
2011 

COS-DOM-
ELS-GUA-
MEX-NIC-
VEN   

32,000 
Financiad
o fondos 
CIEMAT 

  

7 
1.4.2   Entrenamiento 
básico en control de calidad 
en LSCD (FE) 

México 16-20 
Mayo 2011  

COL-COS-
GUA 

15,000   

8 
1.4.4   Provisión de 
materiales especiales para 
aplicaciones específicas 

  Q4/2011 Todos 15,000   

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 0 87,950 6,000 10000 58,760 162,710 24,850 0 24,850 187,560 

2010 15,300 0 0 0 200,100 215,400 10,000 0 10,000 225,400 

2011 5,500 45,500 25,200 0 122,800 199,000 47,000 0 47,000 246,000 
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9 

2.2.2   Curso práctico de 
calibración de instrumentos 
de trabajo utilizando 
equipos de referencia 
incluyendo cálculo de 
incertidumbres asociadas 
(América Central y Caribe) 

México 16-20 
Mayo 2011 

COS-CUB-
DOM-ELS-
GUA-NIC-
VEN 

20,000   

10 
2.2.3   Intercomparación de 
la calibración de 
instrumentos de trabajo 

  Q1/2011 
Q4/2011  

Todos 6,000   

11 
2.2.4   Suministro de 
equipos de referencia 
complementarios* 

  Q4 2011 Todos 50,000   

12 
2.2.5 Calibración de equipo 
de referencia (2009 y 2011) 

  Q1/2009 
Q4/2011 

 

Todos 15,000  

13 

3.3.1 Curso de capacitación 
en la metodología y 
procedimientos para 
validación de software 

 MEX 3-14 
Octubre 
2011 

Todos 50,000 20,000 

 TOTAL   
+ 41,000 
CIEMAT 

253,000 
 

20,000 
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RLA/5/051 – ARCAL C – Utilización de radionucleidos ambientales como indicadores de la 
degradación de las tierras en los ecosistemas de America Latina, el Caribe y la Antártida  
 
Objetivo: Mejorar la conservación y protección del suelo y del medioambiente en 
Latinoamérica, el Caribe y la Antártida.  
 
Justificación: La erosión del suelo y la degradación de la tierra asociada a este hecho han 
sido reconocidos como un problema medioambiental. Las Agencias de Naciones Unidas han 
calificado a la degradación del suelo como un reto para la producción agrícola y 
abastecimiento de agua así como para la conservación del suelo y agua para el siglo XXI.    
 
Beneficiarios: Instituciones nacionales y regionales involucradas en agricultura y manejo 
forestal así como protección del suelo en particular.  
 
Estrategia: La estrategia a seguir incluye: (a) cursos de capacitación para que las 
contrapartes con menores capacidades analíticas puedan alcanzar un nivel similar al de las 
contrapartes con más experiencia en el uso de los radionucleidos; (b) uso de la misma 
metodología (muestras, laboratorios, modelos) por parte de los participantes para poder 
conseguir resultados comparables; (c) recabar la información producida y crear una base de 
datos; (d) creación de una página web para todos los beneficiarios; (e) otras herramientas 
electrónicas para el manejo de datos.  
 
Sostenibilidad: El resultado será el establecimiento de un laboratorio calificado en la región 
y la capacitación de recursos humanos. Consecuentemente futuras actividades relacionadas 
contra la erosión y protección del suelo serán más efectivas y menos costeas. Se espera que 
dada la importancia del proyecto, recursos adicionales serán aportados por parte de 
instituciones nacionales (Ministerios, universidades, centros de investigación, etc.) y 
organizaciones no-gubernamentales que trabajen en temas de sostenibilidad agraria y 
conservación del suelo en la región.  
 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, Haití, Jamaica, 
México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y España.  
 
Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 20,400 43,400 0 0 120,000 183,800 125,000 0 125,000 308,800 

2010 10,450 0 50,400 7,450 123,000 191,300 95,000 0 95,000 286,300 

2011 35,145 50,000 52,800 7,600 0 145,545 0 50,000 50,000 195,545 

2012 10,900 0 0 0 64,500 75,400 185,000 5,000 190,000 265,400 

2013 33,450 47,600 0 0 0 81,050 20,000 7,500 27,500 108,550 

 
 

Presupuesto pie de página a/ 
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Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2010 0 0 0 0 0 0 95,000 0 95,000 95,000 

2012 0 0 0 0 0 0 95,000 0 95,000 95,000 

 
PLAN DE ACTIVIDADES 2011  RLA/5/051 – ARCAL C 

 

No. ACTIVIDAD 
INSTITUCIÓ
N, CIUDAD 

Y PAÍS 
FECHA PARTICI-PANTES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 

Beca para 
entrenamiento en 

espectrometría gamma 
(3 meses) Tipo II-
CIEMAT (España) 

España 
Agosto – 

Setiembre 
2011 

VEN 4,000  

2 

4 Becas (dos meses 
cada una) (Sistemas de 
decisión – validación de 

técnicas basadas en 
FRN vs tradicionales en 

redistribución de 
suelos, Entrenamiento 

en MIRS). Por 
determinar. 

Por 
determinar 

2011 Por determinar 35,000  

3 

Actividad de Difusión. 
Mapas con sitios de 

referencia, fotos. 
Difusión en sitio web, 

Creación de red en 
LinkedIn, etc.  

ARG 
RDO 

2011 
Todas las 

instituciones 
participantes 

-  

 

Reunión: To establish 
Project methodologies 
for using geostatistics 
in the processing and 
interpretation of the 

project data”. 

ARG 
13-

17/6/2011 

ARG 
CHI 
CUB 
MEX 
RDO 

+ Participante de 
ARCAL 5053 
(Pesticidas) 

  

4 

Continuidad en toma 
de muestras en sitios 
elegidos. Análisis de 

muestras. Actividad de 
coordinación entre 

laboratorios 

Todos los 
países 

participant
es 

2011 
Todas las 

instituciones 
participantes 

-  
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5 

Misión a la región 
Antártica. Colecta de 

muestras, actualización 
de información sobre 
contenido de 137Cs y 

otros isótopos en suelo. 
Investigaciones sobre l 

impacto del cambio 
climático. 
1 Semana. 

 (Condicionada a la 
aprobación de fondos 
adicionales de Chile) 

CHI 
1 Semana  
Fines de 

2011 
URU, ARG, VEN, CHI 30,000  

6 

Compra de detectores 
para espectrometría 

gamma. Sujeto a coste 
compartidos entre la 

OIEA y el País 

ARG o CHI 
Durante 

2011 
ARG o CHI 95,000 

GCS: 
95,000-

CHI 
95,000-

ARG 

7 
¿Revisión del progreso 
del proyecto? Reunion 

de Coordinadores?  
VEN o DOM 

25-29 Abril 
2011 

VEN o DOM 60,000  

 

Reunión de 
Coordinadores 

Nacionales + Taller en 
estrategias de 

conservación de suelo 

PER 
22-26 

Agosto 
2011 

Todos los paises 
participantes  

  

 TOTAL    224,000  
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RLA/5/052 – ARCAL CI – Mejora de la fertilidad del suelo y la ordenación de los cultivos 
para la seguridad alimentaria sostenible y el aumento de los ingresos de los agricultores 
con pocos recursos   
 
Objetivo: Establecer mejores prácticas de manejo de cultivos para pequeños agricultores 
para que sus tierras sean más sustentables y productivas.  
 
Justificación: La mayoría de países participantes presentan productores de grandes 
extensiones de tierra, contrastante con los pequeños agricultores (agricultura familiar - AF), 
la mayoría de ellos con menos de 2 ha. En México la agricultura familiar, con una media de 
4-6 ha por agricultor, representa el 75% de la área cultivada (21 millones ha) y supone el 
70% del empleo en el sector agrícola. Sin embargo, la agricultura familiar representa a la 
producción nacional es más alta. Por ejemplo, el 50% de la producción de maíz y el 90% de la 
producción de cassava provienen de la AF.  
Normalmente los pequeños agricultores raramente aplican fertilizantes a sus cultivos o no 
utilizan los adecuados. El objetivo con estos pequeños agricultores, es lograr con la mínima 
cantidad de fertilizantes, variedades adecuadas por cultivos y con manejo apropiado de 
cultivo, fácilmente puedan duplicar sus actuales rendimientos. El resultado es que los 
agricultores reciben pocos ingresos y sus tierras no son tan productivas como lo eran antes. 
Esto puede resultar en un abandono de las tierras y búsqueda de trabajo en las áreas 
urbanas. Por consiguiente el objetivo de este proyecto es mejorar la seguridad alimentaria y 
la producción agrícola con el adecuado uso de fertilizantes. Sorprendentemente, se ha 
prestado poca atención a este tipo de agricultura, sobre todo en prácticas de manejo de 
fertilizantes 
 
Es importante tener información básica, como eficiencia real de los fertilizantes para tener 
un máximo aprovechamiento de los mismos con los más elevados beneficios por cultivos. La 
técnica isotópica que usa fertilizante marcado (15N, 32P, 13C etc.) es vital para obtener 
estas informaciones, que son imposibles por la técnica convencional, y en tiempo 
prácticamente corto, para estos estudios. 
 
Beneficiarios: Agricultores con pocos recursos, investigadores en el sector de agro-industria, 
universidades agrarias y la población en general.  
 
Estrategia: Diferentes factores están involucrados en una agricultura exitosa, pero el más 
importante es suplir los nutrientes (como los fertilizantes) adecuadamente, porque las 
deficiencias de nutrientes son los factores más limitantes en la productividad de los cultivos. 
Las tierras de los pequeños agricultores generalmente son de bajo de contenido de 
nutrientes, es decir, inadecuado para obtener rendimientos aceptables sin aplicar 
fertilizantes. Como los fertilizantes son relativamente caros, la mayoría de estos pequeños 
agricultores raramente los aplican, dando como resultado una productividad muy baja para 
sus cosechas. La población de la ciudad ha aumentado considerablemente y la perspectiva 
mundial en el futuro próximo es tener más personas que vivan en la ciudad que en el campo, 
principalmente debido al traslado de pequeños agricultores a las ciudades. Con aplicaciones 
correctas de fertilizante asociada con un buen manejo de cultivo estos pequeños 
agricultores pueden ser sustentables que es la principal razón ellos no abandonar sus tierras. 
 
Sostenibilidad: Una vez se haya conseguido una productividad agraria adecuada, los 
agricultores estarán motivados para continuar con sus cultivos y toda la información 
relacionada con el manejo de cultivos fértiles les será transferida.  
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También será necesario que las entidades gubernamentales colaboren con los pequeños 
agricultores para que los rendimientos de los cultivos sean más elevados y sostenibles, lo 
que reducirá el abandono de tierras y emigración. Este proyecto también ayudara a la 
reducción de pobreza en las urbes latinoamericanas.  
 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, Haití, México, 
Nicaragua, Paraguay, Republica Dominicana y Venezuela.  
 
 
Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2010 10,200 45,000 94,500 0 0 149,700 94,000 0 94,000 243,700 

2011 37,620 0 118,800 14,900 0 171,320 25,000 0 25,000 196,320 

2012 37,275 105,000 0 0 243,000 385,275 15,000 60,000 75,000 460,275 

 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 2011 - RLA/5/052 – ARCAL CI 
 

No. ACTIVIDAD 

INSTITUCIÓN, 
CIUDAD Y 

PAÍS 
FECHA 

PARTICI-
PANTES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 
Experto para asistir en la 

segunda reunión de 
coordinación  

DOM dic. 2011 
Karuppan 

Sakadevan, 
 IAEA 

3,135  

2 

Reunión para revisión mid-
term  y taller de 
entrenamiento para los 
entrenadores (3 días). 
Presentación TO de 
resultados del CRP D15009 
de la gerencia nutriente del 
suelo dentro del contexto 
de la conservación de las 
prácticas de conservación 
del suelo  por ejemplo 
conservación de la 
agricultura. 

DOM dic. 2011 

ARG, BOL, 
BRA, CHI, CUB, 

DOM, ELS, 
HAI, MEX, NIC, 

PAR, VEN 

20,500  

3 
Licencias del software SOC 
en modelo (para apoyar el 
curso TC1) – footnote a 

BRA 
ene. – 
mar. 
2011 

 15,000  
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4  

4 Becas de dos meses cada 
una para países más 

avanzados en el uso del P-
32 para mejorar el manejo 

de la fertilidad del suelo 
bajo condiciones de bajos 

recursos. 

 
jul.- dic. 

2011 

MEX 
BRA, CHI 

ARG 
 

52,800  

5 
Misión de experto para 

apoyar TC1 
Cancelada? 

BRA 
ene. – 
mar. 
2011 

ARG, BOL, 
BRA, CHI, CUB, 

DOM, ELS, 
HAI, MEX, NIC, 

PAR, VEN 

21,000  

6 

4 Visitas científicacs de 1 
semana a los centros de 

excelencia en el uso de las 
técnicas isotópicas para 
mejorar el manejo de la 

fertilidad de suelos y 
determinar la calidad 

 
may-
sept. 
2011 

ARG, BOL, 
BRA, CHI, CUB, 

DOM, ELS, 
HAI, MEX, NIC, 

PAR, VEN 

14,900  

7 

5 Becas de 2 meses para 
entrenamiento en el uso de 
técnicas basadas en C-13, 
técnicas convencionales y 

modelos para determinar la 
dinámica del carbón 

orgánico. 

 
may-
sept. 
2011 

ARG, BOL, 
BRA, CHI, CUB, 

DOM, ELS, 
HAI, MEX, NIC, 

PAR, VEN 

66,000  

8 

Curso de capacitación de 2 
semanas sobre el uso de 

técnicas isotópicas y 
modelos para determinar la 
calidad del suelo – footnote 

a  

 
BRA 

mar –abr 
2011 

ARG, BOL, 
BRA, CHI, CUB, 

DOM, ELS, 
HAI, MEX, NIC, 

PAR, VEN 

90,000  

9 

Misión de experto para 
apoyar a los países menos 

desarrollados en la 
implementación de casos de 

estudio 

   20,900  

10 Análisis C-13 y N-15  
ene. – 
mar. 
2011 

ARG, BOL, 
BRA, CHI, CUB, 

DOM, ELS, 
HAI, MEX, NIC, 

PAR, VEN 

30,000  

11 
Materiales marcados P-32 
para  laboratorios 

 
ene. – 
mar. 
2011 

ARG, BRA, CHI, 
MEX 

10,000  
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12 

Misión de experto para 
asistir con la capacidad 
introductoria  en el  
entrenamiento de  
entrenadores.  (3 Días 
durante la reunión 
intermedia) 

DOM dic. 2011  3,135  

 TOTAL    347,370  
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RLA/5/053 – ARCAL CII – Implementación de un sistema de diagnóstico para evaluar el 
impacto de la contaminación por plaguicidas en los compartimientos de alimentos y 
ambientales a escala de captación en la región de America Latina y el Caribe   
 
Objetivo: Aplicar un sistema de diagnóstico y estimación para evaluar el impacto de la 
contaminación de pesticidas en alimentos y compartimentos ambientales. Las microcuencas 
seleccionadas consideran1: Alto Valle del Río Negro y Neuquén en Argentina, los valles del río 
Ribeira en Brasil y Apalta en Chile, Lago Tota en Colombia, río Machuca-Jesús María en Costa 
Rica, Ariguanabo en Cuba, los ríos Jambeli y Saquimala en Ecuador, Chapare en Bolivia, Salto en 
Uruguay y el valle Artibonite en Haití. 
 
Justificación: Existe una inquietud en America Latina y el Caribe a causa de que los cultivos 
exceden el límite máximo de residuos (MRLs) debido al uso de pesticidas y no pueden ser 
comercializados. Estos productos son entonces distribuidos en el mercado local creando un 
gran impacto en la salud humana y animal. Entonces algunos agricultores sortean el 
problema de los residuos cambiando hacia otros productos que no dañan el cultivo en si, 
pero si pueden perjudicar a las personas y al medioambiente.   
 
Beneficiarios: El control de la contaminación ambiental beneficiará a los agricultores y a la 
comunidad por medio de la producción y comercialización segura de productos a nivel 
nacional e internacional. Las contrapartes usarán los resultados de los proyectos para 
mejorar las BPA. Los beneficios a largo plazo incluyen: (i) Apoyo a los agentes tomadores de 
decisiones para mejorar el manejo de agroquímicos en relación a la regulación y el 
monitoreo sustentable por medio de los laboratorios; (2) Protección a los productores 
agrícolas, consumidores y la población así como el aseguramiento de la sustentabilidad 
ambiental de los sistemas agrícolas; (iii) Ayudar a las mujeres que en los países de América 
Latina y el Caribe juegan un rol prominente en la producción y procesamiento de productos 
agrícolas, así como también estableciendo y operando los laboratorios analíticos.  
 
Estrategia: Estos temas están incluidos en los planes nacionales con una prioridad alta para 
los países participantes y esta de acuerdo con el Perfil Estratégico Regional aprobado en 
junio de 2007. Además, representa un nuevo enfoque para evaluar las Buenas Prácticas 
Agrícolas, BPAs (Good Agricultural Practices –GAPs) que fueron presentados por los 
participantes del proyecto RLA/5/050 en el taller Enfoques Analíticos Integrados para 
Evaluar BPAs.  
 
Sostenibilidad: Al finalizar el proyecto, las redes de trabajo entre los laboratorios regionales 
deben continuar trabajando en cada país para establecer los mecanismos de apoyo a las 
actividades de verificación de Buenas Prácticas Agrícolas a través de un sistema de diagnosis 
fiable.  
 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Haití, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela y España.  
 
 
 

                                                 

1 Propuestas iniciales: cada uno de los 17 laboratorios participantes van a seleccionar al menos una 

microcuenca para monitoreo basado en la importancia de productos agrícolas y alimenticios, así como el uso 

de plaguicidas. 
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Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 30,300 45,000 31,500 0 80,000 186,800 60,000 20,000 80,000 266,800 

2010 104,765 0 105,600 0 0 210,365 110,000 0 110,000 320,365 

2011 41,625 20,500 0 0 180,000 242,125 0 20,000 20,000 262,125 

 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 2011  RLA/5/053 – ARCAL CII 
 

No. ACTIVIDAD 

INSTITUCIÓN, 
CIUDAD Y 

PAÍS 
FECHA 

PARTICI-
PANTES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 
Reunión Final de 

Coordinación 

Centro de 
Investigación 
en 
Contaminación 
Ambiental 
(CICA), 

28 
Noviemb
re 2- dic. 

2011 

Todos Coord. 
Nac.  

20,500  

2 
Misión de Experto para la 

Reunión Final de 
Coordinación 

Idem anterior 
Noviemb
re 2011 

A ser definido 15,000  

3 

Curso de entrenamiento en 
bioensayos, flujos de 

pesticidas en las micro-
 cuencas hidrográficas, SIG, 
modelización y revisión de 

metodologías analíticas, 
nivel avanzado.  

Chile 
7-11 

noviemb
re  

ARG 80,000  

4 

Misión de Experta Nacional/ 
Coordinadora Regional del 

Proyecto  
Sra. Adriana Nario, trabajo 

preparatorio para los 
documentos finales 

(reunión final de 
coordinación y reporte final 

del proyecto)  

TBD Mayo   4,000  

5 
Ejercicio intercomparación 
de valores de laboratorios 

(subcontratación) 
 Q2  20,000  

6 
2 Misiones de Expertos 

Regionales y 2 Misiones de 
Expertos Interregionales 

TBD TBD  15,975  
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7 

Una beca por país en 
método multiresiduo para 

determinar pesticidas en un 
tema de una matriz (agua, 

sedimentos, alimentos), 
dependiendo de los 

resultados obtenidos hasta 
ese momento 

Laboratorio de 
Análisis de 

Residuos de 
Plaguicidas,  
Universidad 
Nacional de 

Colombia 

Q2-Q3    

 TOTAL    166,125  
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RLA/5/054 – ARCAL CIII – Garantía de inocuidad de los alimentos marinos en América 
Latina y el Caribe por medio de un programa regional  de biomonitoreo de los 
contaminantes presentes en moluscos y peces 
 

Objetivo: Determinar los niveles de elementos químicos y compuestos orgánicos 
persistentes (COPs) en moluscos y pescado para garantizar la seguridad alimentaria en 
America Latina y el Caribe.  
 
Justificación: Las costas marinas y, en general, las de todos los cuerpos de agua están 
expuestas a la acción antropogénica indiscriminada. Tanto el mar como los ríos y lagos son 
vistos como depósitos inagotables y baratos de desechos industriales y mineros. Existen 
lugares en las costas en que la acción del hombre y los accidentes derivados del transporte 
marítimo y lacustre han diezmado la población de moluscos, algas y de peces.  
Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), la erosión marina y 
costera y la contaminación en America Latina y el Caribe esta alcanzando unos limites 
insostenibles. Desechos industriales y de minería, aguas desechables, sedimentos de los ríos, 
y turismo están perjudicando considerablemente al medioambiente marino y costero.    
 
Beneficiarios: Los beneficiados con los resultados de este proyecto serían los organismos 
nacionales responsables de la protección del medio ambiente de cada país y en particular de 
la vigilancia de las zonas costeras, los organismos reguladores que podrían legislar sobre el 
vertido de desechos en zonas costeras o lacustres, los exportadores de alimentos de origen 
marino, la población local y, en general, quienes de una u otra manera estén vinculados a la 
extracción de recursos marinos. Los laboratorios de la región responsables en la 
determinación de COP´s, contarán con nuevas técnicas analíticas de bajo costo y alta 
sensibilidad. 
 
Estrategia: Se prevé seguir las siguientes estrategias durante la implementación del 
proyecto: (i) Entrenamiento de científicos y técnicos en las técnicas de biomonitoreo marino; 
(ii) Seleccionar, en cada país, los biomonitores más apropiados de acuerdo a las condiciones 
propias de cada Estado Miembro, la producción de alimentos de origen marino y los 
potenciales riesgos de contaminación de las costas; (iii) Utilizar técnicas analíticas nucleares 
y convencionales para la determinación de los elementos de interés para cada país. No se 
descarta la determinación de COP´s por aquellos Estados Miembros, que cuenten con las 
capacidades de medición demostrada para estos analitos; (iv) Elaborar un programa de 
monitoreo para COP's mediante la aplicación de técnicas costo-efectivas, bajo un enfoque 
de riesgo ambiental orientado a promover el Convenio de Estocolmo, sobre la gestión y 
eliminación de dichos compuestos; (v) Establecer bases de datos con la información 
analítica; (vi) Preparar un material de referencia común y organizar ensayos de aptitud para 
lograr una armonización de los resultados analíticos; (vii) Identificar posibles fuentes 
responsables de la contaminación, si la hubiera. 
 
Sostenibilidad: La sostenibilidad del proyecto debería obtenerse a través de los acuerdos y 
compromisos con las autoridades de salud, medioambiente y zonas costeras. Además, se 
debería promover el financiamiento adicional de agencias nacionales.  
 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, Haití, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y España.  
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Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2010 54,525 45,000 63,000 19,980 50,000 232,505 10,000 0 10,000 242,505 

2011 31,950 100,000 0 0 186,000 317,950 200,000 0 200,000 517,950 

 
PLAN DE ACTIVIDADES 2011 RLA/5/054 – ARCAL CIII 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS  

No
. ACTIVIDAD 

INSTIT. 
CIUDAD 
Y PAÍS 

FECHA 
PARTICIP

ANT. 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

 

Preparación y publicación en 
pdf del manual sobre toma y 
preparación de muestras 
(enfoque regional armonizado 
para la selección de muestras 
biomonitoras) 

 Junio 

2011 

  

 

 

Informes técnicos para evaluar 
la calidad de moluscos y peces  
- Recolección de muestras 
-EM, NC y FE para asistir al 
desarrollo de la actividad 

ESP, 
DOM 

Marzo 

2011 a 

Junio 

de 

2011 

ARG, HAI, 
CHI 

20,000 

ESP 
(Extra 

budgetar
y6,000) 

 

Informes técnicos para evaluar 
la calidad de moluscos y peces  
 
-Análisis de muestras 
 
- SV, EM y FE para asistir al 
desarrollo de la actividad 

ARG, 
BRA, 
CHI, 
CUB, 
POR, 
EEUU, 
ESP 

Mayo 

2011 a 

Diciem

bre de 

2011 

ARG, CHI, 
BOL, 

CUB, ELS, 
VEN, PAR, 

URU, 
DOM, 

BRA, PER 

60,000 

ESP 
(Extra 

budgetar
y 

10,000) 

 

Presentación del proyecto  y de 
los resultados obtenidos a las 
autoridades nacionales 
pertinentes y en  reuniones 
científicas. 
 
- EM/NC para difusión de datos 

 2011-

2012 
 

20,000 

 

 

Actualización de las 
capacidades analíticas de los 
laboratorios para el 
biomonitoreo acuático 

 2011 TODOS 
los 
países 

100,000 

 

 
Segundo ejercicio 
interlaboratorio, análisis de 
elementos inorgánicos  

 
Diciem
bre de 
2011 

TODOS 
los países 

15,000 
 

 TOTAL    215,000  
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PLAN DE ACTIVIDADES 2012 RLA/5/054 – ARCAL CIII 
 

No. ACTIVIDAD 
INSTITUCIÓN, 

CIUDAD Y 
PAÍS 

FECHA 
PARTICI-
PANTES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

 

Informes técnicos para 
evaluar la calidad de 
moluscos y peces 
 
 Análisis e interpretación 
de datos. 

 
-SV, EM y FE para asistir al 
desarrollo de la actividad 

 Marzo de 

2012 a 

Mayo de 

2012 

ARG, HAI, 
CHI, BOL, 
CUB, ELS, 
VEN, PAR, 

URU, DOM, 
BRA, PER 

90,000  

 

Informes técnicos para 
evaluar la calidad de 
moluscos y peces 
 
- Informes nacionales 

 Junio 2012 ARG, HAI, 
CHI, BOL, 
CUB, ELS, 
VEN, PAR, 
URU, DOM, 
BRA, PER 

  

 
Curso en evaluación de 
datos aplicado al 
biomonitoreo acuático 

URU Marzo de 
2012 

Todos los 
países 40,000  

 

Curso en interpretación 
de información y datos 
aplicado al biomonitoreo 
acuático 

URU Marzo de 
2012 

Todos los 
países 

40,000  

 
Reunión final BRA Noviembre 

de 2012 
TODOS los 
países 

60,000  

 TOTAL    230,000  
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RLA/5/055 – ARCAL CIV – Establecimiento de una red regional sudamericana de 
laboratorios nacionales y de referencia para las sustancias farmacológicamente activas y 
los contaminantes presentes en los alimentos de origen animal mediante la aplicación de 
técnicas analíticas nucleares y convencionales aprobadas   
 
Objetivo: Implementar una red regional de laboratorios oficiales de referencia con procesos 
armonizados y bajo sistemas de calidad para servicios de análisis confirmatorios, desarrollo 
analítico y de soporte técnico a los laboratorios nacionales en el marco de los programas 
oficiales de control de residuos de cada país 
 
Justificación: Actualmente  los países de la región han establecido o están implementando  
programas para controlar los residuos que son peligrosos para la salud y perjudican al 
medioambiente, por ejemplo, medicinas utilizadas en veterinaria y pesticidas, entre otros. Estos 
programas son muy similares  a los que se imponen desde los mercados de la UE y EE.UU., pero 
todos están en diferentes niveles de desarrollo e implementación. Esto se debe a la falta de 
recursos apropiados y métodos analíticos. Considerando las limitaciones naturales de recursos y 
de acceso a la tecnología y conocimiento técnico, es posible establecer una red entre los 
laboratorios regionales que permita y facilite el desarrollo e intercambio del conocimiento 
asociado a técnicas analíticas exigidas para la determinación de residuos en productos 
pecuarios, como también fortalecer áreas especificas por países que puedan ser soporte como 
unidades de referencia en apoyo a las necesidades de la región.  
 
Beneficiarios: el beneficio económico que conseguirán los países participantes se verá 
reflejado en el incremento de su competitividad en los mercados internacionales y capacidad 
exportadora de productos los cuales deberán cumplir cada vez mas exigentes requisitos de 
certificación de inocuidad y calidad.  
 

Estrategia: el proyecto fortalecerá los laboratorios responsables de la certificación con los 
consiguientes beneficios en el desarrollo productivo y así poder establecer las bases técnicas 
para programas nacionales de control de residuos.  
 
Sostenibilidad: Los países tienen que implementar programas nacionales para la 
determinación de residuos en las exportaciones, estando estas sujetas a inspecciones.  
 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Haití, Nicaragua, Uruguay y 
Venezuela.  
 
Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 40,400 75,000 0 3,500 125,000 243,900 0 0 0 243,900 

2010 1,500 0 31,500 11,175 123,000 167,175 0 0 0 167,175 

2011 12,150 20,500 19,800 0 63,000 115,450 50,000 0 50,000 165,450 
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PLAN DE ACTIVIDADES 2011  RLA/5/055 – ARCAL CIV 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS  

No
. ACTIVIDAD 

INSTIT. 
CIUDAD Y 

PAÍS 
FECHA 

PARTICIPA
N 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 

1.1.1 FE   Quinolonas y 
suflonamidas en tejido 
animal por HPLC  

CHI 3Q 2011 NIC 
VEN  
BOL* 

8,000  

2 

1.2.1 FE nicarbazina y 
lasalocid en tejido animal 
por HPLC 

ARG 3Q 2011 VEN 2,500  

3 

1.3.1 FE microbiológico 
para determinación de 
antibióticos en tejido 
animal 

URU Octubre 
2011 

HAI* 2,500  

4 

1.3.2 Adquisición cepas e 
insumos para ensayos 
microbiologicos 

 2Q 2011 VEN 
BOL 
COS 
HAI 

6,000  

5 

1.4.1 Misión experto 
manejo HPLC* (sujeto 
tener equipo) 

1 semana Junio 
2011 

HAI 5,000  

6 

1.5 Reunión 
determinación zeranol y 
derivados en tejido animal 
por GC/MS y HPLC-MS/MS  
(incluye participación 
experto, sugerencia G. 
Kennedy) 

Brasil  
1 semana 

Octubre 
2011 

ARG 
CHI 
URU 
BRA** 

20,000  

7 

1.6.1 MT6: Reunión: HPLC 
micotoxinas 

Maracaibo, 
VEN 

Agosto 
2011 

8 particip 
ARG, 
BOL*, CHI, 
COS, HAI, 
NIC, URU, 
VEN, 
BRA** 

30,000  

8 
1.6.2 Publicar y distribuir 
los protocolos y métodos 
HPLC micotoxinas 

 4Q 2011 
(después 
de 1.6.1) 

 0  

9 

1.6.3 Aplicar el método 
HPLC micotoxinas con 
muestras en los programas 
oficiales de vigilancia de 
los 8 países 

 4Q 2011 
(después 
de 1.6.1) 

 0  
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10 

1.7.1 MT8: Reunión: GC-
MS/MS anabólicos, 
hormonas y beta agonista 
por HLPC en coordinación 
con EU  

Argentina Sept. 
2011 

ARG, BOL*, 
COS, CHI, 
NIC, URU, 
VEN, 
BRA** 

30,000  

11 
1.7.2 EQ5: Proveer 
consumibles para MT8 
(1.7.1) 

 3Q 2011  0  

12 
1.7.3 EM2: Misión experto 
 

   0  

13 
1.7.4 Publicar y distribuir 
los protocolos y métodos 
GC-MS/MS anabólicos 

 3Q 2011 
(después 
de 1.7.1) 

 0  

14 

1.7.5 Aplicar el método 
GC-MS/MS anabólicos con 
muestras en los programas 
oficiales de vigilancia de 
los 8 países 

 3Q 2011 
(después 
de 1.7.1) 

 0  

15 

1.8.1 FE determinación 
componentes en 
alimentos por uso animal 
por microscopia 

CHI 1 semana 
Junio 
2011 

NIC 2,500  

16 

1.9.1 FE determinación 
aflatoxinas y ocratoxinas 
mediante métodos 
inmunoensayos 

CHI 1 semana 
Junio 
2011 

HAI 
BOL 

5,000  

17 

2.1.1 Reunión autoridades 
DG SANCO (EU)  

CHI 1 semana 
Octubre 
2011 

Todos 
Países (8) 
+ (BRA, 
PAR, 
PER)** 

35,000  

18 
2.1.2 Elaboración del 
prospectus reunión  2.1.1 

 June 
2011 

CHI, URU   

19 

2.2.1 National consultant 
Saskatoon Int. Validation 
WS for regulatory analysis 
of residues in foods 

Canada  
 

1 semana  
Junio 
2011 

URU, ARG, 
CHI, 

20,000  

20 
2.2.2 Elaboracion de dos 
abstracts/presentations 
(URU,  ARG, CHI) 

 25 enero  
Ppt. Junio 
2011 

URU, ARG, 
CHI, 

0  

21 

2.3.1 Elaboracion de dos 
publicaciones técnicas 
HPLC-MS/MS:  (1) 
determinación de 
antibióticos; (2) 
determinación de 
anabólicos y beta 
adrenergicos 

 4Q 2011 Países 
participan
tes 
actividade
s 

0  
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22 

2.4.1 SV (desarrollo 
tecnológico ), laboratorio 
de referencia 

Fougeres 
(Francia), 
Viena 
(Austria) 

Junio 
2011 

ARG, CHI, 
URU 

20,000  

23 

2.5.1 MT12: Reunión Final 
de Coordinadores de 
Proyecto 

Valparaiso, 
CHI 

4Q 2011 
1Q 2012 

8 
participan
tes (ARG, 
BOL, CHI, 
COS, HAI, 
NIC, URU, 
VEN) + 
PMO y TO 

40,000  

24 

2.6.1 Distribución y 
revisión de documento de 
acuerdo de cooperación 
institucional para su 
análisis.  

 2009-
2011 

 0  

25 

2.6.2 Firma del acuerdo de 
cooperación 
interinstitucional por parte 
de las autoridades 
(directores de los 
programas de vigilancia de 
los 8 países de la red) -se 
invitara a unirse a la red a 
otros programas de la 
región (MEX, BRA) 

 2009-
2011  
 
 

 0 

 

26 

3.1.1 Provisión material 
referencia  

 2011 Todos los 
paises 
segun 
capacidad 
analitica 

5,000 

 

27 

3.2.1 Apoyo en la 
implementación y revisión 
documentos 
fortalecimiento de 
sistemas de gestión Nivel 1 
y Nivel 3 

URU 
Coordina 

2011 NIC 
VEN 

ON-LINE 

 

28 
3.3.1 Reunion regional – 
auditoria a laboratorio 
(por definir) 

NIC 1 semana 
Nov. 
2011 

Todos los 
países  

35,000 
 

29 
3.4.1 Costos participación 
rondas intercomparacion  

 2011  5,000 
 

 TOTAL    271,500  
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RLA/5/056 – ARCAL CV – Mejora de los cultivos alimentarios en América Latina por 
mutación inducida  
 
Objetivo: Incrementar la producción en áreas afectadas por la sequía, a través del desarrollo 
y diseminación de líneas mutantes avanzadas tolerantes a la sequía, de diversos grupos de 
Cultivos alimentarios  (legumbres, cereales, pseudo-cereales, árboles frutales, etc.) 
tradicionalmente cultivados en áreas marginales y semiáridas en América Latina.  
 
Justificación: Las alteraciones climáticas asociadas a los cambios globales que están 
ocurriendo en los últimos años parecen haber afectado el régimen pluviométrico en muchos 
países del planeta en un grado considerable.  Consecuentemente, se producen más 
frecuentemente sequías severas y prolongadas, habiéndose éste convertido en uno de los 
factores más perjudiciales que afecta la productividad de muchos cultivos.  La sequía es uno 
de los factores climáticos más importantes que limitan la productividad de los cultivos en 
América Latina, debido a los eventos de sequía impredecibles y a que la mayoría de las 
tierras cultivadas dependen de la precipitación para el desarrollo de los cultivos y están 
localizadas en áreas agrícolas marginales. 
 
Beneficiarios: Este proyecto beneficiará a la población de diferentes comunidades en 
relación con el incremento de la producción de alimentos en áreas afectadas por la sequía. 
 
Estrategia: Comenzando con este proyecto, se unirán los esfuerzos de diferentes países de 
América Latina para incrementar la diversidad de cultivos de gran importancia para la 
alimentación de la población (arroz, tomates, frijoles, trigo, cítricos y aguacate) por medio de 
la obtención de nuevas variedades tolerantes a bajos suministros de agua con el uso de 
técnicas nucleares y biotécnicas. 
 
Sostenibilidad: Durante la ejecución del proyecto, las instituciones participantes 
garantizarán los recursos humanos, los medios financieros y los materiales necesarios 
requeridos para obtener los resultados esperados. 
 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Haití, México, Paraguay, Perú, Republica Dominicana, Venezuela.  
 
Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 10,200 50,000 36 0 0 60,236 80,000 0 80,000 140,236 

2010 85,675 0 0 11,175 123,000 219,850 0 0 0 219,850 

2011 21,300 50,000 0 0 63,000 134,300 50,000 0 50,000 184,300 
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PLAN DE ACTIVIDADES 2011  RLA/5/056 – ARCAL CV 
 

No. ACTIVIDAD 

INSTITUCIÓN, 
CIUDAD Y 

PAÍS 
FECHA 

PARTICI-
PANTES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 SV1 – Obtención de 
mutantes tolerantes a 

la sequía 

Empresa 
Brasilera de 
Pesquisa 
Agropecuaria 
(EMBRAPA), 
Río de Janeiro, 
BRA 

Q1 VEN 4,500 

 

2 TC-4  Curso Regional 
sobre Mejoramiento 

Participativo, los 
derechos de los 
agricultores, y el 
intercambio de  

semillas y material de 
siembra  

Centro 
Multidisciplina
rio de 
Investigacione
s Tecnológicas 
Universidad 
Nacional de 
Asunción, PAR 

21 – 25 
Noviemb

re 

ARG, BOL, 
BRA, COL, 
CUB, ELS, 

DOM, GUA, 
HAI, MÉX, 

PAR, PER VEN 

60,000 

 

3 EQ3 – Equipamientos 
para medición de 

parámetros relativos al 
estrés por sequía. 

Instituto 
Nacional de 
Tecnología 
Agropecuaria, 
Castelar, ARG 

 Q3 ARG 10,000* 

 

4 EQ3 – Materiales 
consumibles  

FEDEARROZ, 
Bogotá, COL 

Q3  COL 2,000* 
 

5 EQ3 – Equipo y 
materiales 

consumibles 

Universidad de 
El Salvador, 
San Salvador, 
ELS 

Q3  ELS 4,000* 

 

6 EQ3 – Materiales 
consumibles  

Instituto de 
Ciencia y 
Tecnología 
Agrícola 
(ICTA), 
Guatemala, 
GUA 

Octubre GUA 4,000* 

 

7 EQ3 – Equipo y 
materiales 

consumibles 

Universidad 
Nacional de 
Asunción, 
Asunción, PAR 

 Q3 PAR 5,000* 

 

8 EQ3 – pHmetro y 
consumibles 

Instituto 
Nacional de 
Investigacione
s Agrícolas 
(INIA), Santo 
Domingo, 
DOM 

Junio 
2011 

DOM 3,500* 
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1 
EM6 Expertos para 

apoyar las actividades 
del proyecto 

A ser definidos 
en la reunión 
intermedia de 
Coordinación 
sobre la base 

de las 
necesidades 

que se 
identifiquen 
(Jun 2011) 

Q3-Q4 Por definir 20,000  

 TOTAL    113.000  
 La distribución específica será analizada y confirmada en la reunión intermedia de 

Coordinación sobre la base de los reportes nacionales de avance del proyecto (Jun 
2011) 

 
PLAN DE ACTIVIDADES 2012  RLA/5/056 – ARCAL CV 

 

No. ACTIVIDAD 

INSTITUCIÓN, 
CIUDAD Y 

PAÍS 
FECHA 

PARTICI-
PANTES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 EM7 Expertos para 
apoyar las actividades 

del proyecto 

A ser definidos 
en la reunión 
intermedia de 
Coordinación 
sobre la base 
de las 
necesidades 
que se 
identifiquen 
(Jun 2011) 

Q1 Por definir 10,000 

 

2 TC5 – Curso Regional 
de Selección de 

mutantes en el campo 

A ser definida 
en la reunión 
intermedia de 
Coordinación 
(Jun 2011) 

Q2  ARG, BOL, 
BRA, COL, 
CUB, ELS, 

DOM, GUA, 
HAI, MÉX, 

PAR, PER VEN 

60,000 

 

3 EQ4  Equipos y 
Consumibles 

Distribución 
por País a ser 
definida en la 
reunión 
intermedia de 
Coordinación 
sobre la base 
de los reportes 
de avance del 
proyecto(Jun 
2011) 

Q2 Por definir 15,000 
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4 EM8 Experto para 
concluir el reporte 

final del proyecto y la 
publicación  asociada, 
para su difusión en los 

Países 

Instituto 
Nacional de 
ciencias 
Agrícolas 
(INCA), La 
Habana, CUB 

Q3 CUB 4,000 

 

5 Reunión de final de 
evaluación 

A ser definida 
en la reunión 
intermedia de 
Coordinación 
(Jun 2011) 

Q4 ARG, BOL, 
BRA, COL, 
CUB, ELS, 

DOM, GUA, 
HAI, MÉX, 

PAR, PER VEN 

60,000 

 

 TOTAL    149,300  
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RLA/5/057 – ARCAL CVI – Establecimiento y mantenimiento de zonas libres de la mosca de 
la fruta y zonas de baja prevalencia en América Central, Panamá y Belice, mediante el 
empleo de la técnica de los insectos estériles (TIE) 
 
Objetivo: Establecer y mantener áreas libres y de baja prevalencia mediante la utilización de 
las tecnologías adecuadas y que respeten el medio ambiente, tales como SIT. El objetivo es 
generar oportunidades para la exportación de fruta y hortalizas de bajo riesgo fitosanitario. 
Los objetivos específicos son: (i) fortalecer las capacidades técnicas a través del 
fortalecimiento de capacidades para implementar las técnicas avanzadas requeridas en SIT; 
(ii) fortalecer la cooperación entre instituciones, tanto del sector publico como privado; y (iii) 
contribuir a armonizar las técnicas usadas en la región.   
 
Justificación: Los países de la región centroamericana comparten sistemas agrícolas y 
problemas similares de plagas. Su cercanía con Estados Unidos les proporciona una ventaja 
competitiva sobre otras naciones para proveer frutas y hortalizas de clima tropical y 
subtropical, y así estar en condiciones de mejorar su balanza comercial. 
Sin embargo, las posibilidades de fomentar las exportaciones de estos productos en fresco 
son muy limitadas por la presencia de plagas de gran importancia económica denominadas 
moscas de la fruta. Dependiendo de las características agroecológicas y los factores 
climáticos que se presenten, dichas plagas atacan en menor o mayor grado a cultivos de 
Naranja Dulce, Toronja, Mandarina, Papaya, Mango, Guayaba, pera, Manzana, Durazno, 
Acerola, Cas, Zapote, Chicozapote, etc. A manera de ejemplo, la mosca del mango puede 
dañar entre 20 y 40% de la producción de este fruto y la mosca mexicana afectar entre 30 y 
40% de la producción de naranja y toronja. Estas plagas también atacan a otros frutales que 
no son de gran interés comercial, pero que la población los consume de manera local, como 
almendro tropical, pomarrosa, caimito y jocote, entre otros. Además los países 
importadores libres de estas plagas restringen la compra de Tomate, chile, Pitahaya, 
Mangostan y Litchi, a pesar que estos productos no son infestados por estas plagas bajo 
condiciones naturales. 
 
Beneficiarios: estos serán: (i) productores de frutas y hortalizas, ya que sus exportaciones a 
mercados internacionales o bien se abrirán o incrementarán; (ii) países participantes a 
través de los ingresos provenientes de las exportaciones y la creación de empleo 
correspondiente.  
 
Estrategia: en cada uno de los países participantes hay áreas libres y de baja prevalencia que 
se establecieron a través del anterior proyecto, RLA/5/045. Dicho proyecto también 
conformó las bases para crear áreas libres y de baja prevalencia de la mosca de la fruta 
mediterránea a través de la tecnología SIT.  
 
Sostenibilidad: En América Central ya existe experiencia en el establecimiento y 
mantenimiento de áreas libres y de baja prevalencia. Del 2001 al 2005 se establecieron 
varias alianzas entre instituciones para asegurar la sostenibilidad de esos programas. Estas 
instituciones y organizaciones son los Ministerios de Agricultura, el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA), con el apoyo del Organismo. Estas instituciones lograron establecer la 
capacidad técnica minima necesaria para operar programas de control, supresión y 
erradicación de moscas de la fruta. En la región los productores, comerciantes y 
exportadores de frutas y hortalizas y de otros organismos regionales relacionados con la 
agricultura y el comercio, también tienen el conocimiento que las moscas de la fruta son el 



  Página 49 de 76 

 
 

principal factor que limita las ventas externas del sector frutícola y de las hortalizas, no 
solamente a Estados Unidos, sino a los mercados que mejor pagan estos productos. 
 
Países participantes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua y Panamá.  
 
Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 45,900 0 12,600 0 176,280 234,780 50,000 0 50,000 284,780 

2010 36,575 0 6,600 0 120,200 163,375 130,000 0 130,000 293,375 

2011 42,600 0 0 0 185,200 227,800 50,000 0 50,000 277,800 

 
 
Presupuesto aprobado como pie de página a/ 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 0 0 0 0 90,000 90,000 0 0 0 90,000 

 
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 2011  RLA/5/057 – ARCAL CVI 
 

No. ACTIVIDAD 

INSTITUCIÓ
N, CIUDAD Y 

PAÍS 
FECHA PARTICI-PANTES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 

Tercera reunión de 
evaluación del proyecto 
a realizarse en 
Guatemala 
 

GUATEMALA 
28 Nov. -

2 Dic. 
2011   

 1 participante 
por país (8) 
(Haití y Bolivia 
no participarán) 
PMO, TO 

 
 

60,000  

2 

Curso de capacitación en 
el manejo integrado de 
las moscas de la fruta a 
través de un enfoque de 
áreas grandes y la 
Técnica del Insecto 
Estéril. 

Chiapas, 
México 

Agosto 
15/Septi
embre 2- 

2011   

1 participante 
por país (8) 

(Haití y Bolivia 
no participarán) 

50,000  
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3 

Curso de capacitación en 
Taxonomía y 
cuarentenas de moscas 
de la fruta exóticas, a 
realizarse en Panamá, 
Panamá  
 

Panama 

10 días 
26- 30 de 
Septiem

bre 

1 participante 
por país (8) 

(Haití y Bolivia 
no participarán) 

3 Expertos en 
moscas de la 

fruta nativas de 
Africa y Asia  

30,000  

4 

Curso de capacitación en 
manejo y control de la 
Anastrepha grandis a 
realizarse en Brasil 
 

Brasil 

10 dias, 
26 de 

Septiem
bre al 5 

de 
Octubre 

1 participante 
por país (8) 

actualmente 
participando 

 (Haití y Bolivia 
no participarán) 

30,000  

5 

Expositores en el curso 
de Curso de capacitación 
en Taxonomía y 
cuarentenas de moscas 
de la fruta exóticas, a 
realizarse en Panamá, 
Panamá 

Panama 

1 
semana 
(26-30 

Septiem
bre 

2011) 

Experto MARC 
DE MEYER. 

Experto PABLO 
LIEDO 

10,000  

6 

 Taxónomo 
internacionalmente 
acreditado para 
determinar la especie 
que es la actual especie 
críptica Anastrepha 
fraterculus  

Austria/Ale
mania 

Una 
semana 
Q4 2011 

Viaje a los 
museos donde 
se encuentran 

los holotipos de 
esta especie 

5,000  

7 

Experto en el 
establecimiento de 
dosimetrías de la 
máquina de rayos X para 
esterilización de pupas 
de insectos 

Costa Rica 
Q4 2011  

(una 
semana) 

Viaje del expert 
a Costa Rica 
cuando la CP 

tenga las 
instalaciones 

listas 

5,000  

8 

 Adquisición de equipo 
complementario para la 
máquina de rayos-X 
esterilizadora de pupas 
de insectos 

Costa Rica 
2011  

 
En proceso 12,150  

9 

Materiales para la planta 
de moscas 
estériles de Costa Rica 
 

Costa Rica 
2011  

 
En proceso 12,156  

10 
Materiales de campo 
para Panamá 

Panama 
2011  

 
En proceso 13,400  

11 
Materiales y equipos 
para actividadesde 
muestreo de moscas 

Materiales 
menores 

 2011  

 
Pendiente 2,000  

 TOTAL    230,206  
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RLA/6/061 – ARCAL CVII – Capacitación y actualización de los conocimientos en la esfera 
de la física medica  
 
Objetivo: Capacitar y actualizar conocimientos en física médica y radioterapia, medicina 
nuclear e imagenología. 
 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Republica 
Dominicana, Uruguay, Venezuela y España.  
 
Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2010 26,380 62,000 74,000 0 0 162,380 0 0 0 162,380 

2011 0 62,000 174,600 74,700 203,150 514,450 0 0 0 514,450 

2012 0 0 31,500 0 0 31,500 0 0 0 31,500 

 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 2011 - RLA/6/061 – ARCAL CVII 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

No
. 

ACTIVIDAD 
INSTIT. 
CIUDAD Y 
PAÍS 

FECHA PARTICIPAN 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 
2.1.3 FE1 - Beca en 
garantía de calidad en 
Radiodiagnóstico 

MEX 4Q 2011 NIC 5 000  

2 
2.1.4 FE2 - Beca en 
garantía de calidad en 
Radiodiagnóstico 

H. Khoury/ 
PE, BRA 

4Q 2011 ECU 5 000  

3 
2.1.5 FE3 Beca en garantía 
de calidad en 
Radiodiagnóstico 

BRA 4Q 2011 COL 2 500  

4 
2.1.6 FE4 Beca en garantía 
de calidad en 
Radiodiagnóstico 

BRA 4Q 2011 CHI 2 500  

5 
2.1.7 FE5 – Beca en 
Garantía de Calidad en 
Radiodiagnóstico 

BRA 4Q 2011 PER 5 000  

6 
2.2.7 FE9: Aspectos físicos 
del control de calidad en 
Ciclotrón & PET-CT 

ITA 
 

4Q 2011 PER 7 000  

7 
2.3.3 FE12 - Beca en 
implementación de IMRT 

ESP 4Q 2011 ELS 7 000  
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8 
2.3.6 FE15 Beca en 
implementación de 
programa de GC en IMRT 

SPA 4Q 2011 CHI 7 000  

9 
2.3.8 SV3: Garantía de 
Calidad en Braquiterapia 
HDR 

BRA, Recife 4Q 2011 URU 3 000  

10 
3.1.11 FE20 formación 
académica avanzada en 
IMRT 

LIJ, NY, USA 4Q 2011 ARG 14 000  

11 
3.1.13 EM10: Curso sobre 
aceptación y puesta en 
servicio de IMRT 

UFRO, CHI 4Q 2011 IEX – por 
elegir 

10 500  

12 
3.1.14 EM11: Curso sobre 
aceptación y puesta en 
servicio de IMRT/IGRT 

UNI-IPEN, 
Lima, Perú 
(M.Sc.) 

4Q 2011 IEX-BRA 10 500  

13 3.2.1 Compra del HHR No.1  4Q 2011  150  

14 

2.1.1 Curso Regional de 
capacitación #1 en 
Garantía de Calidad en 
Radiodiagnóstico 

Bogota, 
COL 

5-9 abril 
2011 

11 
participante
s,  

45 000  

15 

2.2.1 Curso Regional de 
capacitación #2 en garantía 
de calidad en Medicina 
Nuclear 

ARG (BsAs, 
Mendoza) 

10-14 
noviembre 
2011 

12 
participante
s,  

45 000 
Apoyo 
CIEMAT  

 

16 
2.2.2 EM16: Para curso 
regional sobre QA en MN 

ARG 
(Mendoza) 

2Q 2011 IEX a definir 7 500 
 

17 
2.2.3 EM1- Control de 
calidad en SPECT 

ECU 4Q 2011 IEX: 
ARG/BRA 

7 500 
 

18 
2.2.4 FE6 Control de  
calidad en PET/CT 

BRA 2Q2011 ECU 2 500 
 

19 
2.2.5 FE7 – Beca en 
Garantía de Calidad en 
PET-CT 

SPA 2Q 2011 CHI 7 000 
 

20 
2.2.6 FE8 Control de 
calidad de instrumentación 
de Medicina Nuclear 

CUB 2Q 2011 ELS 5 000 
 

21 
2.2.8 FE10: Aspectos físicos 
del control de calidad en 
Ciclotrón 

ITA 4Q 2011 URU 7 000 
 

22 
2.2.9 SV1: Aspectos físicos 
del control de calidad en 
MN 

Por definir 4Q 2011 ARG 3 000 
 

23 
2.2.10 SV2: Aspectos 
físicos del control de 
calidad en MN 

Por definir 4Q 2011 COL 4 000 
 

24 
2.2.11 FE11: Aspectos 
físicos del control de 
calidad en MN 

BRA 3Q 2011 NIC 5 000 
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25 

2.3.1 Curso Regional de 
capacitación # 3 en 
aspectos físicos de la 
transición de radioterapia 
2D a 3D y 2.3.2 EM18: 
Apoyo al Curso regional de 
capacitación #3: Aspectos 
físicos de la transición de 
RT 2D a 3D 

ARG, 
Córdoba 

 
7-11 mayo 
de 2011 

IEX-CAN 
(Jake Van 
Dyk) 

10500 

 

26 2.3.2 Curso Regional de 
capacitación #4 en 
implementación de un 
programa de garantía de 
calidad en IMRT 

A. Einstein, 
Sao Paulo, 
Brasil (se 
utilizará 
curso 
existente 
en esta 
institución) 

Noviembr
e de 2011 

12 
participante
s, uno por 
país 
participante 

45 000  

27 2.3.4 FE13 – Beca en 
implementación de 
programa de GC en 3DCRT 

BRA 4Q 2011 BOL 5 000  

28 2.3.5 FE14 – Beca en 
implementación de 
programa de GC en IMRT 

BRA/ESP 4Q 2011 URU 7 000  

29 2.3.7 FE16: Procedimientos 
para Puesta en marcha y 
manejo de sistema de 
planificación 3D 

CHI 2Q 2011 BOL 5 000  

30 2.3.9 SV4: Implementación 
de redes DICOM y sistemas 
PACS en RT (vinculada a la 
actividad 2.3.11, deben 
coincidir) 

CUB Junio 2011 ARG 4 000  

31 2.3.10 FE17: Garantía de 
Calidad en QC en IMRT 

BRA, ARG 2Q 2011 ECU 5 000  

32 2.3.11 EM14: 
Implementación de redes 
DICOM y sistemas PACS en 
RT (vinculada a 2.3.9 por lo 
que deben coincidir) 

CUB, La 
Habana 

Junio 2011 IEX-AUA 7 500  

33 2.3.15 FE23: 
Implementación clínica de 
redes DICOM y sistemas 
PACS en RT (vinculada a 
2.3.9 y 2.3.11) 

CUB 3Q 2011 ARG 5 000  

34 3.1.1 EM2: Curso sobre 
aceptación y puesta en 
servicio de TPS 

(relacionado con actividad 
3.1.9) 

UDELAR, 
Montevide
o, URU 

2Q 2011 IEX CUB 
(cost-
sharing CUB-
URU-OIEA)1 

5 000  
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35 3.1.2 EM3: Curso sobre 
aceptación y puesta en 
servicio de IMRT 
(relacionado con actividad 
3.1.9) 

UDELAR, 
Montevide
o, URU 

3Q 2011 IEX CUB 
(cost-
sharing CUB-
URU-OIEA)1 

5 000  

36 3.1.3 EM4: Curso sobre 
procesamiento de 
imágenes y QA en 
Radiodiagnóstico 
(relacionado con actividad 
3.1.9) 

UDELAR, 
Montevide
o, URU 

4Q 2011 IEX CUB 
(cost-
sharing CUB-
URU-OIEA)1 

5 000  

37 3.1.5 EM6: Curso intensivo 
sobre QA en Radiología 
(Mamografía, TAC, MRI, 
DSA)2 

UNI-IPEN, 
Lima, Perú 
(MSc.) 

2Q 2011 IEX ESP 10 500  

38 3.1.6 EM7: Curso intensivo 
sobre QA en PET y 
Ciclotron2 

UNI-IPEN, 
Lima, Perú 
(MSc.) 

3Q 2011 IEX ITA 10 500  

39 3.1.7 EM8: Curso intensivo 
sobre QA en TAC 

USFX, 
Sucre, 
Bolivia (Lic.) 

2Q 2011 IEX ESP 7 500  

40 3.1.8 EM9: Curso intensivo 
sobre QA en Radiología 
(Mamografía, TAC, MRI, 
DSA) 

UBA, ARG 2 o 3 Q 
2011 

IEX SPA 10 500  

41 3.1.10 FE19 formación 
académica avanzada en 
física de técnicas 
avanzadas en radioterapia 
radioterapia (Esta persona 
servirá de experto durante 
el curso especificado en la 
actividad 3.1.17) 

U Granada, 
ESP 

1-3Q 2011 COL 35 000  

42 3.1.16 Suscripción a 
programas de formación a 
distancia en Física Medica4 

 2011 & 
2012 

Todos 0  

43 3.2.2 Compra de otros 
documentos relevantes 

 4Q de 
2011 

 4 250  

44 4.2.1 Segunda Reunión de 
Coordinación del 
Proyecto8 

Por definir 4Q de 
2011 

Todos los 
países 

45 000 
 

 

45 4.4.1 Mantenimiento 
Profesional de las 
actividades del Proyecto 

 4Q de 
2011 

 6 000 
 

 

 TOTAL      
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PLAN DE ACTIVIDADES 2012 - RLA/6/061 – ARCAL CVII 
 

No
. ACTIVIDAD 

INSTIT. 
CIUDAD 
Y PAÍS 

FECHA PARTICIPAN 

COSTO US $ 
OIEA PAIS 

1 2.3.12 Curso regional para la 
Implementación de redes 
DICOM y sistemas PACS en RT 
(vinculado a 2.3.9 ) 1 semana 

ARG 2Q 2012 12 
participantes, 
uno por país 
participante. 

45,000  

2 2.3.13. EM17 para Curso 
regional sobre 
implementación de redes 
DICOM y sistemas PACS en RT 
(vinculado a actividad 2.3.12) 
1 semana 

ARG, 
Córdoba 

2Q2012 IEX-AUA 10,500  

3 2.3.14. FE22: Actualización en 
procedimientos de GC en 
dosimetría clínica , 1 mes 

ARG 2Q 2012 BOL 5,000  

4 3.1.4. EM5: Curso sobre 
procesamiento de imágenes y 
QA en Medicina Nuclear 
(relacionado con actividad 
3.1.9) 
2.5 meses 

UDELAR, 
Montevi
deo, URU 

1Q 2012 IEX CUB (cost-
sharing CUB-
URU-OIEA)1 

5,000  

5 3.1.16. Suscripción a 
programas de formación a 
distancia en Física Medica 1 
año 

 2011 & 
2012 

Todos 0  

6 3.1.17 EM13. Física en 
técnicas avanzadas en 
radioterapia. Apoyo al 
programa de formación de 
FM. (relacionado con actividad 
3.1.10) 2 semanas 

CHI 
(Universi
dad de la 
Frontera) 

2012 IEX COL (cost-
sharing COL-
CHI-OIEA)5 

5,000  

7 4.3.1 Reunión Final del 
Proyecto 1 semana 

Por 
definir 

2012 Todos los 
países 

45,000  

8 4.4.2 Mantenimiento 
Profesional de las actividades 
del Proyecto 

 2012 12 
participantes, 
uno por país 
participante. 

6,000  

 TOTAL    125,750  
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RLA/6/062 – ARCAL CVIII – Consolidación de los bancos de tejidos en América Latina y 
radioesterilización de aloinjertos de tejidos  
 
Objetivo: Fortalecer los bancos de tejidos en America Latina y colaborar en la armonización 
y estandarización de las actividades de bancos de tejidos a nivel regional, incluyendo 
sistemas de control de calidad.  
 
Justificación: El uso de tejidos radioesterilizados para el tratamiento de pacientes con 
quemaduras y en casos de intervenciones quirúrgicas puede ayudar a mejorar la calidad de 
vida de los pacientes y a salvar vidas. Las prácticas en los bancos de tejidos deben ser 
mejoradas e se deben identificar buenas prácticas para la producción de tejidos alcanzando 
los requisitos para la calidad clínica requerida.  
 
Beneficiarios: los sistemas sanitarios de los países se beneficiaran del hecho de disponer de 
tejidos de alta calidad y poder así preservar la salud de los pacientes.  
 
Estrategia: este proyecto partirá de los resultados logrados con el proyecto ARCAL LIX 
apoyando a los países que recientemente se han unido y que quieren establecer un banco 
de tejidos. El código de conducta del OIEA para la esterilización de tejidos humanos será 
actualizado y traducido al español y portugués.  
 
Sostenibilidad: la implementación de este proyecto supondrá la diseminación del correcto 
uso de esterilización de tejidos, complementada con capacitación, actualización de 
documentos y buenas prácticas de irradiación, establecimiento de nuevos bancos que 
utilizan la radioesterilizacion.  
 
Países participantes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y España. 
 
 
Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2010 0 65,000 0 0 0 65,000 50,000 0 50,000 115,000 

2011 10,000 115,000 0 64,000 65,000 254,000 0 5,000 5,000 259,000 

 



  Página 57 de 76 

 
 

 
PLAN DE ACTIVIDADES 2011  RLA/6/062 – ARCAL CVIII 

 

No
. 

ACTIVIDAD 
INSTITUCIÓN, 

CIUDAD Y 
PAÍS 

FECHA PARTICI-PANTES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 

1.4 Distribución de la 
versión en español a 
todos los países 
participantes 

subcontract Q1/2011 

1.4.1 Impresión del 
Código de Práctica 
en forma de 
TECDOC por el 
OIEA 

2,500  

2 

2.3 Actualización del 
Curso Regional del OIEA 
para la Operación de 
Bancos de Tejidos 

 2011 

2.3.1 Contratación 
de expertos región 
y  España para 
escribir los 
capítulos sobre 
procesamiento de 
tejidos, sistema de 
gestión de la 
calidad, 
radioesterilización, 
etc . Responsables: 
Coord. ARG, CUB, 
URU, MEX.   

 10,000  

3 

3.1 Diseño de 
estrategias para 
proporcionar 
información sobre 
banco de tejidos y sus 
aplicaciones a las 
autoridades de salud y 
profesionales. Realizar 
foros de discusión 
abiertos al público y 
autoridades en 
conjunto con  la 
reunión del país sede 

Argentina,Bra
sil,  Chile, 
Colombia, 
Costa Rica, 

Cuba, 
Ecuador,  

El Salvador, 
México,  Perú, 

Uruguay, 
Venezuela 

Q3/2009 a 
Q4/2011 

3.1.1. autoridades 
de salud y 
profesionales 
 
 

0 24,000 

4 

4.1a Seminario a nivel 
gerencial en Bancos de 
Tejidos y Esterilización. 
Aplicación del Código 
de Practicas 

Comisión 
Chilena de 

Energía 
Nuclear 

(CCHEN), 
Santiago, 

Chile 

Abril/2011 

4.1.1.a 
Participación de un 
candidato por país 
a nivel gerencial, 3 
días 

 30 000  

4.1.2a 
Participación de 
dos expertos de la 
región, 3 días 

 3 000  
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5 

4.1b Curso de 
capacitación regional 
para el Uso del Código 
de Práctica Actualizado. 
Versión en español 

CNEA, Buenos 
Aires, 

Argentina  

agosto/ 
2011 

4.1.1B 
Participación de 1 
candidato por país, 
5 días 

 35 000  

6 

4.2   Seminario  sobre la 
implementación de un 
Sistema de Gestión de 
la Calidad para las 
actividades de banco de 
tejidos y esterilización 

Instituto 
Peruano de 

Energía 
Nuclear 

(IPEN), Lima, 
Perú 

Setiembre
/2011 

4.2.1 Participación 
de un candidato  
de nivel gerencial, 
por país, en la 
operación de 
banco de tejidos y 
esterilización 

 35 000  

4.2.2 Participación 
de 2 expertos 
regionales y 1 
interregional  

 12 000  

7 

4.3.b Reunión de 
expertos de la comisión 
de coordinación y 
evaluación para 
aprobar la versión final 
del documento Buenas 
Prácticas de Producción 
de Tejidos. 

Banco 
Distrital de 
Tejidos y 
Células, 
Bogotá, 

Colombia 

02-05 
mayo  
2011 

4.3.1b 
Participación de la 
comisión de 
coordinación y 
evaluación.  

Costo 
compart
ido con 
activida
d 1.3b 

 

8 

4.3c Distribución de la 
versión en español a 
todos los paises 
participantes 

subcontrato Q1/2011 

4.3.1c Edición del 
Documento Buenas 
Prácticas de 
Producción de 
Tejidos  por el OIEA 

2 500  

9 

 5.1 Reuniones de 
Coordinación del 
Proyecto 

Instituto 
Nacional de 

Investigacion
es Nucleares 

(ININ),-
Toluca, 

Ocoyoacac, 
MEX 

28 de 
noviembr
e al 2 de 

diciembre 
de  

2012 

5.1.3 Tercera 
reunión de 
coordinadores. 
Participación de 
todos los 
coordinadores para 
preparar el Informe 
Final del Proyecto  

 45 000  

 TOTAL    175,000 24,000 
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RLA/6/063 – ARCAL CIX – Mejoras en el tratamiento de los pacientes con enfermedades 
cardíacas y cáncer mediante el fortalecimiento de las técnicas de medicina nuclear en la 
región de América Latina y el Caribe  
 
 
Objetivo: Mejorar el manejo de las enfermedades cardiacas y trato a pacientes de cáncer a 
través del fortalecimiento de las técnicas de medicina nuclear en America Latina y el Caribe.  
 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay.  
 
 
Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2010 10,200 48,300 0 10,950 58,760 128,210 0 0 0 128,210 

2011 19,855 0 79,200 0 306,100 405,155 0 0 0 405,155 

2012 5,325 41,000 0 11,400 63,000 120,725 0 0 0 120,725 

 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 2011  RLA/6/063 – ARCAL CIX 
 

No. ACTIVIDAD 

INSTITUCIÓN, 
CIUDAD Y 

PAÍS 
FECHA 

PARTICI-
PANTES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 

Misiones de expertos para 
divulgación de las 

aplicaciones de cardiología 
nuclear entre los médicos 

referentes 

Brasil, Perú, 
Bolivia, DOM, 

Salvador. 
Paraguay, 

Haití. 

2011 y 
2012  

Todos Coord. 
proyecto en 

EM 
involucrados 

32,000  

2 
Curso regional en terapias 

con radionúclidos 

Hospital Rofo 
Buenos Aires  2Q  

Todos los EM 
que participan 
del proyecto 

53,000  

3 
Curso regional en 

cardiología Nuclear 

Instituto Codas 
Thompson 
Paraguay 

1 
semestre 

2011 

Todos los EM 
que participan 
del proyecto 

61,500  

4 

Curso regional para 
tecnólogos en modalidades 

hibridas (SPECT/CT y 
PET/CT) 

Instituto de 
corazón 
Brasil 

2 
semestre 

2011 

Todos los EM 
que participan 
del proyecto 

61,500  

5 
Visita de experto para 

realización de taller para 
tecnólogos programa DAT 

Sao Paulo, 
Recife y 
Brasilia 

2 
semestre 

2011 

Tecnólogos 
Brasileros 

7,315  
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6 

Misiones de expertos para 
divulgación de las 

aplicaciones de Oncológica 
nuclear entre los médicos 

referentes 

Brasil, Perú, 
Bolivia, 

Uruguay, 
México, 

Colombia 
yChile. 

2011 y 
2012  

Todos Coord. 
proyecto  EM 
involucrados 

32,000  

7 

Reunión final de evaluación 
de protocolos clínicos y 
guías en cardiología y 

oncología nuclear 

Puerto de 
Galinhas 
Brasil 

2 
semestre 
de 2011 

Todos Coord. 
proyecto  EM 
involucrados 

41,000  

8 Curso regional de PET/CT 

Se aprovecha 
la PET/CT 
conferecenci a 
en Viena  

Nov 
2011 

Todos Coord. 
proyecto  EM 
involucrados 

61,500  

9 Reunión de Coordinación  
26 sept – 1 
oct Brasil  

3/4Q  
Todos Coord. 
Nac. ARCAL 

50,000  

10 

Misiones de expertos para 
divulgación de las 

aplicaciones de terapias con 
radionuclidos entre los 

médicos referentes 

CUB, ARG, P 
AR, COL, BOL, 

URU,   
2011 y 
2012  

Todos Coord. 
proyecto  EM 
involucrados 

32,000  

11 

Misiones de expertos para 
curso Entrenamiento 

teórico practico en ganglio 
centinela 

El Salvador, y 
Republica 

Dominicana 
2011 

Médicos 
nucleares de 

ELS, PAR, 
DOM 

15,000  

12 
Curso teorico practico en 

ganglio centinela 

Instituto 
Nacional de 

Cancerologia 

2Q4 
2011 

Dos medicos 
de Nicaragua 

y dos de 
Paraguay 

15,000  

 TOTAL    461,815  
 

 
PLAN DE ACTIVIDADES 2012  RLA/6/063 – ARCAL CIX 

 

No. ACTIVIDAD 

INSTITUCIÓN, 
CIUDAD Y 

PAÍS 
FECHA 

PARTICI-
PANTES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 

Misiones de expertos para 
evaluación final de 
programa DAT para 

tecnólogos 

Sao Paulo, 
Recife y 
Brasilia 

2 
semestre 

2012 

Tecnólogos 
en Brasil 

7, 315  

2 
Curso regional en terapias 

con radionúclidos 

Centro 
nacional de 
radioterapia 
Nicaragua  

1 
semestre 

2012 

Todos los EM 
que participan 
del proyecto 

61,500  

3 Reunión de fin de proyecto 
A confirmar 

2012 
Todos Coord 

Proyecto  
41,000  

 TOTAL    109,815  
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RLA/6/064 – ARCAL CX – Utilización de técnicas nucleares para abordar la doble carga de la 
malnutrición en América Latina y el Caribe  
 
Objetivo: Contribuir a la mejora de las capacidades de las instituciones clave en los países 
participantes en el uso de técnicas nucleares para tratar la doble carga de la malnutrición.   
 
Justificación: América Latina afronta actualmente una doble carga; por un lado la 
desnutrición e infecciones, y por otro lado la obesidad y las enfermedades crónicas 
derivadas de ella, las cuales son los principales factores de mortalidad en la región. Además 
dadas las condiciones actuales es de esperar que la escasez de alimentos y el modelo de 
alimentación continúen afectando a la región, y por lo tanto probablemente empeore el 
estado nutricional de la población. La deficiencia de micronutrientes continúa afectando a 
los niños en América Latina. Los últimos datos de anemia muestran una prevalencia de 
aproximadamente un 35% en niños menores de 5 años. Deficiencias en otros 
micronutrientes, como la Vitamina A o el Cinz, son también prevalecientes en la región. 
Aproximadamente el 18% de los niños y adolescentes sufren sobrepeso u obesidad. 
Individuos obesos tienen riesgo de desarrollar enfermedades crónicas tales como síndrome 
metabólico, hipertensión, resistencia a la insulina, diabetes temprana tipo 2 y hiperlipidemia 
 
Beneficiarios: la población de riesgo, como (i) niños y jóvenes; (ii) los Ministerios de 
Educación y Sanidad; (iii) instituciones relacionadas con la salud y nutrición; entre otros.   
 
Estrategia: El proyecto ayudará a mejorar la capacidad de instituciones clave en los Estados 
Miembros a usar técnicas nucleares para afrontar la doble carga en la malnutrición en 
América Latina y el Caribe. Los objetivos específicos son realzar las capacidades par el uso de 
técnicas nucleares en nutrición, generar datos de hierro, cinz y vitamina A en niños y 
jóvenes, obetenr datos de la composición corporal a través de la disolución de deuterio y 
datos de la grasa y oxidación de glucosa a través de la técnica del carbono 13 como 
indicador de desórdenes metabólicos, y determinar el impacto de los programas en la 
región. Un diseño de "sectores cruzados"se aplicará para recolectar datos, incluyendo niños 
y jóvenes de barrios pobres. Cada pais recogerá datos de al menos 100 niños y/o jóvenes. 
 
Sostenibilidad: Apoyo de las autoridades nacionales, ministerios y universidades publicas; la 
implementación de unas dietas y políticas nutricionales relacionadas con la doble carga de la 
malnutrición y programas específicos; apoyo del Organismo y otras organizaciones no-
gubernamentales.  
 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay Perú, Uruguay y Venezuela.  
 
Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 0 40,000 0 0 170,000 210,000 125,000 0 125,000 335,000 

2010 25,080 0 0 0 0 25,080 100,000 40,000 140,000 165,080 
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Presupuesto pie de página a/ 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2010 0 0 0 0 0 0 140,000 0 140,000 140,000 

2011 10,900 80,000 0 0 0 90,900 300,000 40,000 340,000 430,900 

 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 2011  RLA/6/064 – ARCAL CX 
 

No. ACTIVIDAD 

INSTITUCIÓN, 
CIUDAD Y 

PAÍS 
FECHA 

PARTICIPANT
ES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 Compra de un D2O FTIRs   2Q 2011 PER   

2 
Compra de ELISA kits para 

medir estado de Hierro 
 

1Q, 2Q, 
3Q 2011 

 43,000  

3 
Compra de ELISA kits para 

medir mediadores de 
inflamación 

 
1Q, 2Q, 
3Q 2011 

 33,000  

5 
Compra de ELISA kits para 

insulina (donor 
contribution) 

 
1Q, 2Q, 
3Q 2011 

 0 20,000 

7 
Becas para análisis de 
deuterio enriquecido en la 
saliva a través de FTIR 

 
3Q, 4Q 
2011 

ARG, COS, 
CUB, NIC, PER, 

VEN 
30,000  

8 
Misión de experto para 
países con nuevos equipos 
(donor contribution) 

 
1Q, 2Q, 
3Q 2011 

 0 30,000 

9 
Experto para test de FTIR 
proficiency 

 4Q 2011  25,000  

 TOTAL    131,000 50,000 

 
PLAN DE ACTIVIDADES 2012  RLA/6/064 – ARCAL CX 

 

No. ACTIVIDAD 

INSTITUCIÓN, 
CIUDAD Y 

PAÍS 
FECHA 

PARTICIPANT
ES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 
Reunión final de 
coordinación 
 

 3Q  40,000  

 TOTAL    40,000  
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RLA/6/065 – ARCAL CXI – Fortalecimiento de la garantía de calidad en medicina nuclear   
 
Objetivo: Implementar un programa de gestión de calidad integral en la practica de 
medicina nuclear en la región para garantizar la eficacia y seguridad de los diversos 
procedimientos de diagnostico y terapéuticos.  
 
Justificación: El número de pacientes beneficiados por la práctica de Medicina Nuclear en 
nuestra región es significativo y está en aumento debido a mayor infraestructura 
tecnológica, nuevos radiofármacos y mejor disponibilidad de personal calificado. Además, 
existen patologías prevalentes y en crecimiento, como la cardiopatía isquémica y las 
neoplasias malignas, en  cuyo diagnóstico, evaluación y tratamiento, estas técnicas 
desempeñan un papel fundamental. La adecuada realización de los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos usando radioisótopos es compleja y requiere acciones diversas 
que pueden tener problemas en los distintos niveles de su implementación. 
 
Beneficiarios: Los mayores beneficiarios son los pacientes que requieren obtener un 
diagnostico y servicios terapéuticos en el campo de medicina nuclear. Esto incluye pacientes 
con diferentes problemas (neurológicos, cardiovasculares, renales, cáncer, etc.) y cuyo 
diagnostico requiere un tratamiento basado en medicina nuclear. Los resultados de este 
proyecto mejoraran la calidad de la asistencia en los servicios subministrados.  
 
Estrategia: Quince países de la región de Latinoamérica participarán en este proyecto con el 
fin de fortalecer todos los aspectos relacionados con la gestión de calidad integral en 
medicina nuclear y facilitar la implementación de los procedimientos. Se espera poder 
diseñar y establecer estándares mínimos para sistemas de gestión de calidad en los centros 
de medicina nuclear  
 
Sostenibilidad: El logro de los objetivos establecidos resultará en el establecimiento de un 
sistema de gestión de calidad integral.  
 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Republica 
Dominicana, Uruguay, Venezuela y España,  
 
 
 
Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 0 40,000 14,800 0 0 54,800 0 41,800 41,800 96,600 

2010 12,000 63,350 0 0 95,000 170,350 0 1,350 1,350 171,700 

2011 0 40,000 0 0 0 40,000 0 0 0 40,000 
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PLAN DE ACTIVIDADES 2011  RLA/6/065 – ARCAL CXI 
 

No. ACTIVIDAD INSTITUCIÓN, 
CIUDAD Y PAÍS FECHA 

PARTICI-
PANTES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 

Misión de Experto (2 
conferencistas para 

participar en el Congreso 
de ALASBIMN, 2011a ser 
pagado por los Estados 

Parte) 

A ser definidos 
Noviembr
e de 2011 

A ser 
definidos 

 7,000 

2 

Organización de auditorías 
internas en los servicios de 

medicina nuclear de las 
instituciones participantes 

en el proyecto. 

Todas las 
instituciones 
participantes 

Marzo a 
Mayo de 

2011 

ARG, BOL, 
BRA, CHI, 
COL, COS, 

CUB, DOM, 
ECU, ELS, 

GUA, MEX, 
NIC, PAR, 
PER, URU, 

VEN 

  

3 

Realización de auditorías 
internas en los servicios de 

medicina nuclear de las 
instituciones participantes 

en el proyecto. 

Todas las 
instituciones 
participantes 

Marzo a 
Mayo de 

2011 

ARG, BOL, 
BRA, CHI, 
COL, COS, 

CUB, DOM, 
ECU, ELS, 

GUA, MEX, 
NIC, PAR, 
PER, URU, 

VEN 

  

4 

Realización de Auditoría 
externa en 1 institución de 

la región (Centro de 
referencia potencial para 

la región en temas de 
calidad en Medicina 

Nuclear). 

Servicio a 
Auditar: Por 
identificar 

Junio a 
Septiemb

re de 
2011 

Servicio a 
Auditar: Por 
identificar 

15,000  

5 

Realización de Auditoría 
externa en 1 institución de 

la región (Centro de 
referencia potencial para 

la región en temas de 
calidad en Medicina 

Nuclear). 

Servicio a 
Auditar: Por 
identificar 

Junio a 
Septiemb

re de 
2011 

Servicio a 
Auditar: Por 
identificar 

15,000  

6 

Reunión final para la 
revisión de la ejecución de 

las actividades del 
proyecto. 

Porto de 
Galinhas, 

Brasil 

26 a 28 
de 

Septiemb
re 2011 

Todos los 
países 

participante
s 

40,000 3,000 
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7 

Publicación de los 
resultados del proyecto a 

través de la sociedad 
científica de América 
Latina (ALASBIMN). 

Todas las 
instituciones 
participantes 
(organizador 

Cuba) 

Mayo a 
Septiemb

re de 
2011 

Todos los 
países 

participante
s 

  

 TOTAL    70,000 10,000 

  



  Página 66 de 76 

 
 

RLA/6/067 – ARCAL CXIII – Establecimiento de un plan subregional para la prevención y el 
tratamiento integral del cáncer en América Central y la República Dominicana  
 
Objetivo: Mejorar el acceso a servicios de medicina nuclear y radioterapia de calidad. 
Mejorar la calidad de la capacitación de profesionales en radioterapia e imagenología e 
incrementar la consciencia de la población en relaciona al rol de la raditoterapia en los 
programas contra el cáncer.  
 
Justificación: : Se estima que cada año mueren aproximadamente más de 31,851 personas 
por cáncer en la región centroamericana y República Dominicana (49% masculino y 51% 
femenino), con una tasa de mortalidad masculina y femenina de 95.1 y 89.6/100,000 
habitantes respectivamente, siendo una de las cinco principales causas de muerte general 
en la subregión. Asimismo, cada año se diagnostican en promedio 51,724 nuevos casos 
(46.3% masculino y 53.7% femenino), con una tasa de incidencia masculina y femenina de 
146.1 y 153.3/100,000 habitantes respectivamente. De acuerdo a los datos de la OMS tanto 
la mortalidad como la incidencia cuando se les comparara con las tasas estimadas a nivel 
mundial son menores (mortalidad: masculina 146.1/femenina 153.3 e incidencia masculina 
209.6/femenina 161.5).  
A nivel regional los países cuentan con programas específicos de prevención de cáncer de 
cérvico, pero carecen de un programa nacional que integre y regule las acciones de 
prevención y atención de tumores ò enfermedades Neoplásicas, 
La región se caracteriza por brindar atenciones en forma dispersa y descoordinadas, entre 
los diferentes actores de salud, privados, públicos y de la seguridad social, adicionalmente  
no se cuenta con registros epidemiológicos.  
Con el proyecto se busca integrar las acciones de todos los actores: Ministerios de salud, 
seguridad social e instituciones privadas.  
 
Beneficiarios: Niños, Niñas, Hombres y Mujeres afectados por las enfermedades Neoplásicas 
de la Región Centroamericana, Panamá y República Dominicana. 
 
Estrategia: Una alianza entre los países miembros participantes, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) para establecer un control efectivo de los 
programas de cáncer en America Central y la República Dominicana. 

Sostenibilidad: El proyecto esta orientado a la capacitación de recursos humanos que se 
dedican al control y tratamiento de cáncer en la subregión y en este sentido se asegura la 
sostenibilidad del proyecto.  

Países participantes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana. 
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Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 20,000 150,000 0 0 0 170,000 0 0 0 170,000 

2010 50,000 35,000 0 45,000 80,000 210,000 0 0 0 210,000 

2011 0 135,000 0 0 210,000 345,000 25,000 0 25,000 370,000 

 
Presupuesto pie de página a/ 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2010 30,000 0 0 0 0 30,000 0 0 0 30,000 

2011 40,000 0 0 0 0 40,000 0 0 0 40,000 

 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 2011  RLA/6/067 – ARCAL CXIII 
 

No. ACTIVIDAD INSTITUCIÓN, 
CIUDAD Y PAÍS FECHA 

PARTICI-
PANTES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 

Reunión nacional sobre 
lecciones aprendidas en las 

visitas QUATRO  
(activ. 3.7)  

Ministerio 
Salud Publica,  

Belice 

Octubre 
2011 

BZE, COS, 
ELS, GUA, 
HON, NIC, 
PAN, DOM 

 
OPS/PAHO 

20,500  

2 

Curso 
adquisición/mantenimient

o y gestión de 
equipamiento en 

imagenología/radioterapia 
(coord.. RLA/6/058) 

(activ. 2.9)  

Ministerio de 
Salud (MINSA) 

San José,  
Costa Rica 

2011 

BZE, COS, 
ELS, GUA, 
HON, NIC, 
PAN, DOM 

 
OPS/PAHO 

40,000  

3 
Reunión Final de 

Coordinadores de Proyecto 
(activ. 6.3)   

Secret. Salud 
Tegucigalpa,  

Honduras 
Dic. 2011 

BZE, COS, 
ELS, GUA, 
HON, NIC, 
PAN, DOM  

35,000  

 TOTAL    95,500  
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RLA/6/068 – ARCAL CXIV – Mejora de la garantía de calidad en radioterapia en la región de 
América Latina  
 
Objetivo: Mejorar la calidad de la radioterapia para el tratamiento de cáncer en los países de 
la región.  
 
Justificación: El cáncer es la segunda causa de muerte en los países latinoamericanos y más 
de la mitad de los casos que se diagnostican requieren un tratamiento con radioterapia. Un 
diagnostico correcto comportará definir el tratamiento correcto y es por eso que la 
radioterapia debe incluir a profesionales de varios campos como oncólogos, físicos médicos, 
dosimetristas, enfermeras, técnicos, etc. y estos deben ser capacitados adecuadamente.  
 
Beneficiarios: pacientes que deben recibir un tratamiento oncológico.  
 
Estrategia: Este proyecto pretende crear e implementar un sistema de calidad integral en 
radioterapia que comportará sostenibilidad y mejora de los tratamientos aplicados en los 
países latinoamericanos.  
 
Sostenibilidad: asegurada a través de las instituciones involucradas en este proyecto.  
 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  
 
 
Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 152,670 112,500 0 0 120,000 385,170 15,000 0 15,000 400,170 

2010 31,350 0 0 0 184,500 215,850 0 0 0 215,850 

2011 31,950 20,500 0 0 63,000 115,450 0 0 0 115,450 

 
Presupuesto pie de página a/ 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 0 0 25,200 48,600 0 73,800 0 0 0 73,800 
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PLAN DE ACTIVIDADES 2011  RLA/6/068 – ARCAL CXIV 
 

No. ACTIVIDAD INSTITUCIÓN, 
CIUDAD Y PAÍS FECHA 

PARTICI-
PANTES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 
Curso Regional de 
Entrenamiento sobre 
radio-oncología pediátrica 

Sao Paulo, 
Brasil  

Mayo 

Todos los 
países 

participante
s del 

proyecto 

60,000  

3 

Curso Regional de 
Entrenamiento sobre 
radioterapia estéreo 
táctica 

Sao Paulo, 
Brasil 

Agosto 

Todos los 
países 

participante
s del 

proyecto 

60,000  

4 

Curso Regional de 
Entrenamiento sobre 
aplicación de la guía de 
calidad clínica 

Costa Rica 
A ser 

definida 

Todos los 
países 

participante
s del 

proyecto 

60,000  

5 

Curso Regional de 
Entrenamiento de 
actualización para físicos 
tecnologías avanzadas 

Sao Paulo, 
Brasil 

14 a 18 
Noviembr

e 

Todos 
lpaíses 

participante
s del 

proyecto 

60,000  

6 
Reunión final de 
coordinadores del 
proyecto 

El Salvador  
Noviembr

e 

Todos los 
países 

participante
s del 

proyecto 

40,000  

7 
Reunión de expertos para 
la validación de Guia de 
próstata 

Asunción, 
Paraguay 

A ser 
definida 

A ser 
definidos 

15,000  

8 
Reunión de expertos para 
la validación de Guia de 
mama/cervix 

San José, costa 
Rica 

18 a 22 
Julio 
2011 

ARG, BRA, 
COS, PER 

20,000  

9 
Servicios de expertos para 

realizar las auditorías 
QUATRO 

Instituto 
nacional del 

Cáncer, 
Santiago, Chile 

 

30 Mayo 
6 Junio 
2011 

ARG, 
CHI, 
MEX 

15,700  

 TOTAL    330,700  
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RLA/7/014 – ARCAL CXVI – Diseño e implementación de sistemas de alerta temprana y 
evaluación de la toxicidad de las floraciones de algas nocivas en la región del Caribe, 
mediante la aplicación de técnicas nucleares avanzadas, evaluaciones 
radioecotoxicológicas y bioensayos  
 
Objetivo: Contribuir a la reducción de riesgos para la salud pública y para las economías 
locales producidos por las floraciones de algas nocivas en la área del Caribe mediante la 
aplicación de técnicas nucleares.  
 
Justificación: Los ecosistemas costeros son el principal recurso en la zona del Caribe. Las 
actividades relacionadas conllevan unos ingresos de más del 60% del Producto Interior Bruto 
(GDP) y más del 60% de la población vive en estas zonas.  
 
 
Beneficiarios: este proyecto contribuirá sustancialmente a la gestión de las zonas costeras y 
ecosistemas. A través de las técnicas  nucleares se pueden determinar que factores 
medioambientales y/o antropogénicos han causado los cambios y afloraciones de algas así 
como sus efectos. Los resultados de este proyecto podrán ser considerados para el diseño 
de políticas medioambientales. 
 
Estrategia: se basa en la transferencia de conocimiento sur-sur promovido por Chile que 
tiene una amplia experiencia en el tema. Los laboratorios del área del Caribe serán 
proveídos de los equipos necesarios así como de la capacitación del personal que se 
requiere.  
 
Sostenibilidad: Hay un programa de IOCARIBE/UNESCO que trata las afloraciones de algas 
nocivas (HAB-ANCA) cuyo objetivo es desarrollar capacidades regionales para gestionar 
HABs e integrar grupos e instituciones que trabajan en este mismo tema.  
 
Países participantes: Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haití, México, 
Nicaragua, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  
 
Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 29,080 50,000 44,100 0 0 123,180 0 0 0 123,180 

2010 7,600 50,000 39,600 16,950 60,000 174,150 15,000 0 15,000 189,150 

2011 17,700 42,500 0 0 61,500 121,700 411,000 0 411,000 532,700 

2012 0 0 0 0 50,000 50,000 250,000 0 250,000 300,000 
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Presupuesto pie de página a/ 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 0 0 44,100 0 0 44,100 350,500 0 350,500 394,600 

2010 0 0 39,600 0 0 39,600 0 0 0 39,600 

 
PLAN DE ACTIVIDADES 2011  RLA/7/014 – ARCAL CXVI 

 

No. ACTIVIDAD INSTITUCIÓN, 
CIUDAD Y PAÍS FECHA 

PARTICI-
PANTES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 
Recogida de muestras de  
benthic dinoflagellates, 
plancton y peces  

2 
emplazamient

os/ país  
1Q 2011  

Todos 
países  40,000  

2 

Equipamiento para  
receptor Binding Assay 

Sounders, microscope, etc. 

HPLC with detectors  

---- 1Q 2011 

Países 
identificado
s actv 3 -
2009 

370,000  

3 
Análisis de PSP y toxinas 
CFP  

PSP: CHI, ELS 

CFP: US-NOAA  
1Q 2011 

Todos 

países  
30,000  

4 

Curso Regional 
capacitación sobre la 
reconstrucción de 
incidencias pasadas HABs  

CUB 4Q 2011 

Participante
s de países 
con  
sedimentos  
ya datados 
con el 
método  
210Pb  

50,000  

5 
Reunión regional de 
evaluación del progreso 
del proyecto 

DOM/VEN 4Q 2011 

Coord 
proyecto,  
IAEA NOAA 
y IOC  

45,000  

 TOTAL    535,000  
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RLA/8/044 – ARCAL CXVII – Amortización regional respecto de la cualificación y 
certificación del personal y de la infraestructura utilizada en los ensayos no destructivos de 
sistemas, estructuras y componentes  
 
Objetivo: Establecer un procedimiento de calificación y certificación nacional, armonizado a 
nivel regional, para personal e infraestructura de ensayos no destructivos, utilizados para 
evaluar estructuras, sistemas y componentes, como mecanismo para garantizar los 
requerimientos futuros de certificación de personal para asistir al desarrollo y 
mantenimiento sostenible y costo efectivo de instalaciones nucleares. 
 
Justificación: la creciente demanda de energía y agua potable será un tema crucial en el 
futuro. La energía nuclear jugara un papel muy importante en estos dos campos y muchos 
países están considerando este tipo de energía para satisfacer sus necesidades energéticas. 
En este contexto se necesitaran unas técnicas que crean confianza y den seguridad, las 
cuales recaerán en el establecimiento de los ensayos no destructivos de sistema (NDT) y la 
acreditación  de un sistema en base a las normas ISO 9712 e ISO 17024.  
 
Beneficiarios: los usuarios de las técnicas NDT se localizaran en las plantas nucleares, 
reactores de investigación, instalaciones de radioisótopos, la industria del petróleo y gas; 
etc.  
 
Estrategia: el proyecto se implementara en base a la infraestructura regional (población, 
equipamientos, instalaciones, instituciones y empresas). Cada país organizara a un grupo de 
apoyo local (Local Support Group, LSG).  
 
Sostenibilidad: la implementación se basará en las necesidades locales y en el grupo de 
apoyo local (formado por industrias locales y varias instituciones), así garantizando la 
infraestructura básica para su sostenibilidad. También se contará con el apoyo de los países 
de la región que ya disponen de las técnicas NDT.  
 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, Haití, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y España.  
 
Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 22,290 40,000 0 0 0 62,290 0 0 0 62,290 

2010 0 0 0 0 240,000 204,000 0 0 0 204,000 

2011 0 0 0 0 261,000 261,000 0 0 0 261,000 

 
Presupuesto pie de página a/ 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 0 0 0 0 0 0 50,000 0 50,000 50,000 
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PLAN DE ACTIVIDADES 2011  RLA/8/044 – ARCAL CXVII 
 

No. ACTIVIDAD INSTITUCIÓN, 
CIUDAD Y PAÍS FECHA 

PARTICI-
PANTES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 

Curso de entrenamiento 
en los conceptos básicos 
de las 4 técnicas (RT, UT, 

MT y PT) para Nivel III 

Asociación 
Brasileña de 
Ensayos No 
Destructivos 

(ABENDE) 
São Paulo 

Brasil 

Cuarto 
Trimestre 
de 2011 

Todos los 
países 

participante
s en el 

proyecto 

63,000  

2 
Curso de entrenamiento 
en Radiografía Industrial 

para Nivel III 

Asociación 
Brasileña de 
Ensayos No 
Destructivos 

(ABENDE) 
São Paulo 

Brasil 

Cuarto 
Trimestre 
de 2011 

Todos los 
países 

participante
s en el 

proyecto 

72,000  

3 
 

Curso de entrenamiento 
en Partículas Magnéticas y 
Líquidos Penetrantes para 

Nivel III 

Asociación 
Brasileña de 
Ensayos No 
Destructivos 

(ABENDE) 
São Paulo 

Brasil 

Cuarto 
Trimestre 
de 2011 

Todos los 
países 

participante
s en el 

proyecto 

30,000  

 TOTAL    165,000  
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RLA/8/046 – ARCAL CXVIII – Establecimiento de un control de calidad para el proceso de 
irradiación industrial  
 
Objetivo: Establecer y fortalecer los procedimientos de un sistema de control de calidad del 
proceso de irradiación  
 
Justificación: La mayoría de países de la región no disponen de un sistema de calidad de 
control estandarizado para el proceso de irradiación.  
 
Beneficiarios: Toda la sociedad, en general, se beneficiará de los resultados de este 
proyecto, en el cual será posible desarrollar un sistema de control de calidad para los 
procesos de irradiación y adquirir sistemas de dosimetría precisos así como métodos para su 
preparación lo que resultara en disponer de productos nuevos y seguros.  
 
Estrategia: El proyecto fomenta una estrategia de integración con el objetivo de aumentar la 
cooperación y asistencia entre los países de la región. En este caso la colaboración resultará 
en el fortalecimiento de los recursos humanos y las capacidades disponibles. Además, los 
procedimientos estandarizados serán establecidos en base a la experiencia de los países 
participantes, y se conseguirá un nivel de conocimiento científico uniforme.  
 
Sostenibilidad: La implementación de este proyecto resultará en la preparación de 
manuales que se basaran en los estándares internacionales para procedimientos de 
irradiación y que deberán ser adoptados por las entidades de irradiadores de la región.  
 
Países participantes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití, 
México, Perú, Republica Dominicana, Uruguay, Venezuela y España.  

 
Presupuesto aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA, noviembre 2008 
 

Año 
Recursos Humanos Equipos  

TOTAL 
Expertos Reuniones Becarios 

Visitas 
Cient. 

Cursos 
Capac. 

Sub 
Total 

Equip 
Sub-

contrat 
Sub 

Total 

2009 21,000 110,000 15,000 20,000 0 166,000 0 0 0 166,000 

2010 10,450 0 0 0 61,500 71,950 0 0 0 71,950 

2011 0 50,000 0 0 0 50,000 0 0 0 50,000 

 
PLAN DE ACTIVIDADES 2011 RLA/8/046 – ARCAL CXVIII 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS  

No. ACTIVIDAD 

INSTIT. 
CIUDAD Y 

PAÍS 
FECHA PARTICIPAN 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 
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1 

1.2.1. Reunión Intermedia  
de Coordinación del 
Proyecto (14 países)  

Republica 
Dominica
na 

10-12 
enero 
2011 

ARG, BRA, 
CHI, CUB, 
DOM, ECU, 
MEX, PER, 
URU, VEN 
(10) 

11,300 
 
 

 
 
 

2 
1.4.4 Misione de experto 
para asistir a países 
seleccionados 

 1semana 
2011 

URU, VEN, 
ECU 15,000 

 

3 
2.1.2. Entrenamiento 

individual  FE/SV 

1 sem 2011 1 URU  4,000  
1 sem  2011 1 MEX 4,000  
1 sem  2011 1 ECU  

4,000 
 

4 
5.1.1 EQ básico para países 
específicos 

CUB 1-2Q 
2011 

CUB 
8,000  

5 

3.1.2. Ejercicio 
intercomparación 
dosimétrica. Compra de 
dosímetros y transporte (12 
países)  

Todos los 
países 
 
LAB. ARG 
Lider 

1-3Q 
2011  
 
 

ARG, BRA, 
CHI, COL, 
CUB, DOM, 
ECU, MEX, 
PER, URU, 
VEN, NPL  

12,500 

 

 TOTAL    58,800  
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 2012  RLA/8/046 – ARCAL CXVIII 
 

No. ACTIVIDAD 

INSTITUCIÓN, 
CIUDAD Y 

PAÍS 
FECHA 

PARTICI-
PANTES 

COSTE  US$ 

OIEA PAIS 

1 

1.3.1. Reunión final para 
evaluar el proyecto, discutir 
los resultados del ejercicio 
de intercomparación de 
Dosimetría y la factibilidad 
del establecimiento de un 
Laboratorio Secundario o 
Acreditado para la 
Dosimetría de Altas Dosis. 

Quito, Ecuador 1Q 2012 ARG, BRA, 
CHI, COL, 
COS, CUB, 
DOM, ECU, 
ELS, HAI, 
MEX, PER, 
URU, VEN, 
(14) 

25,000 

 

3 

3.2.1 Discusión de los 
resultados a realizarse en 
1.3.1  Reunión Final de 
Coordinación del Proyecto 

Quito Ecuador 1Q 2012 ARG, BRA, 
CHI, COL, 
COS, CUB, 
DOM, ECU, 
ELS, HAI, 
MEX, PER, 
URU, VEN, 
(14) 

0 
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4 

4.1.1 Discusión en grupo,  la 
Misión de Experto 
suministrará consejos y 
apoyo para el estudio de 
factibilidad (3.1.1.) 

Quito Ecuador 1Q 2012 ARG, BRA, 
CHI, COL, 
COS, CUB, 
DOM, ECU, 
ELS, HAI, 
MEX, PER, 
URU, VEN, 
(14) 

0 

 

 TOTAL    25,000  
 


