



**ARCAL**

**ACUERDO DE COOPERACIÓN REGIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA  
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE**

**CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA  
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DE LA  
ALIANZA ESTRATEGICA ARCAL - OIEA**

**VII REUNION DEL ORGANO  
DE REPRESENTANTES DE ARCAL  
(ORA)**

**VIENA, AUSTRIA  
18 DE SEPTIEMBRE DE 2006**

**ORA 2006-06**

**SEPTIEMBRE 2006**

**CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL  
PLAN DE ACCION DE LA ALIANZA ESTRATEGICA ARCAL-OIEA**

No.	ACTIVIDAD	APORTE OIEA	FECHA DE EJECUCION	COSTOS	OBSERVACIONES
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 1: Optimización de la Gestión de ARCAL</b>					
1.1	Llevar a cabo un estudio para actualizar e identificar nuevas áreas de problemas regionales prioritarios y sus potencialidades de cooperación horizontal.	1.1.1 Misión de dos Expertos -Desarrollo regional -Cooperación internacional y un PMO/TCLA 1.1.2 Dos Talleres en la región	~Viaje de las Misiones (6-17 Noviembre 2006) ~Talleres en la región (4-8 Diciembre 2006) (11-15 Diciembre 2006)	US\$30 mil Misión US\$50 mil Talleres	~La Misión visitará un país de cada subregión (Mercosur, Caribe, Centroam. y México, C.Andina), identificado por ORA. ~1 Taller en Sudamérica, 1 Taller en Centroam., México y Caribe. En los talleres se preparará el borrador de EPR. ~El Grupo de Expertos efectuará las tareas 1.4, 1.6, 1.7 y 1.8
1.2	Actualizar el inventario de capacidades técnicas disponibles en la región para potenciar la cooperación entre los países de América Latina y del Caribe.	Carmina Jiménez de Bergant (TCPC)	Primer borrador hasta fin de octubre 2006		Los resultados serán presentados al ORA por el Director TCLA.
1.3	Desarrollar un análisis sistemático de los perfiles de países, programas e indicadores elaborados por el PNUD, Banco Mundial, BID, OEA y otros Organismos Internacionales y Regionales.	PMOs/TCLA	En ejecución		Los resultados serán presentados al ORA por el Director TCLA.
1.4	Elaborar la Estructura Programática Regional (EPR).	Incluido en 1.1	~Preparación borrador (Enero-Marzo 2007) ~Revisión y finalización EPR (Marzo-Junio 2007) ~firma EPR (Junio 2007)	Incorporados en 1.1	El Grupo de Expertos redactará la EPR y la someterá al ORA y a la Secretaría para su revisión y posterior aprobación y firma en una sesión extraordinaria del ORA

1.5	Hacer uso del personal entrenado en materias de evaluación de programas y proyectos, así como en el análisis de los problemas de desarrollo.	Experto para entrenamiento	Dos semanas Diciembre 2008	US\$10 mil	Insumo para 1.10
1.6	Llevar a cabo estudios periódicos de oportunidades regionales de cooperación horizontal entre los países.	PMOs/TCLA	En ejecución		Los resultados serán presentados al ORA por el Director TCLA.
1.7	Definición de los criterios básicos para diseñar y desarrollar actividades de cooperación horizontal entre los países de la región, tomando en cuenta compromisos y aportes de los países.	Incluido en 1.1	6-17 Noviembre 2006	Incorporados en 1.1	Los resultados serán presentados al ORA por el Director TCLA.
1.8	Formular las estrategias programáticas que definen el programa regional de cooperación técnica de ARCAL, que servirán de marco para la elaboración de la cartera de proyectos.	Incluido en 1.1	4-8 Diciembre 2006 11-15 Diciembre 2006	Incorporados en 1.1	Los resultados serán presentados al ORA por el Director TCLA.
1.9	Formulación del programa regional, incluyendo la cartera de proyectos con base en las estrategias programáticas propuestas por ARCAL y las estrategias y políticas de cooperación técnica del OIEA.	Personal OIEA	Durante 2007		Los resultados serán presentados al ORA por el Director TCLA.
1.10	Evaluación de la implementación de las estrategias programáticas propuestas por ARCAL.	1.10.1 Experto en Program. Coop. Tec. en la región 1.10.2 Experto en Evaluación de Program. Coop. Tec.	Dos semanas Diciembre 2008	US\$12 mil	Términos de Referencia serán presentados en la VIII reunión del ORA (Septiembre 2007), a fin de analizar la efectividad de la EPR.

No.	ACTIVIDAD	APORTE OIEA	FECHA DE EJECUCION	COSTOS	OBSERVACIONES
<b>OBJETIVO ESPECIFICO 2: Fortalecimiento de la Estructura Institucional de ARCAL</b>					
2.1	Elaboración de un estudio relativo al perfeccionamiento de la estructura institucional de ARCAL.	2.1.1 Dos expertos en fortalecimiento institucional, particularmente en organizaciones de América Latina	~Elaboración (Enero-Marzo 2007) ~Primer borrador a ser presentado en ORA extraordinario (Junio 2007) ~Versión final en VIII ORA (septiembre 2007)	US\$30 mil	ORA podrá sugerir nombres de expertos de la región para esta tarea.
2.2	Dar seguimiento a la ejecución y obtención de resultados de los acuerdos de ARCAL.		Permanente		Actividad intrínseca del GT-ORA que informa al ORA.
2.3	Efectuar una reunión de Directores de Cooperación Internacional o Política Multilateral de las Cancillerías.	Participación de NLOs, Coordinadores ARCAL y Directores Cancillerías	16-20 Octubre 2006	US\$200 mil	22 países participantes. Un panel dedicado exclusivamente a ARCAL.
2.4	Aplicar el Criterio Central de Cooperación Técnica para la formulación, ejecución y financiación de proyectos ARCAL sometidos a consideración del OIEA.	Personal OIEA	En ejecución		Cartera de Proyectos 2007-2008, en línea con el Criterio Central de Cooperación Técnica.

2.5	Definición de una propuesta a fin de mejorar los procedimientos para la formulación de proyectos de los países teniendo en cuenta los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y las características de los proyectos que promuevan la cooperación horizontal y la formación de redes.	Incluido en 2.1	Enero-Marzo 2007	Incorporados en 2.1	Los resultados serán presentados al ORA por el Director TCLA
2.6	Participar en reuniones regionales e internacionales.	Posible financiamiento de participación de un representante de ARCAL por año	Permanente	US\$5 mil	Esta es una actividad permanente de todos los involucrados en ARCAL para promover y divulgar el acuerdo a fin de atraer nuevos socios y fuentes de recursos. ORA podrá proponer el evento y el nombre del candidato.
2.7	Consolidar la red de instituciones regionales en el marco ARCAL, potenciando sus relaciones de cooperación y asistencia recíproca.	Incluido en 2.1	Enero-Marzo 2007	Incorporados en 2.1	Los resultados serán presentados al ORA por el Director TCLA.
2.8	Establecer un esquema de financiamiento que fortalezca la cooperación horizontal, sobre la base de los aportes voluntarios de los países participantes, el OIEA y otros socios para aumentar el impacto del programa regional con base en las directrices propuestas por ARCAL.	Incluido en 2.1	Enero-Marzo 2007	Incorporados en 2.1	Los resultados serán presentados al ORA por el Director TCLA.
2.9	Difundir los resultados e impacto logrados por las actividades de la alianza ARCAL-OIEA, en el ámbito regional e internacional, a través de ferias, congresos, internet, medios de comunicación, etc.		Permanente		Los resultados serán presentados en cada reunión del ORA